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Forord 
NIFU STEP har på oppdrag av Utvalget for utredning av universitetsmuseene, nedsatt av 
Utdannings- og forskningsdepartementet 15. september 2004, evaluert 
universitetsmuseenes arbeid med digitalisering av samlingene. Utvalget er blant annet bedt 
om å vurdere hvordan universitetsmuseene har ivaretatt sine samlingsforpliktelser, og 
evalueringsoppdraget vil inngå som en del av grunnlaget for denne vurderingen. I 
evalueringen ble vi bedt om å vurdere omfang og kvalitet på digitaliseringsprosjektene, og 
særlig se på tilgjengeliggjøring av digital informasjon for både forskere og allmennhet. En 
viktig del av evalueringen var å gi en kvalifisert vurdering av den faglige virksomheten til 
og den administrative styringen av Museumsprosjektet.  
 
Prosjektgruppen har hatt flere møter med utvalgets leder Bjarne Rogan og sekretær for 
utvalget Ole Marius Hylland. Over 50 personer er intervjuet eller har bistått med 
informasjon på annen måte. Vi takker alle informanter og andre bidragsytere for den 
kunnskap og de erfaringer vi har fått ta del i.  
 
Per Hetland har vært prosjektleder for evalueringen som er gjennomført i samarbeid med 
Jorunn Spord Borgen. Vi takker kolleger som har bidratt til å kvalitetssikre rapporten. 
Konklusjonene og anbefalingene står for forfatternes egen regning. 
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Petter Aasen 
Direktør 
 
         Randi Søgnen 
         Forskningsleder 
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Sammendrag 
NIFU STEP har på oppdrag av Utvalget for utredning av universitetsmuseene, nedsatt av 
Utdannings- og forskningsdepartementet 15. september 2004, evaluert 
universitetsmuseenes arbeid med digitalisering av samlingene. Utvalget er blant annet bedt 
om å vurdere hvordan universitetsmuseene har ivaretatt sine samlingsforpliktelser, og 
evalueringsoppdraget vil inngå som en del av grunnlaget for denne vurderingen. I 
evalueringen ble NIFU STEP bedt om å vurdere omfang og kvalitet på 
digitaliseringsprosjektene, og særlig se på tilgjengeliggjøring av digital informasjon for 
både forskere og allmennhet. En viktig del av evalueringen var å gi en kvalifisert vurdering 
av den faglige virksomheten til - og den administrative styringen av - Museumsprosjektet. 
På bakgrunn av en faglig gjennomgang av digitaliseringsaktivitetene har NIFU STEP 
følgende overordnede anbefalinger: 
 
1. Registreringsarbeidet har nå en organisasjon og et momentum som det er viktig å 
beholde så lenge det er nødvendig. Oppløser man denne aktiviteten nå, vil dette 
føre til unødvendige forsinkelser. Ikke minst vil dette gjelde i forhold til det 
materiale som skal utgjøre Artsdatabankens informasjonsgrunnlag. På det 
overordnede planet er det derfor vår anbefaling at krafttaket når det gjelder 
registrering med ekstraordinær finansiering fullføres (det skulle være mulig å nå 
langt innen utgangen av 2008). 
 
2. Videre er det vår anbefaling at digitaliseringsaktiviteten må forankres mye bedre på 
det enkelte museum og at behovet for organisasjonsmessige endringer må følges 
mye tettere opp. Det er derfor viktig å etablere en styringsstruktur for permanent 
drift som sikrer god lokal forankring. 
 
3. I overgangen fra prosjekt til permanent drift er det viktig å stille noen mer 
grunnleggende spørsmål:  
a. Hvilke oppgaver skal løses? Vår vurdering er at det først og fremst er IKT-
drift som må finne en god løsning innenfor en driftsorganisasjon, de andre 
oppgavene må finne gode løsninger innenfor museene og aktuelle 
samarbeidskonstellasjoner.  
b. Hvordan skal de løses? Vår vurdering er at løsningene både må inkludere 
tiltak lokalt (som dokumentasjonskonservatorer og/eller lokal IKT-støtte) 
og de nødvendige fellesløsninger.  
c. Hvem skal bidra i løsningsarbeidet? Universitetene og museene er selvsagt 
sentrale aktører, men også aktører som Artsdatabanken, GBIF-noden 
(Global Biodiversity Information Facility), Riksantikvaren og Museenes 
datatjeneste bør inkluderes i det videre arbeidet slik at det utvikles gode 
koordinerte nasjonale løsninger basert på et velutviklet samarbeid og 
hensiktsmessig arbeidsdeling.   
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4. Basert på de foregående underpunkt bør det derfor settes i gang et arbeid med å 
revidere planene for permanent drift. 
 
5. Det bør videre utvikles gode rutiner for kvalitetssikring av materialet i basene, i 
denne sammenheng bør man se på aktuelle insentiver for å sikre fortsatt 
oppmerksomhet rundt digitalisering av samlingene. 
 
6. Videre utvikling av teknologiske løsninger bør a) skje i tett dialog mellom 
datakompetanse og de som er brukere og b) inkludere nasjonale aktører som 
Artsdatabanken, GBIF-noden, Riksantikvaren og Museenes datatjeneste. 
 
7. Det bør snarest starte et utviklingsarbeid i tråd med eNorge-planen for å bedre 
tilgjengelighet. Foruten universitetsmuseene bør dette arbeidet inkludere andre 
nasjonale aktører som Artsdatabanken, GBIF-noden, Riksantikvaren og Museenes 
datatjeneste. 
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Summary 
On behalf of the University Museums Commission, appointed by the Ministry of 
Education and Research on September 15, 2004, NIFU STEP has undertaken an evaluation 
of the university museums’ work in digitalising their collections. Among other things the 
commission has requested an appraisal of how the university museums have undertaken 
their responsibilities in maintaining their collections. This appraisal is incorporated in the 
basis for the evaluation. In the evaluation NIFU STEP was required to examine the extent 
and quality of the digitalisation projects, and in particular to review the availability of 
digital information for researchers and the public in general. An important part of the 
appraisal was to provide a qualified evaluation of the professional activities and 
administrative control of The National Database Project of Norwegian University 
Museums. On the basis of an expert appraisal of the digitalisation activities, NIFU STEP 
presents the following principle recommendations: 
 
1. The work with registering the collections currently has an organisation and a 
momentum which it is important to maintain as long as possible. Should this 
activity culminate now, this will result in unnecessary delays. Not least would 
this be the case in respect of that material which is to comprise the information 
basis of the Norwegian Biodiversity Information Centre. It is therefore our 
recommendation that at the top level an all-out effort be made with registration 
supported by extraordinary financing (and which will be quite possible to 
achieve well before the end of 2008).  
 
2. Above all, it is our primary recommendation that further digitalisation activity 
must be more closely linked to the individual museum, and that the need for 
organisational change must be followed up more closely. It is important, 
therefore, to establish a management structure for permanent operations which 
will ensure a solid local fundament. 
 
3. In the transition from the project to permanent operations, it is important to 
consider a number of even more basic questions: 
a. What are the main tasks to be solved? Our evaluation is first and 
foremost that it is ICT-based systems which must be firmly rooted in 
the operational organisation; the other tasks must be solved by the 
museums and those parties with which there is or should be broad 
cooperation. 
b. How shall these be solved? Our evaluation is that the solution must 
include local measures (such as documentation curators and/or local 
ICT support), and the necessary joint solutions. 
c. Who shall contribute to these solutions? The universities and the 
museums naturally play a central role, but other parties such as the 
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Norwegian Biodiversity Information Centre, the GBIF-node (Global 
Biodiversity Information Facility), the Directorate for Cultural 
Heritage and the Museum Software Development Service should be 
included in the further work such that well-coordinated national 
solutions based on proficient cooperation and purposeful division of 
functions is achieved. 
 
4. On the basis of the above items, work should commence with a revision of the 
plans for permanent operations. 
 
5.  Solid routines should be prepared so as to ensure the quality of material in the 
databases. In this connection consideration should be given to appropriate 
incentives so as to ensure on-going attention to the process of digitalising the 
collections. 
 
6. Further development of the technological solutions should occur a) in close 
dialogue between the data experts and users, and b) include national actors 
such as the Norwegian Biodiversity Information Centre, the GBIF-node, the 
Directorate for Cultural Heritage and the Museum Software Development 
Service. 
 
7. Developments for improving access to material should commence as soon as 
possible, on a similar pattern described in the eNorway Action Plan. In addition 
to the universities this work should involve other parties such as the Norwegian 
Biodiversity Information Centre, the GBIF-node, the Directorate for Cultural 
Heritage and the Museum Software Development Service. 
 
 
Arbeidsnotat 27/2005 - Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 
 9
                                                
1 Fra samlinger til biobanker og 
dialoginstitusjoner?  
1.1 Museene og kunnskapskommunikasjonen 
De metaforer og begreper vi bruker for å forstå museene, sier noe om museenes ulike roller 
i vårt samfunn og ikke minst utviklingen over tid. Kjente forestillinger finner vi i metaforer 
og begreper som vår kulturhistoriske og naturhistoriske arv, arkiver, deponier, samlinger 
og samfunnsminne. Nyere forestillinger finner vi i metaforer og begreper som for 
eksempel informasjonsbanker, biobanker, genbanker, møtesteder, dialoginstitusjoner og 
ressursbibliotek. Vi ser med andre ord en vektforskyving fra det historiske til noe nytt med 
ukjente, men muligens løfterike muligheter. Denne utviklingen i fortellingene om våre 
museer sier noe om nye fortolkningsrammer og nye forventninger blant annet knyttet til 
bruken av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)1. Mye tyder derfor på at 
digitalisering av våre museumssamlinger representerer noe mer enn bare det å utvikle nye 
måter å holde orden på samlingene på.  
 
Denne evalueringen har som mål å si noe om hvordan digitaliseringsarbeidet ved 
universitetsmuseene har vært drevet så langt og hvordan dette arbeidet best kan organiseres 
framover. I denne sammenheng vil vi også presisere at selve begrepet ”digitalisering” ofte 
brukes om to svært ulike prosesser, både prosessen med å konvertere analog informasjon 
til digital informasjon og den mer overordnede prosessen som bare i begrenset grad 
handler om ny teknologi. Digitalisering av samlingene i bredere betydning handler like 
mye om nye arbeidsformer, samarbeidsformer og kommunikasjon, med derpå følgende 
konsekvenser for organisering og ansvar. Vi vil derfor påstå at digitaliseringsarbeidet 
skaper kraftfulle verktøy som vil være med på å endre både kart og terreng når det gjelder 
hva museer er og ikke minst hva de kan brukes til. I dette evalueringsarbeidet kan bruken 
av digitaliseringsbegrepet veksle fra en smalere betydning til en bredere betydning, nettopp 
fordi dette gjenspeiler en ambivalens som både finnes i dokumenter og hos våre 
informanter. Det vil imidlertid gå fram av sammenhengen hvordan vi har valgt å bruke 
begrepet i det enkelte tilfellet. 
 
Universitetsmuseene forvalter 12 prosent av rapporterte kunstgjenstander, 43 prosent av alt 
kulturhistorisk materiale og 97 prosent av alt naturhistorisk materiale i Norge2. I NOU 
1996:7 blir det konstatert at bruk av IKT er et strategisk virkemiddel i arbeidet med å bedre 
informasjonskvalitet og tilgang til informasjon og kunnskap i museene, med utvikling av 
standarder, databaser og datanettverk, for at museene skal bli aktive bidragsytere i 
 
1 Helge Godø og Per Hetland: ”Teknologispredning som fortellinger: om hacking og Internett” i Flyt eller 
forførelse – Fortellinger om IKT, Gyldendal Akademisk, 2003:44-72
2 Se NOU 1996:7 Museum - Mangfald, minne, møtestad, side 61 (for kulturhistorie i  henhold til statistikk fra 
1994), for naturhistorie se http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/2004/stat2003-web.pdf og  
http://www.ssb.no/emner/07/01/40/museer/
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informasjonssamfunnet3. Utredningen gjenspeiler positive forhåpninger til mulighetene 
som IKT skaper, og teknologihistorien er preget av slike positive visjoner om forholdet 
mellom teknologi og samfunn. De positive konsekvensforhåpningene for samfunnet som 
knyttes til ny teknologi, viser seg imidlertid ofte ved nærmere ettersyn å være preget av 
ambivalens og dystopier som noen ganger blir ubehagelig realitet. Dette har sammenheng 
med at med nye teknologier følger nye problemstillinger som også berører museene4. I en 
bred og prinsipiell analyse av museer og andre kulturinstitusjoners legitimitet i det sivile 
samfunn, viser Vestheim (2003) til hvordan den historiske teknologioptimismen kan 
overskygge andre perspektiver i kunnskapsutvikling og formidling som ivaretas av denne 
typen institusjoner. ”Vår tidsfortryllelse (…) er ikkje dampmaskinen, bilen eller flyet, det 
er datateknologien. Men når sløret har falli og vi ser tydelig at datateknologien er eit 
fantastisk hjelpemiddel som likevel ikkje kan frita oss for det langsame og evige arbeidet 
det er å diskutere mål og meining, kan vi (…) begynne å diskutera kva slags kulturpolitikk 
og kulturinstitusjonar vi vil ha”5.  
 
Kort leserveiledning 
I kapittel 1 har vi valgt å gå rett på sak, og presenterer først noen overordnede perspektiver 
på digitaliseringsarbeidet (1.1), deretter et historisk blikk på digitaliseringsarbeidet ved 
museene (1.2-1.3). Siden Museumsprosjektet står sentralt i denne evalueringen, gir vi en 
introduksjon til Museumsprosjektet i 1.4, mens vi i 1.5 beskriver noen sentrale forhold 
rundt prioriteringer og prosesser i digitaliseringsarbeidet. Knyttet til de mer overordnede 
perspektivene vil vi også presentere noen mer generelle konklusjoner. Til slutt beskriver 
vi i 1.6 metode og datagrunnlag for evalueringsarbeidet. Kapitlene 2 og 3 beskriver 
digitaliseringsarbeidet ved henholdsvis de naturhistoriske og kulturhistoriske samlingene. 
I begge kapitlene gir vi en introduksjon til digitaliseringsarbeidets oppstart, forholdet til 
målgrupper/brukergrupper, kvalitetssikring og standardisering før vi presenterer noen 
problematiseringer som vi har kunnet identifisere i digitaliseringsarbeidet. Til slutt i hvert 
kapittel tar vi opp hvordan digitaliseringsarbeidet bør organiseres i det videre arbeidet. I 
kapittel 4 oppsummerer vi status for Museumsprosjektets arbeid, digitaliseringsarbeidets 
forankring og noen sentrale utfordringer knyttet til videre drift. Knyttet til 
oppsummeringen gir vi også noen konkrete anbefalinger for det videre arbeidet. Tilknyttet 
rapporten er det to vedlegg, begge utarbeidet av Museumsprosjektet. I det første vedlegget 
oppsummerer Museumsprosjektet status for digitaliseringsaktiviteten per 31. desember 
2004, mens det andre vedlegget er Museumsprosjektets forslag til permanent drift av 
universitetsmuseenes samlingsdatabaser.  
 
                                                 
3 NOU 1996:7, s.12 
4 Haug, Trond, Vidar Enebakk og Rune Schølberg (1999): Demokrati og IKT – en kunnskapsstatus om 
forholdet mellom demokratiske teorier og informasjons- og kommunikasjonsteknologier. Oslo: Senter for 
teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo.  
5 Vestheim, Geir (2003): Om legitimitet i kulturinstitusjonar. I: Bugge Amundsen, Arne, Bjarne Rogan og 
Margrethe C. Stang (red.) (2003): Museer i fortid og nåtid. Essays i museumsvitenskap. Oslo: Novus forlag, 
s.343-367. 
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.1.1 Internett som formidlings- og kommunikasjonskanal  
liseringen av 
else for 
 
 
det 
g 
er 
ve 
ildene øker 
 
                                                
1
Uten Internett som formidlings- og kommunikasjonskanal vil digita
samlingene bare bli en ny måte å lagre materialet i museene på. En viktig begrunn
digitaliseringsarbeidet har derfor også vært knyttet til kommunikasjonen mellom ulike 
aktører innenfor og mellom museene, og eksternt. Internett var enda på slutten av 1990-
tallet et forholdsvis eksklusivt gode, men oppfattes i dag som allestedsnærværende6. Som
kommunikasjonskanal kan Internett på mange måter oppleves som immateriell og usynlig,
men virker allikevel sterkt strukturerende på kommunikasjon fordi Internett tillater 
kommunikasjon fra mange til mange, i valgt tid og i global målestokk7. Denne 
kommunikasjonen skiller seg fra moderne, men ”tradisjonelle” former ved at forhol
mellom avsender og mottager endres. I Internettmediert kommunikasjon fortolkes menin
mer tids- og stedsuavhengig enn i ansikt-til-ansikt-kommunikasjon, eller i en-til-mange-
kommunikasjon (aviser, radio og fjernsyn etc.). Erfaringene med IKT og Internett har ett
hvert ført til et mer nyansert syn på mulighetene den nye teknologien gir. Både de åpne, 
demokratiske og frie trekkene og motsetningen: de lukkende, kontrollerende og destrukti
trekkene ved denne teknologien har de siste fire-fem årene blitt tematisert på mer nyanserte 
måter. Det er illustrerende at Microsofts eget verdensomspennende chatte-nettverk i 2003 
måtte stenges pga. misbruk8. Demokratisk kommunikasjon har vist seg å være krevende. 
Troen på den totalt åpne og Internettbaserte kommunikasjonen blir etter hvert erstattet av 
utforskninger av ulike former for balanse mellom åpenhet og kontroll. For eksempel 
fungerer community-stedene på Internett, gjerne knyttet til spillinteresser, kulturelle 
aktiviteter etc., som slike arenaer der det gjøres erfaringer9.  
 
ortsatt er dagsaviser, tv og radio de sentrale kildene til forskningsstoff. Fra 1999 til 2004 F
reduseres imidlertid betydningen av disse kildene vesentlig til fordel for Internett10. Og 
forventningene til Internett som kilde til forskningsstoff er store. Når man spør den norske 
befolkningen om bruken av informasjonskilder, svarer litt over 30 prosent at de bruker 
museer, utstillinger og lignende ofte eller av og til for å holde seg informert om forskning 
og teknologi. Tilsvarende svarer litt over 60 prosent at de bruker Internett. Mens museer 
har sitt aldersmessige tyngdepunkt i aldersgruppen 45-66 år, har Internett sitt 
aldersmessige tyngdepunkt i aldersgruppen 25-44 år. For begge informasjonsk
bruken med økende utdanning. Mye tyder derfor på at museene har et stort og foreløpig lite
utforsket potensial for forskningskommunikasjon på Internett, ikke minst kan dette gjelde 
for nyvinninger som virtuelle museer. At kommunikasjonen via digitale medier og 
Internett bryter med tradisjonelle kommunikasjonsformer, får derfor særlige følger for 
 
6 Hetland, P. (1999): “The Internet in Norway: Dissemination and use” Nordicom Review 20(2):33-44 
7 Castells, Manuel (2001): The Internet Galaxy. Oxford University Press. 
8 Financial Times (2003: Microsoft schließt Chat-Räume als Schutz vor Spam-Flut. Tilgjengelig online 24.9. 
2003 og 3.8.2005. http://www.ftd.de/tm/it/1064044994128.html?nv=rs 
9 Se for eksempel Borgen, Jorunn Spord (2005): Kunstaktiv ungdom på Internett. Evaluering av nettstedet 
www.Trafo.no. Oslo, NIFU STEP rapport 1/2005.  
10 Ramberg, Inge (2004) :Nordmenns forhold til forskning og teknologi 2004, Skriftserie 21/2004, NIFU 
STEP 
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n, 
r blir 
asjon som til 
dlingen  
radisjonelt har forskningsformidling vært forstått innenfor en opplysningstradisjon. Det 
som, via ulike medier, skulle formidle kunnskaper 
litisk 
som forvaltes. 
av 
itenskap og publikum endres, og 
t vitenskapens tradisjonelle autoritet må legitimeres på andre måter enn tidligere15. Dette 
t av 
                                                
faglig kommunikasjon og kunnskapsformidling11. I tradisjonell kunnskapsbasert 
kommunikasjon og kunnskapsformidling er forholdet mellom tid og rom knyttet samme
for eksempel i et klasserom, på en lesesal, i samtale mellom ekspert og publikum, på en 
utstilling i et museum etc. Men via Internettbaserte digitale medier kan publikum for 
eksempel søke informasjon uten at eksperten er til stede. Hvem som deltar i 
kommunikasjonen, blir mindre forutsigbart, og forholdet mellom avsender og mottake
mye mer diffust, noe som løser opp kontrollmulighetene med hvilken inform
enhver tid finnes og fanges opp, av hvem, hvordan dette fortolkes og hva denne 
informasjonen brukes til.  
 
1.1.2 Forskningsformi
T
har vært den vitenskapelige ekspertisen 
til publikum. Publikum skulle opplyses slik at samfunnet og dets institusjoner kunne 
forbedres. Ser man nærmere på forskningsformidling, er dette kanskje det området hvor de 
lineære kommunikasjonsmodellene kommer tydeligst fram. IKT skaper imidlertid et 
utvidet grunnlag for å utfordre disse modellene, og ekspertsamfunnet som moderniteten 
bygger på12, står derfor overfor nye utfordringer. I litteraturen om IKT og Internett 
tematiseres derfor som regel også betydningen av nye teknologier og Internett for 
kommunikasjonen i det sivile samfunnet13. Paradokset som må håndteres i 
”informasjonssamfunnet”, er at legitimeringen av enhver ekspertise, institusjon, po
myndighet osv., ligger i dialogen og enigheten om verdiene og kunnskapen 
Nå kan ikke dette hevdes å være en effekt av IKT og Internett, men gjenspeiler snarere 
modernitetens ambivalens, og omfatter både det sikre og det usikre, frihet og avhengighet, 
risiko og kontroll, noe som medfører at endring inngår i vår opplevelse av kontinuitet14. 
Endringer i relasjonen mellom ekspert og publikum, politikk, forvaltning og det sivile 
samfunn, betyr at kunnskap og verdier må reforhandles og er relasjonelle. Internett er en 
mange nye arenaer der dette kommer tydelig til uttrykk.  
 
For universitetsmuseene betyr dette at forholdet mellom v
a
ser vi blant annet i endringene i ansvarsfordeling mellom museene og forvaltningen i 
forhold til kulturminneloven. Musene er komplekse institusjoner, og deres makt svekkes. 
Men dette åpner samtidig for at museene selv kan stille nye spørsmål og sprenge seg u
 
11 Hetland, P. (2002): ”Unmasking the Net – When Technology Communication Turns to the Public” 
Nordicom Review 23(1-2):109-124 
12 Abbott, Andrew (1988): The System of Professionalism. An Essay on the Division of Expert Labor. 
Chicago and London: The university of Chicago Press. 
13 Haug et al 1999, Vestheim 2003. 
14 Berman, Marshall (1993): All That is Solid Melts Into Air.  
15 Bugge Amundsen, Arne og Brita Brenna (2003): Museer og museumskunnskap. Et innledende essay. I: 
Bugge Amundsen, Arne, Bjarne Rogan og Margrethe C. Stang (red.), 2003.: Museer i fortid og nåtid. Essays 
i museumsvitenskap. Oslo: Novus forlag, s. 9-24.  
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: 
nnet er 
 
umsansatte blir 
. I 
skap. 
 
i joner 
år vi skal diskutere digitaliseringen av samlingene ved universitetsmuseene, blir museene 
nes forståelse og problematisering av de mange 
r 
e 
 
                                                
”selvfølgelighetene” som museene har vært omfattet av16. Konsekvenser kan være at 
museene selv blir gjenstand for fortolkning, blant annet angående museenes rolle i 
profesjonalisering av bestemte typer kompetanse. Ett perspektiv er altså tid og historie
Hva museene inneholder og i hvilke relasjoner innholdet er samlet og forvaltet, et a
hvordan språk og fortelling konstituerer dette, og at visualitet har blitt sentralt i hvordan
museene forteller sine historier og forklarer sine sammenhenger. Et moderne museum må 
ifølge Bugge Amundsen og Brenna være i ”motsigelsens posisjon” – både være ”den 
vitende” og ”den moralske” og samtidig egge til motsigelse. Både organisatoriske og 
profesjonsmessige forhold har betydning for forvaltning og ikke minst for 
fortolkningsrommet i en institusjon. Museenes ansatte har flere roller: Både byråkrat, 
formidler og forsker. Dette er ”(…) - en rollespenning som for mange muse
stadig mer påtrengende, men som ikke har noen opplagt løsning. Spenningen handler 
derimot om definisjoner av profesjonalitet og institusjonell legitimering. Et mulig 
perspektiv på disse spenningene kan være å gå veien om det lite presise begrepet makt
denne sammenhengen kan makt kanskje defineres som kontroll over relevant kunn
Om vi legger listen der, kan det bli mulig å følge makten i museumsinstitusjonene – som 
generelt eller konkret fenomen – og spørre hva den består i, hvilke teknikker den benytter
seg av, hvordan den ytrer seg”17.  
 
1.1.3 Museene som organ sas
N
som organisasjoner og museumsprofesjone
rollene viktig som bakgrunnsinformasjon. I NOU 1996:7 beskrives fire grupper av museer, 
og de beskrives alle som institusjoner der mange avgjørelser er lagt lokalt, men innenfor en 
forholdsvis diffus beslutningsstruktur. Det tegnes et bilde av de norske museene som 
institusjoner med tradisjonelle strukturer, svak styring og få og til dels lite konkrete planer, 
heller planskisser og langtidsplaner med ekspansjon som mål18. Dette bildet av musee
finner vi også i mål- og indikatorrapporten gjort på oppdrag fra UFD og levert i mai 2005, 
og som kun omhandler universitetsmuseene19. Det har vært en for liten kobling mellom 
samlingsaktiviteten og forskningen ved museene20. I mål- og indikatorrapporten anbefales 
det derfor at relasjonen mellom samlingene og forskningen styrkes. Medvirkende til diss
forholdene kan være at man ikke har hatt en nasjonal museumslov i Norge21. Like viktig 
som at en overordnet plan for arbeidet i museene har et svakt grunnlag, er imidlertid 
hvordan hverdagen på museene som arbeidsplass oppleves.  
 
16 Bugge Amundsen & Brenna 2003. 
17 Bugge Amundsen og Brenna 2003:24. 
18 NOU 1996:7, kap.9. 
19 Rapport om mål og resultatindikatorer for universitetsmuseene. UFD 20. mai 2005.  
20 NOU 1996:7 og St.Meld. nr. 22 1999-2000 Kjelder til kunnskap og oppleving.  
21 Bugge, Amundsen & Brenna 2003, NOU 1996:7, St.meld. nr. 22 (1999-2000). 
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U 
et er fem hovedgrupper 
nenfor de fire museumsgruppenes stillingsstruktur, og av disse har 
lder 
og lav mobilitet blant 
ke 
 
m en 
rden og 
dividuell 
ål- og indikatorrapporten fra mai 2005 er det ikke endring, men stabilitet som 
rtsatt preger forholdene ved universitetsmuseene. Der beskrives styringen/ ledelsen ved 
ekes et behov for bedre planer og 
lte 
vis til 
l 
iser seg å være mest stabile og individbaserte. De kan definere 
nsamling og forskning i stor grad selv. De kulturhistoriske miljøene er styrt av 
                                                
Museenes profesjoner har ulike roller og funksjoner i den samlede aktiviteten, og i NO
1996:7 finner vi et kapittel viet museene som arbeidsplass. D
in
innsamlings/forskningspersonalet (konservator) stort individuelt ansvar i forhold til 
samlingen, ut fra sin spesialkompetanse. Her går det fram at det er høy gjennomsnittsa
blant arbeidstakerne i denne gruppen, og at det har vært høy stabilitet 
disse. Stabiliteten er høyest blant innsamlings/forskningspersonalet i de naturhistoris
museene22. Videre har det vært liten eller ingen målbevisst personalpolitikk i museene når 
det gjelder etter- og videreutdanning. I det samme kapitlet belyses de ansattes vurderinger 
av museene som arbeidsplass. Gjennom å ta stilling til utsagn, vurderer de ansatte 
formidling som den sterkeste siden ved de kulturhistoriske og kunst- og industrimuseene, 
men ved de naturhistoriske museene vurderes formidling som en svak side. Når det gjelder
forskning, er bildet omvendt, og ved de naturhistoriske museene framheves dette so
sterk side. Tid og ressurser blir imidlertid sett på som mangelvare av ansatte i alle typer 
museum. Personalet ser på museene som svært spesielle institusjoner. En av konklusjonene 
i kapitlet er at det kan se ut til være en sterk skepsis til endring i museene, og at museene 
som organisasjoner kan bli bedre med bedre ledelse, planlegging og ikke minst bedret 
generell kunnskap om organisasjonsforhold og styring, det som kan betegnes som 
systemforståelse, blant de ansatte23. Inntrykket av de ansattes selvforståelse i 
museumsinstitusjonene per 1996 er at de er preget av ambivalens: De vil ha stor individuell 
frihet og stabilitet, men også en organisasjonsstruktur med en ledelse som skaper o
har autoritet, og som kan skape endring – noe som sannsynligvis gir mindre in
frihet.  
 
1.1.4 Stabile museer og utfordrende endringer  
I følge m
fo
universitetsmuseene som svak, utydelig etc., og det påp
en tydeligere kobling til universitetene som ansvarlige institusjoner. I 2005 har den enke
i innsamlings/forskningspersonalet (konservator) stor grad av individuelt ansvar for 
bevaring av samlingene. Det samme gjelder for sikkerhetsspørsmål (s. 8). Samtidig er 
hovedregelen at dette personalet i stedet for undervisningsplikt er pålagt samlingsansvar, 
ansvar for formidling samt veiledning av høyere grads studenter. Dette bidrar rimelig
å vedlikeholde en tradisjon der den enkelte konservator har et personlig (eier)forhold ti
”sin” del av samlingene.  
 
Noen ulikheter mellom naturhistoriske og kulturhistoriske museer tegner seg: De 
naturhistoriske miljøene v
in
 
22 NOU 1996:7 kap.9 s. 119-121. 
23 NOU 1996:7 kap. 9. 
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eren” 
e” kan 
n av 
 
masjonskvaliteten, og det ble sagt at 
igitaliseringen bør styrkes sentralt og samordnes mellom museene. Formidlingsmandatet 
t, 
useene, 
 
sering 
 
ringspionerer innenfor universitetsmuseene 
llerede på 1970-tallet startet de første forsøkene med å digitalisere samlingene, og etter 
e, var at 
agfelt. 
 
ar rene 
te 
: 
kulturminneloven og forvaltningsoppgaver knyttet til denne. Fagtradisjoner og 
forskeridentitet i de ulike disiplinene spiller også en rolle når nye problemstillinger 
kommer opp og skal løses. For noen fagdisipliner er det unike knyttet til ”oppdag
sentralt for identiteten, i andre fag er fagfellesskapet mer styrende. Disse ”typen
også finnes innenfor samme fag, og ofte har institusjonskulturen bidratt til utviklinge
slike roller. Dette er forhold som har konsekvenser for aktiviteten i samlingsarbeidet i de
ulike typer museer, og for økonomien.  
 
Digitalisering av samlingene ved museene ble i NOU 1996:7 omtalt som et strategisk 
virkemiddel i arbeidet med å bedre infor
d
styrkes i St.meld. nr. 22 (1999-2000), og gjenspeiles i mandatet for Museumsprosjekte
som har vært å lage felles, nasjonale databasesystemer for bruk både internt i m
mellom museene og eksternt ut fra krav fra forvaltningen og samfunnet for øvrig. I 
forbindelse med Museumsprosjektet har samarbeid mellom flere aktører vært målet, ikke
autonomi for de enkelte konservatorer og museer. Vi antar at i et faglig ekspertbasert miljø 
preget av stabilitet og sterk individualitet, vil komplekse prosesser knyttet til digitali
være en utfordring både på individ- og organisasjonsnivå. Noen nye problemstillinger som
ikke har vært diskutert tidligere, blir presset opp i lyset og kan bringe med seg nye 
problemstillinger som man ikke har utviklet verktøy for å løse. Dette blir nærmere belyst i 
kapittel 2, 3 og 4.  
 
1.2 Digitalise
A
hvert kom det en rekke enkeltprosjekter. Det som særpreget disse enkeltprosjekten
de ble drevet fram av forskere som så store behov for digitalisering innenfor eget f
På dette tidlige stadiet var det imidlertid liten grad av koordinering eller forsøk på 
standardisering. Prosjektene startet som regel med at forskeren vurderte hva hun/han selv 
hadde behov for i sitt arbeid, og så ble dette lagt til grunn for å bygge opp en database. 
Rent historisk springer denne måten å tenke på ut ifra en tradisjon hvor den enkelte
konservator hadde et helt personlig forhold til samlingene, eller som en av informantene 
sier: ”Det som var foranledningen for den enkelte til å lage samlingsdatabaser, var å få 
oversikt over egne samlinger. Du kan gjerne sette strek under egne – ’det er mine 
samlinger og jeg må vite hva som er i mine samlinger, slik at jeg kan svare andre som 
ønsker å vite hva jeg har’” (Informant). Denne tankegangen blir i dag sett på som noe 
gammelmodig, men den hadde som konsekvens at de første databasene stort sett v
forskerdatabaser, man tok i liten grad høyde for andre målgrupper. I tillegg gjorde det 
løsningene sårbare, basene ble avhengige av en eller noen få personer.  
 
Pionerene valgte litt ulike strategier for digitaliseringsarbeidet i oppstarten, her kan det
illustreres med to eksempler på ”forskningsdrevet” digitaliseringsarbeid
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ed lite 
t 
v for å ha kontroll, samtidig som jeg kunne 
rogrammere på egenhånd. … Så denne databasen har blitt skreddersydd lavherbariets 
eid, men også i disse 
rosjektene vil man finne viktige forskningskomponenter i bunn. Et eksempel på 
et for at 
flotteste vi 
g 1980-tallet var perioden for enkeltvise pionerprosjekter for digitalisering av 
useumssamlinger innenfor universitetsmuseene, ble 1990-tallet tiåret hvor 
.3 Digitalisering som nasjonal strategi 
nne nasjonale løsninger ble 
ar å lette 
t og 
 
l 
e 
 
                                                
Karplantedatabasen (Herb): ”Da vi starta med vår databaseløsning var vi to stykker, en 
databasekyndig med botanikkbakgrunn og jeg som var konservator, men m
datakunnskap. Vi samarbeidet intenst i ett år og det er også hovedgrunnen til at systeme
fortsatt fungerer faglig tilfredsstillende.” (RE) 
 
Lavdatabasen (Lavdb): ”Jeg hadde et stort beho
p
behov, som er litt forskjellig fra de andre samlingenes behov. Vi har litt andre typer data, 
for eksempel kjemiske analyser som vi driver mye med. Dette fantes ikke i de andre 
samlingsbasene. … I tillegg har vi full kontroll på alle ut- og innlån – helt ned på 
objektnivå. Vi kjenner utlånshistorien til hvert enkelt objekt.” (ET)  
 
Det er også eksempler på mer ”formidlingsdrevet” digitaliseringsarb
p
vektleggingen av formidling er knyttet til bruken av bilder. I forbindelse med 
Lavdatabasen og Sommerfugldatabasen er det også laget fotogallerier. Dette er lag
folk skal se hvordan de ser ut. Eller sagt på en annen måte: ”Vi sier ofte at det 
har viser vi ikke frem for publikum. Da burde de i alle fall kunne få se på det nettet” 
(Informant). 
  
Mens 1970- o
m
universitetsmuseene satte i gang flere store fellesprosjekter. 
 
1
Pionerfasen gled på 1990-tallet over i en fase hvor det å fi
viktig. I 1991 startet universitetenes dokumentasjonsprosjekt for språk og kultur, 
Dokumentasjonsprosjektet (Dokpro), som et landsomfattende prosjekt for å overføre 
materiale og samlinger fra papir til data ved de fire universitetene i Norge. Målet v
og modernisere arbeidsmetodene, gi fagmiljøene bedre verktøy og tilgang til materiale
samtidig sikre materialet for ettertiden. I 1994 ble det opprettet et tilsvarende prosjekt for 
naturhistorie, universitetsmuseenes naturhistoriske dokumentasjonsprosjekt (UNADOK). 
Dette prosjektet var av samme omfang som Dokpro, men fikk ikke de samme økonomiske
rammebetingelsene. I begge prosjektene ble vesentlige deler av arbeidet utført gjennom 
tiltaksordninger for arbeidssøkende, men UNADOK kom ikke opp på samme nivå som 
Dokpro på grunn av manglende ressurser utenfra. UNADOK som forprosjekt førte likeve
til at museene fikk en oversikt over egne samlinger og over ressursbehovene for å få diss
digitalisert24. I 1998 ble så Museumsprosjektet (Muspro) etablert som museenes felles 
prosjekt innenfor både kulturhistorie og naturhistorie, med et felles styre og styreleder med
 
24 Hans Arne Nakrem og Jørn H. Hurum: Paleontologisk museums Internettsider – “PaWeb” –utstillingene 
på WWW, Contributions from the Paleontological Museum, University of Oslo, No. 413, Oslo 1998. 
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oner 
 innsats fra 
ne 
m 100 og 200 
ed å 
stematisere samlingene. Museene har over tid og avhengig av fag utviklet ulike måter å 
ed 
ering av 
ringer 
 ta 
 at en 
ter 
 
 
e til 
t i 
. 
t 
jelder tverrfaglighet. Her har museet startet et forprosjekt med det mål å utvikle et 
strategisk tverrfaglig forskningsprosjekt med tittelen ”Tverrsnitt – møter mellom natur og 
menneske i Midt-Norge gjennom 10.000 år”. I prosjektbeskrivelsen heter det at ”Formålet 
erfaring fra Dokpro og kulturhistorie. Medio 2006, når Muspro avsluttes, vil museene 
gjennom egen aktivitet og gjennom prosjektet, ha bygd opp svært omfattende 
samlingsdatabaser med mange millioner poster med gjenstandsopplysninger, observasj
samt digitale foto og dokumenter. Oppbyggingen av databasene har krevd stor
fagmiljøene over lang tid og har blitt muliggjort gjennom store ekstraordinære 
bevilgninger fra universitetene og flere departementer. I tillegg kommer 
innskrivningsaktiviteten finansiert av Aetat og fylkeskommuner. Verdien på den
aktiviteten er det vanskelig å beregne, men den antas å ligge et sted mello
millioner kroner for perioden 1998-2005 avhengig av hvordan aktiviteten prises. 
 
Utgangspunktet for digitaliseringsarbeidet kan forståes i lys av museenes arbeid m
sy
systematisere samlingene på. Går vi tilbake i tid, ser vi at ”Å halda saman gjenstandar m
like eigenskapar, felles opphav, frå same tidspunkt, og som høyrer til same art/familie, var 
det førande prinsippet i handsaminga av museumssamlingane. Bak det heile låg 
opplysningstidas tru på mennesket si evne og plikt til å skapa orden og oversyn i 
tilveret”25. Det ideologiske grunnlaget og prinsippene for utvelging og systematis
samlingene er imidlertid i endring, samtidig som museene stadig møter nye utford
innenfor forskning, forvaltning og formidling. Problemet med alle typer systematikk er at 
de skaper en viss ”stiavhengighet”. Endringspotensialet reduseres, og det blir vanskelig å
inn over seg nye oppgaver som krever en annen form for systematikk, uten store 
ekstrainnsatser. Et eksempel fra Botanisk museum ved Universitetet i Oslo illustrerer dette. 
Da museet fikk i oppdrag å lage en oversikt over Reisadalens flora, regnet man ut
manuell sortering etter geografisk lokalisering ville innebære minst 3-4 årsverk. Med et 
digitalisert herbarium ville dette være en betydelig enklere oppgave. Behovet for nye må
å systematisere samlingene på blir også tydelig når fagene endrer seg og det vokser fram
nye fagtradisjoner i grenselandet mellom de gamle. Et godt eksempel er framveksten av 
økologi som fagområde. Andre utfordringer blir tydeliggjort i en økt interesse for 
tverrfaglighet og/eller flerfaglighet. I ettertid kan man derfor si at digitaliseringsarbeidets
mer overordnede rasjonale er knyttet til behovet for raskt å kunne bruke samlingen
stadig nye formål, formål man tidligere ikke hadde tenkt på. Disse nye mulighetene har 
også skapt grunnlag for å formulere nye behov innenfor både forskning, forvaltning og 
formidling. Digitaliseringsarbeidet av samlingene er derfor med på å utløse ny kreativite
bruken av samlingene - materialet kan tas ut i frie kombinasjoner for stadig flere formål
For øyeblikket er forvaltningen langt framme når det gjelder å definere nye behov, men vi 
ser også at det åpner seg en rekke nye muligheter innenfor både forskning og formidling. 
 
Vitenskapsmuseet er et godt eksempel på at digitaliseringsarbeidet utløser nye ideer når de
g
                                                 
25 St.meld.nr. 22: 74 
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atur- 
 
het, 
oller 
 forholdene for samlingene. Inspirert av Nederland og Sverige anbefalte NOU 
996:7 REVITA-planen der digital registrering, bevaring og revitalisering av samlingene 
 man 
 i 
fulgt opp 
 
klare til 
 
og 
ært en 
                                                
med prosjektet er å stimulere til tverrfaglig forskningsaktivitet ved Vitenskapsmuseet for 
med dette å utvikle ny og robust forskningskompetanse i skjæringspunktet mellom n
og kulturhistoriske problemområder. Forskningsbaserte erfaringer med hensyn til å utvikle
tverrfaglige teori- og problemstillinger samt metodeutvikling på tvers av seksjoner og 
faggrenser skal sette Vitenskapsmuseet i stand til å konkurrere på nasjonalt plan om 
forvaltningsoppdrag, herunder samlede konsekvensutrednings-oppdrag hvor en samlet 
natur- og kulturhistorisk kompetanse etterspørres”26. Digitaliseringen av samlingene 
muliggjør denne typen prosjekter og har med andre ord bidratt til å forenkle tilgjengelig
nye arbeidsformer, nye relasjoner og ny økonomi, og til at institusjonell identitet og r
endres.  
 
På 1990-tallet var man i internasjonal museumsverden opptatt av at man hadde for dårlig 
oversikt over samlingene, og av å finne nye løsninger på problemene med de ofte 
miserable
1
skulle kombineres for å bedre oversikten og de fysiske vilkårene for samlingene. Dette 
skulle skje i samarbeid med Dokpro og UNADOK27. Bakgrunnen var de manglene
kjente til når det gjaldt sikring, lagring og samlingsforvaltning ved museene. 
Riksrevisjonen framla i 2003 rapport om disse forholdene ved fem statlige museer28. Det 
ble pekt på behov for tiltak knyttet til det betydelige etterslepet ved universitetsmuseene
registreringen av gjenstander, manglende detaljert og systematisk kjennskap til 
bevaringssituasjonen, og manglende plan for bevaringsarbeidet. Museene har 
dette på ulike måter, og midlene til revitaliseringsarbeidet har kommet fra ulike interne og
eksterne kilder. Blant museene var Kulturhistorisk museum i Oslo først ute med en Revita-
plan for et sju-årig prosjekt (2003-2010) som etter planen skal gjøre samlingene 
den planlagte flyttingen til Bjørvika i 2011. Naturhistorisk museum i Oslo kom med sin 
Revita-plan i 2003 for perioden 2004-2012. I Vitenskapsmuseets strategiske plan for 2003-
2010 inngår også en intern Revita-plan for samlingene29. Ved Tromsø Museum finner vi 
midler til tilsvarende prosjekter i museets årsmeldinger de senere år. Ved Bergen museum
arbeider man i følge strategisk plan 2004-2010 med å følge opp Riksrevisjonens rapport 
arbeider for sikring/bevaring av samlingene30. Revita-prosjektene betegnes i flere 
sammenhenger som interne ”husholdningsprosjekter” der hovedmålet for de enkelte 
museer er å få orden på samlingene, både fysiske forhold, registrering og gjenfinning. 
Revita-prosjektene er derfor ikke innordnet en samlet nasjonal prosjektorganisasjon. 
Digitalisering og databaseutviklingen er en del av Revita-arbeidet, og Muspro har v
 
26 ”Tverrsnitt – møter mellom natur og menneske i Midt-Norge gjennom 10.000 år” – et tverrfaglig 
forskningsprosjekt ved Vitenskapsmuseet. 
27 NOU 1996:7, kap. 7 
28 Riksrevisjonen Dokument nr. 39 (2002-2003). Se også Innst. S.nr.102 (2003-2004). 
29 Vitenskapsmuseet (2004): Revita-prosjektet. Vitenskapsmuseets 10-årige plan for sikring, bevaring og 
tilgjengeliggjøring av de vitenskapelige samlingene.  
30 Strategisk plan for Bergen museum 2004-2010. 
http://bergenmuseum.uib.no/bm_strategiskplan/strategiskplan.doc 
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årene har det altså foregått mange parallelle prosjekter innenfor digitalisering og 
databaseutvikling ved museene, noen nasjonale og andre lokale, og disse overlapper o
griper inn i hverandre både økonomisk, organisatorisk og faglig.  
 
Muspro kan forstås både som en videreføring av forskjellige digitaliseringstiltak o
forsøk på å samordne erfaringer og framtidige behov innenfor både kulturhistoriske og 
naturhistoriske samlinger. Teknologisk sett representerer Muspro e
g
 
1.4 Museumsprosjektet 
Dokpro og UNADOK dan
v
(UiO), Bergen (UiB), Trondheim (NTN
oppgradering av de norske universitets
krav til gjenstandsforvaltning, feltarbeid, forskning og formidling, og dels eksterne krav 
forvaltningen og samfunnet for øvrig om tilgang til referansedata. De fire universitete
ved deres rektorer var oppdragsgivere for prosjektet. Målet for prosjektet var å lage felles
nasjonale databasesystemer for gjenstandshåndtering ved alle universitetsmuseene. 
Databasesystemene som skulle utvikles, skulle ideelt sett kunne håndtere all 
referanseinformasjon rundt gjenstandssamlingene i og utenfor museene.  
 
Muspro har blitt finansiert med 58,5 millioner kroner i et samarbeid mellom de fire 
universitetene, Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og Miljøvern
(MD). I tillegg kommer innskrivningsaktiviteten finansiert av Aetat og fyl
fo
årlige tilskudd budsjetterte man for tidsperioden 1998-2002 i den opprinnelige 
prosjektbeskrivelsen med 10 millioner kroner fra Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, 5 millioner kroner fra universitetene og 24,8 millioner kroner fra 
Arbeidsmarkedsetaten. Ressursene til kvalitetskontroll, systemutvikling og administras
ble som følge av nedskaleringen tilnærmet halvert. Dette fikk også konsekvense
volumet på registreringsarbeidet, da det ble mindre ressurser til kvalitetsk
 
Over tid har finansieringen variert noe, med vekst fra 1999 til 2001 og nedgang fra 2002 til 
2003, mens den har ligget stabilt de siste tre årene på mellom 7 og 8 millioner kroner 
år.  
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Figur 1 Finansiering av Museumsprosjektet. 
 
Muspro har vokst fram gjennom enkeltpersoners og fagmiljøers innsats, på tross av at det 
rent formelt er forankret i universitetsledelsen ved rektorene og i bevilgningsbrev fra flere 
departementer. Betydningen av arbeidet er senere understreket i flere sentrale 
politikkdokumenter, ikke minst utgjør de naturhistoriske samlingene et viktig grunnlag for 
oppstarten av Artsdatabanken. På tross av denne solide forankringen og etter hvert sentrale 
betydningen, er det nødvendig å understreke at Muspro neppe hadde nådd sine mål uten 
stor innsats fra enkeltpersoner i prosjektledelsen og styringsgruppen. Når vi understreker 
dette så sterkt, er det fordi mye arbeid har vært lagt ned i mer politisk arbeid for å sikre 
Muspro nødvendig finansiering og brukbare arbeidsforhold. Hadde finansieringen vært 
mer stabil og forutsigbar, hadde også arbeidsforholdene vært betydelig enklere. Noen av de 
kontroversene vi skal komme inn på senere, hadde det antakelig også vært enklere å unngå 
hvis Muspro for eksempel hadde hatt noe større programmeringskapasitet. Uforutsigbar 
finansiering har også resultert i uforutsigbare arbeidstakerforhold, og i 2001 måtte man for 
eksempel si opp 10 fagkonsulenter. 
 
Som nevnt omfattet Muspro museene ved de fire universitetene. Ved årsskiftet 2003/2004 
meldte Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (NHM) seg ut av alt samarbeid 
med Muspro, og delprosjektene ved NHM ble derfor avviklet i løpet av januar 2004. I dette 
evalueringsarbeidet vil vi også se på bakgrunnen for denne utmeldelsen og hvordan dette 
forholdet kan håndteres i det videre arbeidet med digitalisering av samlingene. 
 
Når vi skal evaluere digitaliseringsarbeidet rent generelt og Muspros arbeid mer spesielt, 
vil vi skille mellom to forhold: 
1) digitalisering som aktivitet og 
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2) prosjektet som organisasjon. 
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1.4.1 Digitalisering som aktivitet 
Med digitalisering av samlingene i snever forstand vil vi forstå det arbeidet som gjøres for 
å transformere informasjon i analog form til informasjon i digital form ved hjelp av dertil 
egnede registreringsprogrammer. Muspro har tilsatt fagkonsulenter som står ansvarlig for 
tilrettelegging og kvalitetssikring av materialet som skal digitaliseres, men en stor del av 
selve registreringsarbeidet utføres gjennom et omfattende samarbeid med 
Arbeidsmarkedsetaten. Arbeidsledige på ulike tiltak er engasjert via Arbeidsmarkedsetaten 
og får arbeidstrening gjennom prosjektet. Registreringsarbeidet har stort sett vært utført 
ved egne registreringssentraler (UniReg), men noen har også arbeidet med registrering 
lokalt ved museene, blant annet fordi noen objekter vanskelig lar seg sende ut av museene. 
I gjennomsnitt har det årlig vært om lag 130 personer på tiltak i registreringsgrupper og 
sentraler over hele landet. Dette tilsvarer om lag 65 årsverk i året. Tiltaksplassene ved 
UniReg-sentralene er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, 
fylkeskommunene og Arbeidsmarkedsetaten, og organiseres i samarbeid med UiOs 
Seksjon for etter- og videreutdanning og fjernundervisning (UNIVETT). De som blir 
engasjert via sentralene, får tilbud om videreutdanning i 50 prosent av arbeidstiden, mens 
de får arbeidstrening ved å registrere for Muspro de resterende 50 prosent. 
Registreringsenhetene er etablert i deler av landet med stor arbeidsledighet (flere i Nord-
Norge og indre Østlandet), og de er et positivt innslag i distriktene der folk får tilbud om 
etter- og videreutdanning uten å måtte flytte. Gjennom registreringsarbeidet opparbeides 
det god arbeidstrening med moderne verktøy og god datakompetanse blant deltagerne, 
samt innsikt i de ulike fagområdene det arbeides med. Registreringssentralene har derfor 
vært av stor betydning for de som har deltatt og også for lokalmiljøene hvor 
registreringsarbeidet har foregått31. For eksempel har det forhold at UniReg er etablert i 
Indre Finnmark resultert i at Indre Finnmark er den regionen hvor flest innbyggere har tatt 
Datakortet. De som har arbeidet på registreringssentralene, har derfor i utstrakt grad fått 
nytt arbeid takket være erfaringen fra UniReg. 
 
Tidligere ble alt skriftlig materiale som kunne sendes ut av fagmiljøene, sendt til UniReg 
for registrering, mens det meste av selve samlingsmaterialet måtte registreres lokalt på 
museene. I dag registrerer mange av sentralene selve samlingene fra digitale bilder de 
henter opp i applikasjonen de registrerer i. Karplanteprosjektet ved Bergen Museum er et 
av prosjektene som arbeider slik. Der er det en person på selve museet som 
digitalfotograferer herbariearkene. Bildene legges i basen, og herbarierakene er så klare for 
registrering uavhengig av hvor innskriverne befinner seg. 16 innskrivere i Solør og 8 i 
Karasjok henter opp bildene på skjermen og foretar selve registreringsarbeidet i 
applikasjonen.  
 
 
31 Myrlie, Hanne-Sofie, Jan-Øyvind Flemsæter, Marte Neverdal, Marthe Berge og Gunhild Laland Mohn: 
Kunnskapsnomader - Verdiskaping i Indre Finnmark, Prosjektoppgave ved Humanistisk Prosjektsemester, 
Universitetet i Oslo, 2002 
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Erfaringene med Muspro og registrering har stort sett vært positive, også i de miljøene som 
i dag av andre grunner er kritiske til prosjektet. Det er derfor stor enighet blant dem som er 
intervjuet om at digitaliseringsarbeidet er Muspros største fortjeneste (selv om det foregår 
mye digitalisering også utenfor Muspro).  Det følgende representerer tre typiske utsagn i så 
henseende: 
 
”… uten Museumsprosjektet ville vi først ha kommet dit vi er i dag om 10 år” (Informant). 
 
”Vi hadde rundt 20000 registreringer i året i perioden 1990-1999, 10000 nye og 10000 
gamle. I 1999 registrerte vi 90000. I tillegg hadde vi god støtte til kontroller her” 
(Informant). 
 
”Museumsprosjektet har medført at hele miljøet samlet seg om ett mål som aldri i verden 
hadde vært oppnåelig hvis ikke vi hadde hatt en organisasjon og en strategi å forholde oss 
til. Så prosjektet representerer virkelig et fremskritt i forhold til tradisjonen innenfor 
museumsverdenen. Den har dessverre i stor grad vært at hver konservator har hatt sin 
samling” (Informant). 
 
IT-strategi i Muspro 
Helt siden datateknologien ble kommersialisert har det som er kjente løsninger, endret seg 
hurtig, og det har kommet mange nye løsninger og nye muligheter. Endringstakten har 
vært så høy at det har vært vanskelig å gjøre gode valg som binder for lang tid framover. 
Hvordan gjør man så teknologivalg i en periode hvor teknologien er i så rask endring? 
Dette var sentrale problemstillinger ved oppstarten av Muspro. Den grunnleggende IT-
strategien i Muspro har vært sterkt preget av føringene som ble lagt i Dokpro. Man så den 
gang at nettbaserte systemer ville komme, samtidig som det var viktig å velge et mest 
mulig plattformuavhengig format. Prosjektets strategi har vært å legge stor vekt på å lage 
formelle datamodeller for informasjon i arkivene i henhold til en utredning av brukernes 
nåværende behov, men også ut fra en gjennomgående analyse av brukspotensialet i 
materialet. Informasjonen lagres stort sett som rene tekstfiler. I praksis har man brukt 
industristandarden SGML (Standard Generalized Markup Language) som verktøy. Man 
har i denne sammenhengen forholdt seg til et internasjonalt samarbeid kalt ”The Text 
Encoding Initiative”, men tilpasset disse retningslinjene til en norskspråklig versjon. 
Informasjonen kan med dette utgangspunktet omformes til å kunne lastes inn i ulike 
databaser og søkesystemer. Prosjektleder skriver i denne sammenhengen: 
”Dokumentasjonsprosjektets noe trygge og reserverte ’la teknologiutviklingen arbeide for 
oss mens vi konverterer data’-holdning har gjort at resultatene fra prosjektet var lite 
synlige før slutten av prosjektperioden. Dette har nok strukket tålmodigheten hos våre 
finansieringskilder, men sett under ett har det vært en riktig prioritering av ressursene. Når 
det gjelder metoder for å kode og modellere dataene, har vi valgt teknikker som gjør oss 
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uavhengige av program- og maskinprodusentenes krumspring”32. Strategien som preget 
Dokpro har også i stor grad preget Muspro. 
 
I tillegg til formatene man valgte for registreringsarbeidet, stod Muspro overfor flere andre 
standardiseringsutfordringer. Hvilken informasjon skulle digitaliseres og hvordan skulle 
man håndtere de mange endringer i navnebruk, stedsinformasjon med mer. Muspro har 
valgt å digitalisere den opprinnelige informasjonen. Endringer i navnebruk har blitt 
håndtert ved hjelp av taksonregistre eller artstesauri, og stedsinformasjon har blitt håndtert 
ved hjelp av koordinatfesting i UTM-systemet. Dette gjør det mulig å studere utviklingen i 
navnebruk over tid, samtidig som standardisering ville representert en rekatalogisering av 
materialet. Det siste ville vært svært tidkrevende, samtidig som det hadde gjort det 
vanskeligere å analysere termbruken over tid. De valg som ble gjort for koding og lagring 
av tekstlige data, er siden 1991 blitt en standard for å produsere elektronisk tekst, blant 
annet i forbindelse med WWW. Vi kan derfor trygt konkludere med at Muspro rent 
generelt var framtidsrettet i valget av standarder for digitaliseringsarbeidet. I den første 
fasen satset prosjektet utelukkende på tekstkonvertering, da det var svært kostbart å lagre 
bilder og lyd i digital form. Etter hvert har det blitt billigere å lagre både bilder og lyd, 
underveis er det derfor introdusert faksimiler av originaldokumenter samt bygd opp 
digitale fotosamlinger.  
 
I forbindelse med digitaliseringsarbeidet blir det i flere av informantintervjuene 
understreket at det er viktig med en god og lokal kobling mellom databasearbeidet og de 
fysiske samlingene, slik at forskerne hele tida kan gå tilbake og revidere og verifisere 
tidligere funn. Man bør derfor både ha databasene og nødvendig databasekompetanse 
lokalt. Dette gjør det også enklere å følge opp lokale behov. Når det gjelder de mer 
konkrete erfaringene, vil vi komme tilbake til disse i de to neste kapitlene. 
 
Mål og resultatindikatorer 
I 2004 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til mål og 
resultatindikatorer til bruk i Utdannings- og forskningsdepartementets styring av 
universitetsmuseene på følgende områder33: 
• sikring av samlingene 
• bevaring av samlingene 
• samlingsutvikling og institusjonens forskningsstrategi 
• formidling, herunder digitalisering av universitetsmuseenes samlinger 
 
Når det gjelder det siste punktet understrekes det for det første at det synes unødvendig at 
departementet må bruke øremerkede midler over tid. Arbeidsgruppen legger til grunn at 
andelen av samlingene som er digitalisert, er en nyttig og operasjonaliserbar indikator som 
 
32 Christian-Emil Smith Ore: ”Hvordan lage databaser for språk- og kulturfag”, side 31. 
33 Rapport om mål og resultatindikatorer for universitetsmuseene, 20. mai 2005. 
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sier noe om samlingenes tilgjengelighet. Vi vil i denne sammenheng problematisere dette. 
Digitalisering kan sees på som en flerleddet aktivitet, for det første arbeidet med 1) å 
digitalisere de historiske samlingene, 2) digitalisere nye objekter og 3) arbeidet med å 
tilføre eksisterende digitaliserte samlinger ny informasjon/nye kvaliteter. I tillegg til den 
nevnte arbeidsgruppen har også utvalget som skulle utrede nytt system for dokumentasjon 
av formidling, tatt for seg museene34. Utvalgets flertall skriver følgende: 
”Formidlingsutvalget mener imidlertid at universitetsmuseene fortsatt bør få en 
grunnbevilgning knyttet til å forvalte samlinger, og ikke gjøres avhengig av 
resultatbevilgninger. Utvalgets flertall vil advare mot at midler til forvaltningen av denne 
oppgaven hentes ut av institusjonenes basisbevilgning for å finansiere formidlingsmodulen, 
med det resultat at universitetsmuseene må konkurrere med andre universiteter og 
høgskoler om å beholde sin del av budsjettet til formidling gjennom museene. Flertallet av 
medlemmene i utvalget er usikre på om økt konkurranse på denne måten vil fremme økt 
kvalitet i museenes virksomhet” (side 16). Utvalgets medlem fra universitetsmuseene har 
kommet med en dissens i denne sammenhengen. Dette medlemmet ønsker seg én indikator 
for formidling: en omsetningsindikator som favner formidling som gir inntekter til 
institusjonen. Slik vi forstår det, har derfor verken arbeidsgruppen som skulle utarbeide 
forslag til mål og resultatindikatorer til bruk for Utdannings- og forskningsdepartementets 
styring av universitetsmuseene, eller Formidlingsutvalget gått dypere inn i 
universitetsmuseenes utfordringer i forbindelse med utforming av relevante 
museumsindikatorer. Dette vil vi komme tilbake til senere i vår rapport. 
 
1.4.2 Prosjektet som organisasjon 
Mye av digitaliseringsarbeidet ved museene har vært prosjektbasert. Prosjekter skiller seg 
fra de vanlige og rutinemessige arbeidsoppgavene på flere måter: En prosjektorganisasjon 
med definerte mål og som er avgrenset som eget styringsobjekt, blir sammensatt i den 
hensikt å løse unike oppgaver. Disse oppgavene er begrenset av på forhånd avtalte 
premisser som penger, tid, personer, utstyr etc. Prosjektoppgavene er ofte ekspertorienterte 
men tverrfaglige, og krever koordinert innsats fra flere personer eller 
organisasjonsenheter35.  
 
En tradisjonell modell for prosjektforløp er tredelt, med en forberedelsesfase, en 
gjennomføringsfase og en avslutning i forhold til et fastlagt mål. Gjennomføringen vil i 
denne modellen være preget av at man gjennom planer har staket ut en retning som man 
arbeider mot, og liten grad av problematisering underveis. De korreksjonstiltakene som 
gjøres preges av det fastlagte målet, og denne prosjektmodellen karakteriseres av en statisk 
struktur. Men prosjekter etableres i dag gjerne for å unngå at tunge, hierarkiske prosedyrer 
hindrer rask beslutningsevne og fleksibel oppgaveløsning, og arbeidsformen forutsetter at 
medarbeiderne har evne og mulighet til å ta selvstendige avgjørelser, ofte innenfor små 
 
34 http://www.uhr.no/utvalg/formidling/rapport/Innstilling3006.htm 
35 Westhagen, Harald, Ole Faafeng (2002): Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse. Oslo: 
Gyldendal akademisk. 
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marginer, angående tidsrasjonalisering, budsjettoppfølging og løpende kvalitetsvurderinger 
og endringer i forhold til et mer overordnet mål. Dette krever god kommunikasjon og 
karakteriseres av en dynamisk struktur. Dynamiske prosjektprosesser forutsetter et dobbelt 
kontrollsystem, der man passer på at prosjektet følger det planlagte forløp, og samtidig 
passer på at det planlagte forløp er formålstjenlig, eller om det må gjøres endringer i 
målene og omplanlegging av tiltakene36. Denne endringsorienteringen kan medføre 
betydelige inngrep i den daglige prosjektgjennomføringen, men er også en forutsetning for 
dynamikken i prosjektet. Byråkratiske arbeidsformer er dysfunksjonelle for dynamiske 
prosjekter, og man har derfor etter hvert fokusert mer på hvordan prosjektets organisering 
og styring utgjør en prosjektkultur. Betydningen av å arbeide med å utvikle denne kulturen 
er sentral for å lykkes i å nå målene37.  
 
Muspro bygger på en egen samarbeidsavtale og har et eget styre og et prosjektdirektiv som 
gir føringer på det mer prinsipielle planet. Som nasjonalt prosjekt skal Muspro finne 
løsninger som fungerer for flere universitetsmuseer. Koblingen mellom museene og 
universitetene har vært svak, og i følge en av informantene har styringen i forhold til 
prosjektet likeså vært for svak. ”Vi føler vel at Muspro har gått for mye på selvstyr. Det er 
egentlig vi som museer som skal være bestillerne, men vi har hatt et styre som er på parti 
med Muspro og mot oss som eiere av prosjektet, det har vært merkelig (…). De har på den 
ene siden vært veldig selvgående, funnet på mye som vi ikke har kjent til, men som vi 
kanskje hadde vært begeistret for. På den annen side har universitetsmuseene kanskje vært 
for lite flinke til å samordne sine interesser også. Slik at det vi må få til i større grad, er å 
forene interessene våre slik at Muspro eller andre som skal overta i framtiden gjør det som 
vi synkront har behov for. Og at vi (museene) ikke i så stor grad som hittil konkurrerer om 
ressursene i Muspro, men samarbeider. Det har sammenheng med at museene har ulik 
kompetanse til å jobbe med dette. De færreste har en databaseansvarlig person, og da får vi 
et sterkt Muspro som har fritt spillerom. Det de har sagt nå om at alle museene skal ha en 
databasekonservator er viktig for å ha noen matche Museumsprosjektet med” (Informant).  
 
Prosjekter knyttes til et mål om endring, men hvor stor endring man faktisk oppnår vil 
gjerne være betinget av hvor tydelig dette er definert og hvor godt prosjektet er integrert i 
organisasjonen hvor endring skal finne sted38. Et nasjonalt prosjekt har svak institusjonell 
forankring, og dette har antagelig vært medvirkende til en del av kontroversene knyttet til 
digitaliseringsarbeidet. Et statisk prosjekt vil sannsynligvis holdes innenfor de gitte 
rammer og produsere løsninger i forhold til et allerede definert problem. Ulempen med 
denne typen prosjekt er at det er lite rom for at den nye kunnskapen som produseres 
underveis innvirker på målet det arbeides mot. På den andre side vil et prosjekt som er for 
 
36 Czarniawska-Joerges, Barbara (1993): The three-Dimensional Organisation. A Constructionist View. 
Lund: Studentlitteratur/Chartwell Bratt. Jessen, Svein Arne (2001): Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og 
privat virksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. 
37 Czarniawska-Joerges 1993 
38 Yttri, Birgitte (2003): Beretningen om en planlagt endring: om endringsprosessen ved Telenorsenteret. 
Oslo: Telenor FoU R 15/2003. 
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dynamisk og endringsorientert sprenge rammene og prosjektets mandat, og dette kan føre 
til at prosjektets legitimitet svekkes. Et ”passelig” dynamisk prosjekt vil være ett som 
finner sitt handlingsrom og utnytter dette, uten å sprenge seg ut av rammene det er gitt. I 
våre intervjuer har vi sett ulike varianter av dette, og Muspro må kunne sies å ha valgt en 
passelig dynamisk strategi under de rammevilkår de har hatt.  
 
Samarbeidet mellom aktørene i Muspro har vært frivillig. Det ble ikke gitt nasjonale 
styringssignaler som ga Muspro noen myndighet til å overprøve institusjonsinterne 
prioriteringer. Samtidig har mandatet for prosjektet vært å lage felles, nasjonale 
datasystemer som skal brukes både internt i museene, mellom museene og eksternt ut fra 
krav fra forvaltningen og samfunnet for øvrig. Denne åpenbare mismatchen mellom de 
nasjonale målene og de manglende nasjonale styringssignalene henger sammen med det 
forhold at Muspro vokste fram nedenifra. Initiativet kom ikke fra nasjonale myndigheter, 
men ble båret fram av fagfolk innenfor feltet, samtidig som arbeidet formelt ble forankret 
ved de fire samarbeidende universitetene. En slik tilnærming har viktige sterke og svake 
sider. På plussiden finner vi entusiasme, kreativitet og pågangsmot, som oppsummert kan 
skape store forventninger. På minussiden finner vi mangelfull forankring innenfor sentral 
forvaltning, men også innenfor egne institusjoner (både museene og universitetene), 
variable finansieringstilskudd og manglende forutsigbarhet, som oppsummert kan føre til 
vanskelige prioriteringer. 
 
På forventningssiden kan det flere ganger se ut som om de museumsansattes oppfatninger 
og forventninger ikke samsvarer med prosjektets innhold og definerte mål. Ifølge en 
informant er det et problem at de museumsansatte ikke leser prosjektdirektivene og heller 
ikke oppfatter den avgrensningen som er gjort for det digitaliseringsarbeidet som er meldt 
inn som et delprosjekt i Muspro. Sagt på en annen måte: ”folk har hatt veldig ulike 
oppfatninger av hva Museumsprosjektet er, og alle skulle gjerne hatt sine baser og sine 
produkter samtidig”. Hvor vellykket man oppfatter prosjektet, henger etter vår vurdering 
nøye sammen med to forhold. For det første i hvilken grad de ulike aktørene har prioritert 
”digitalisering av samlingene” foran andre oppgaver, og for det andre hvor godt aktiviteten 
har vært forankret ved egne institusjoner. Som et tilleggsmoment kommer så de 
museumspolitiske spørsmålene, som nok kan oppleves ganske forskjellige innenfor 
naturhistorie og kulturhistorie. Et eksempel er rettighetsproblematikk relatert til de 
naturvitenskapelige museumssamlingene39. Et annet er Kulturminneloven og 
forvaltningsoppgavene som regulerer samlingsaktiviteten innenfor de kulturhistoriske 
samlingene. I det videre vil vi se nærmere på prioriteringer og prosess. 
 
 
39 Elen Roaldset: ”Rettighetsproblematikk knyttet til data relatert til naturvitenskapelige museumssamlinger”, 
notat 22.2.05 
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1.5 Prioriteringer og prosess 
Prosjektorganisering med en avgrenset tidshorisont og mulighetene for å nytte ulike 
sysselsettingstiltak i registreringsarbeidet, gjorde mye av digitaliseringsarbeidet til et 
”krafttak”. ”Krafttaket” har derfor resultert i konsentrasjon om selve konverteringsarbeidet, 
dvs. å få informasjonen fra analog til digital form. Muspros kriterier for å inkludere registre 
og arkiv har vært: 
a. Registeret og arkivet har materiale av nasjonal interesse  
b. Det er dokumentert behov for materialet av flere brukere  
c. Det er materiale som støtter opp om og utfyller annet materiale  
d. Materialet er unikt  
e. Det er innsatsvilje i miljøene, uttrykt ved prioriteringer innenfor eksisterende 
rammer og forarbeid utført ved egne midler  
f. Det er gjennomførbart å inkludere registeret i prosjektet  
 
På den positive siden har Muspro både resultert i at betydelige deler universitetsmuseenes 
samlinger nå er digitalisert, samtidig som dette har skjedd innenfor en koordinert nasjonal 
ramme. Begge deler er av stor betydning for det videre arbeidet. For en oversikt over 
digitaliseringsarbeidet, se Muspros statusbeskrivelse i vedlegg 1. ”Krafttaket” har 
imidlertid også hatt en kostnadsside i forhold til Muspros fem delmål. Det er først og 
fremst for delmålene 1 og 4 at Muspro har nådd langt (digitalisering, datarepresentasjon og 
grensesnitt), for delmålene 2, 3 og 5 (rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver, optimal 
tilgjengelighet, utvikling av rutiner og metoder for håndtering av ny informasjon) gjenstår 
det fortsatt viktige oppgaver. Denne prioriteringen må sees på bakgrunn av usikker 
finansiering samt tilgang på arbeidskraft gjennom midlertidige sysselsettingstiltak. 
Samtidig er det også slik at oppgavene 1 og 4 griper mindre inn i museenes tradisjonelle 
virksomhet, mens oppgavene 2, 3 og 5 berører tradisjonell virksomhet på en helt annen 
måte. For å lykkes med 2, 3 og 5 vil man være langt mer avhengig av et tett og nært 
samarbeid med fagmiljøene og ledelsen ved det enkelte museum. I intervjuene blir det også 
reist spørsmål ved om utforming av rutiner for samlingsforvaltning (2) og rutiner for 
innsamlingsstrategier og ressursstyring (3) ligger innenfor Muspros kompetanseområde. 
For øvrig vil for eksempel oppgavene 4 og 5 være sentrale i samarbeidet mellom 
Artsdatabanken og GBIF-Norge40. 
 
I digitaliseringsarbeidet har det skjedd ulike former for prioriteringer. For det første har det 
norske materialet rent generelt blitt høyere prioritert enn materiale fra andre land. Videre 
har forvaltningsoppgaver knyttet til rødlistene blitt prioritert høyt, det samme gjelder 
typene og materiale sent på utlån. Typer etableres når noen publiserer et navn på en antatt 
tidligere ubeskrevet art. Typen er eksemplaret som knytter navnet (i litteraturen) til arten (i 
naturen), og er altså selve nøkkelen som avgjør hva et navn betyr. Det finnes mange 
kategorier av typer og omfattende regler for typifiseringer og valg av korrekt navn dersom 
typestudier viser at flere navn (synonymer) er tilgjenglige for én art. NHM har til eksempel 
 
40 http://www.artsdatabanken.no/ og www.gbif.no (kommer) 
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for lav mer enn 1.000 slike typer. Dette er materiale av høy verdi både for det norske og 
det internasjonale fagmiljøet. 
 
Digitaliseringsarbeidet har som nevnt vært organisert med innskrivere som har foretatt 
selve digitaliseringen. Fagkonsulenter har lagt til rette for digitalisering og utført mye av 
kvalitetssikringsarbeidet, mens fagkonservatorer har hatt det overordnede faglige ansvaret. 
Fagkonsulentene har vært ansatt på litt ulike vilkår etter hvert som prosjektet har utviklet 
seg, og et problem sett fra fagkonsulentenes side har vært korttidskontraktene og 
problemene med å planlegge langsiktig når man arbeider under slike kontrakter. I tillegg 
har noen fagkonsulenter opplevd variasjoner i faglig støtte fra museenes fagfolk, dette har 
ført til at noen fagkonsulenter har blitt sittende mye aleine. På mange måter har 
fagkonsulentene vært førstelinjeansvarlige når det gjelder faglige spørsmål. Disse har 
meldt tilbake behov og problemer til fagansvarlig. Innskriverne har vært inkludert i 
Muspros arbeid via Aetat. Deres innsats har derfor vært tidsbegrenset, ofte av ½-1 års 
varighet. Fagkonsulentene har stått for mye av opplæringen av innskriverne, og 
opplæringskostnadene har variert med personlige forutsetninger og hvor langvarige 
kontrakter innskriverne har hatt. Mye av kunnskapsoverføringen har gått fra person til 
person, men etter hvert har man kommet i gang med å utvikle egne manualer for de ulike 
databasene. Utgangspunktet for Muspro var at materialet skulle registreres digitalt, slik 
som det allerede var registrert manuelt. Kvalitetskontroll i betydningen kontroll av den 
opprinnelige bestemmelsen, skulle da foretas av fagfolk på et senere tidspunkt. Det at 
materialet registreres originalt innebærer blant annet for naturhistorie at det registreres på 
det navn som opprinnelig ble brukt på etiketter og bestemmelseslapper, selv om navnet i 
dag regnes som et synonym. Det opprinnelige navnet blir så knyttet til det korrekte navnet 
gjennom en artstesaurus. Ved søk i for eksempel lav- og soppdatabasene på Internett, blir 
kun det korrekte navnet presentert brukeren. Når det gjelder geografisk lokalisering har 
man gjennomgått stedsnavnenes historie i hvert enkelt tilfelle (der det er nødvendig og 
mulig) og på det grunnlaget gitt objektet UTM-koordinatorer. Hvis materialet er feil 
bestemt kan det foretas en ombestemmelse, da vil både det opprinnelige navnet og det nye 
navnet ligge i databasen. Som hovedregel har man ikke gått inn i materialet med nye 
bestemmelser under digitaliseringsprosessen.  For spritsamlinger har man forsøkt å 
kvalitetssikre oppbevaringsutstyret og spritprosenten samtidig med digitaliseringen. Mens 
mye av materialet har blitt sendt til ulike registreringssentraler, har for eksempel 
spritsamlingene blitt registrert lokalt. Fordelene med å ha digitaliseringsenheten vegg-i-
vegg med museumsaktiviteten er flere. Et forhold som gjør det enklere å kvalitetssikre 
materialet, er at fagfolkene sitter like ved og kan være tilgjengelige når det dukker opp 
problemer. Det er ikke alltid like enkelt å tolke håndskrevet latin fra 1800-tallet som for 
eksempel omhandler datidens mellom-europeisk geografi eller sjargongpregede faguttrykk 
og forkortelser. En ung fagkonsulent vil ofte ønske å konsultere samlingspersonell som 
kanskje har flere tiårs erfaring med tolking av etiketter. En annen fordel er at de som blir 
rekruttert til denne typen digitaliseringsenheter, ofte har en annen og mer relevant 
fagbakgrunn. Andre momenter som framheves, er enklere tilrettelegging, bedre sikring av 
samlingene. 
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Tempoet i digitaliseringsarbeidet er også avhengig av bruken av egne ressurser ved 
museene. Ved Vitenskapsmuseet blir det framhevet at man har omdisponert ledige 
lønnsmidler til digitaliseringsarbeidet. Det samme gjelder eksterne inntekter. Videre bidrar 
eksternvirksomheten med å digitalisere gjennom egne engasjerte teknikere. Et annet 
moment som påvirker tempoet, er vanskelighetsgraden. Noen deler av samlingene er 
tyngre å registrere, og disse blir gjerne tatt på et senere tidspunkt. ”…når du må begynne å 
bla i gamle bøker, gamle samlinger i dårlig forfatning, etiketter som er vanskelig å lese, en 
nomenklatur som er forandret mange ganger – da blir det mye tyngre. Det går senere” 
(Informant).  
 
Arbeidet med å bygge databaser har tatt utgangspunkt i definerte behov. Behovene har 
vært knyttet til forskning, offentlig forvaltning, gjenstandsforvaltning og/eller formidling. 
Intuitivt kan det virke klokt å tenke på alle disse behovene samtidig når man bygger 
databaser. En slik tilnærming kan føre til mindre dobbeltarbeid, samtidig som all 
informasjon finnes på ett sted. I evalueringsarbeidet har vi identifisert flere 
problematiseringer som nettopp har utgangspunkt i dilemmaet ”en ting om gangen eller alt 
på en gang”. Rent historisk er det mye som tyder på at en ”alt på en gang”-tilnærming ville 
hatt som konsekvens at digitaliseringsarbeidet ville ha kommet mye kortere enn det faktisk 
har i dag, ikke minst fordi en slik tilnærming i mye større grad ville ha forutsatt nasjonal 
koordinering på et tidspunkt hvor få eller ingen aktører hadde kunnskaper, makt og 
ressurser til å gjennomføre et slikt løft. Spørsmålet er da om vi nå er kommet til en korsvei 
hvor det er mulig eller formålstjenlig å gjennomføre et slikt løft? Spørsmålet om ”alt på en 
gang eller en ting om gangen” berører mange spørsmål knyttet til både behov, 
brukergrupper og utviklingstakt. I denne sammenhengen vil vi også problematisere 
begrepene ”behov” og ”bruker”, siden dette er mye brukte begrep i digitaliseringsarbeidet. 
Problemet er at begrepene ofte skjuler mer komplekse problemstillinger, ut over det at 
”alle gjerne vil ta hensyn til brukernes behov”. For det første, i hvilken grad kommer 
behovene før eller etter kunnskapen om løsningene? Ofte er det slik at vi søker visse mål, 
fordi vi har midlene til å søke de selvsamme målene. Vår forståelse av målene er derfor 
preget av den teknologien som er tilgjengelig for å nå de samme målene. For det andre, 
hvem som representerer brukerne er kanskje et av de mest kontroversielle spørsmålene i 
brukerstudier. Problemene i denne forbindelse er velkjente. Woolgar lister opp noen av 
dem, og mange kan sikkert føyes til41; 
• Brukeren kjenner ikke sine egne behov 
• Brukeren kjenner sine behov, men kan ikke formulere dem 
• Brukeren endrer mening om sine behov 
 
41 Woolgar (1994): "Rethinking requirements analysis: Some implications of recent research into producer-
consumer relationships in IT development", side 202. 
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• Brukeren uttrykker ulike behov i forbindelse med samme problem i ulike 
 brukerstudier  
• Brukerne er uenige om hva deres felles behov er 
• Enkeltbrukere er ikke representative for (alle) relevante brukere 
• Brukeren viser seg å være en kunde framfor å være (bare) en bruker 
 
Brukerne stiller derfor med svært ulike forutsetninger, og kanskje kan bare noen få av dem 
defineres som ”krevende” kunder som er flinke til å definere egne behov. Dette gjør det 
også legitimt å argumentere for et visst ”teknologi-push”, da brukerne ofte ikke har full 
oversikt over egne ”behov”, fordi de ikke kjenner mulighetene som ligger i teknologien. 
Digitaliseringsarbeidet kan derfor også betraktes som et pedagogisk prosjekt hvor 
utfordringen er å få brukerne med seg i utviklingsarbeidet. I det videre er det derfor viktig 
å ha i minne at databaseutvikling basert på brukerbehov er en kompleks prosess som 
involverer et aktivt samspill mellom mange aktører. 
 
1.6 Metode og datagrunnlag for evalueringsarbeidet 
 
1.6.1 Formål 
Formålet med evalueringen er å gi utvalget som skal utrede universitetsmuseenes rolle i 
den nasjonale museumspolitikken, en mulighet til å vurdere det arbeidet som er gjort hittil 
angående digitalisering av samlingene, samt gi et grunnlag for å komme med forslag til 
hvordan det videre arbeidet kan organiseres best mulig. Digitalisering av samlingene 
forstås i en bredere sammenheng og er relevant i forhold til formidling, forvaltning, 
samlingsutvikling og forskning. 
 
1.6.2 Evalueringsdesign 
Rent generelt har vi i evalueringen konsentrert oss om en innsats-, resultat- og 
måloppfyllelsesanalyse, supplert med elementer av prosess- og kontekstanalyse. 
Evalueringen er organisert i to deler, a) en kvalitativ evaluering av selve 
digitaliseringsarbeidet basert på informantintervjuer og dokumentstudier og b) en kvalitativ 
evaluering av bidragsyter- og brukerpotensialet basert på en studie av noen brukergrupper/ 
berørte grupper. Slik sett er evalueringsdesignet organisert tett opp til Muspros mandat.  
 
Digitaliseringsarbeidet av naturhistoriske og kulturhistoriske samlinger kan beskrives som 
en type grensearbeid mellom ulike vitenskapelige miljøer, offentlige myndigheter og 
publikum/ brukere i rollene som både brukere og bidragsytere til slike databaser42. Vi kan i 
 
42 Gieryn, T. F. (1995): Cultural boundaries of science – credibility on the line, The University of Chicago 
Press og Star, S. L. & J. R. Griesemer (1989): “Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: 
Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology”, 1907-39. Social Studies of 
Science 1989, 19(3):387-420. 
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denne sammenheng si at digitaliseringsarbeidet er et arbeid som skal gjøre 
museumssamlingene mer synlige, mer tilgjengelige og mer fleksible. 
Digitaliseringsarbeidet skaper på denne måten et nytt ”handlingsrom” som involverer 
mange aktører med ulike agendaer. Dette arbeidet kan derfor gi grunnlag for nye 
problematiseringer.  
 
Figur 2 viser hvordan vi rent skjematisk tenker oss tre hovedgrupper av bidragsytere til de 
digitaliserte museumssamlingene og at de samme gruppene også er viktige som 
brukergrupper/ berørte grupper/ målgrupper. Viktige oppgaver som fremmes ved 
digitalisering av samlingene, er gjenstandsforvaltning, håndtering av referansedata og 
feltarbeid.  
 
 
Bidragsytere Viktige oppgaver 
som fremmes ved 
digitalisering av 
samlingene 
Brukergrupper/ 
berørte grupper/ 
målgrupper 
Forskning Æ   
 
Æ Forskning  
Forvaltning på alle 
nivå Æ  
Gjenstandsforvaltning
 
Referansedata 
 
Feltarbeid 
Æ Forvaltning på alle 
nivå 
Brukergrupper/ 
berørte grupper/ 
målgrupper Æ  
 
 
Æ Brukergrupper/ 
berørte grupper/ 
målgrupper 
 
Figur 2 Viktige aktører og noen sentrale formål. 
 
En viktig utfordring i alt evalueringsarbeid er hvordan man meningsfylt skal avgrense 
aktivitetsfeltet som evalueringen skal foregå innenfor. Å avgrense har vært spesielt 
vanskelig i dette prosjektet. Vi har på mange måter stått overfor samme utfordringer med 
hensyn på avgrensning som digitaliseringsprosjektene. To dimensjoner er av spesiell 
betydning i denne sammenheng: 
1. Digitaliseringsarbeidet griper inn i ledelse, organisasjon og styring av 
universitetsmuseene. Hvordan skal evalueringsarbeidet avgrenses i denne 
sammenheng? 
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2. Digitaliseringsarbeidet av universitetsmuseenes samlinger berører aktiviteter 
innenfor øvrig museumssektor og tilgrensende institusjoner og dermed 
gjenstandsforvaltning, forskning, offentlig forvaltning og formidling innenfor et 
stort aktivitetsfelt. Hvordan skal evalueringsarbeidet avgrenses i denne 
sammenheng? 
 
På grunn av tid og ressurser har vi måttet forholde oss pragmatisk til disse utfordringene og 
gjort avgrensninger etter beste skjønn innenfor de rammer som har vært gitt. Vi ser 
imidlertid at det spesielt innenfor ledelse, organisasjon og styring av både enkeltmuseene 
og sektoren som helhet, kunne vært gjort et mye større evalueringsarbeid relatert til 
digitalisering av samlingene i bred forstand. 
 
1.6.3 Datagrunnlag 
Vi har hatt et tilgjengelig datagrunnlag som omfatter: 
1. Mål, strategi og handlingsplaner skissert i dokumenter og bevilgningsbrev. 
2. Årsmeldinger og andre dokumenter som oppsummerer aktiviteten. 
3. Dokumentasjon av aktiviteten i Museumsprosjektets eget arkiv. 
4. Museumsprosjektets nettsider og databaser. 
 
Ut over datagrunnlaget som har vært tilgjengelig, har vi gjort følgende undersøkelser: 
1. Intervjuer med sentrale personer i Museumsprosjektet og ved de fem 
universitetsmuseene. 
2. Intervjuer med representanter for styret. 
3. En mindre intervjuundersøkelse blant noen brukere (på grunn av formelle 
problemer ble det full stopp i datainnsamlingen i mai-juni 2005, og denne 
intervjuundersøkelsen har ikke kunnet gjennomføres i det omfang som var 
planlagt). 
 
I alt 50 personer er intervjuet, noen av dem flere ganger. I rapporten bruker vi noen steder 
informantsitater for å illustrere bestemte poeng, alle slike informantsitater er på forhånd 
godkjent av vedkommende fagperson. Personer er bare identifisert, enten med fullt navn 
eller initialer, der hvor anonymisering ikke har noen hensikt. Også denne typen 
identifisering er etter godkjenning fra vedkommende informant. Intervjuene fordeler seg på 
følgende måte: Muspros prosjektledelse (2), universitetsansatte/ museumsansatte/ 
prosjektansatte/ styremedlemmer ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (9), 
Universitetet i Bergen (12), Universitetet i Oslo (13) og Universitetet i Tromsø (6). Ved 
følgende organisasjoner er det bare foretatt ett intervju hvert sted: Artsdatabanken, 
Fortidsminneforeningen, Miljøfaglig Utredning AS, Museenes datatjeneste, NIKU, Nord-
Trøndelag Fylkeskommune, Riksantikvaren og SABIMA. 
  
.  
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2 Digitaliseringsarbeidet ved de naturhistoriske 
samlingene 
2.1 Oppstarten 
Alle de viktigste naturhistoriske samlingene er knyttet til universitetsmuseene (97 prosent). 
Slik sett omfatter denne evalueringen nesten alle de naturhistoriske samlingene i Norge. 
Som nevnt startet de første digitaliseringsprosjektene på 1970- tallet. Blant de tidlige 
digitaliseringsprosjektene som fortsatt er aktive kan det nevnes at Naturhistorisk museum 
ved UiO registrerer sine karplanter (fra 1990), sopp (fra 1995) og moser (fra 1997) i 
programvaren Herb (dBase) utviklet av Oddvar Pedersen ved NHM. Dette programmet 
benyttes eller har vært benyttet også ved karplanteherbariene i Bergen, Kristiansand, 
Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ås, ved soppherbariet i Trondheim og Tromsø, og ved 
moseherbariet i Trondheim. Tilsvarende utviklet Einar Timdal ved NHM i 1994 en 
skreddersydd samlingsdatabase for lav (DataPerfect); denne benyttes i dag også ved lav-, 
mose- og soppherbariene i Bergen. Oddvar Pedersen utviklet omkring 1989 et 
registreringssystem for den store mengden karplantekrysslister som har vært ført i Oslo, 
Kristiansand og Trondheim siden 1950-tallet. Dette systemet ble kjøpt av 
Museumsprosjektet og er fortsatt i bruk. Einar Timdal utviklet i 1997 et rent Internettbasert 
krysslistearkiv for lav og sopp, da disse organismegruppene ikke tidligere hadde vært 
registrert på krysslister. 
 
Universitetsmuseenes naturhistoriske dokumentasjonsprosjekt (UNADOK) ble igangsatt i 
1994 med det formål å gi en samlet og rasjonell tilgang på informasjon om samlingene ved 
de naturhistoriske universitetsmuseene. Ut fra dette hovedmålet ble det formulert flere 
delmål43: 
• Dataregistrere samlingene ved de naturhistoriske universitetsmuseene 
• Utvikle rasjonelle rutiner for samlingsforvaltning 
• Utforme innsamlingsstrategier og ressursstyring 
• Optimalisere tilgjengeligheten for forskere, forvaltning og allmennhet 
• Samordne datapresentasjon og grensesnitt 
 
Selv om man i regi av UNADOK kom i gang med ytterligere registreringsarbeid og fikk 
bygd opp flere databaser, hadde prosjektet i større grad enn Dokpro preg av å være et 
forprosjekt, og man hadde ikke avsatt midler til metode- og databaseutvikling. Da 
Museumsprosjektet ble etablert, var det derfor naturlig å prioritere de naturhistoriske 
samlingene høyt. I bevilgningsbrevene fra Utdannings- og forskningsdepartementet har 1,5 
millioner kroner vært øremerket Zoologisk museum ved Universitetet i Oslo for 
”digitalisering av museets vitenskapelige samlinger for å bedre tilgangen på data om 
 
43 Kilde her er i det vesentligste Vedlegg 8.3 Presentasjon av UNADOK (dette vedlegget fulgte den 
opprinnelige prosjektsøknaden i 1997). 
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biologisk mangfold” og fra Miljøverndepartementet/Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
har 3 millioner kroner vært bevilget på følgende vilkår: ”DN ser det som viktig å etablere 
en artstesaurus som benyttes internt i DNs databaser. DN vil gjennom dette tilskuddet ha 
tilgang til Museumsprosjektets artstesauri. Tesauri skal ved henvendelse fra DN leveres fra 
Museumsprosjektet på elektronisk form med tilhørende beskrivelse slik at den kan 
implementeres med innhold og form i DNs databaser….” 
 
Oppstarten var ulik for de ulike deltakende institusjonene. Noen stilte med et stort 
forarbeid, mens for andre var digitaliseringsarbeidet tilnærmet ”blanke ark”. Det nevnes 
for eksempel i flere intervjuer (ved de andre museene) at fagfolk ved NHM hadde gjort en 
stor og viktig innsats, både når det gjaldt å utvikle artstesauri og gode strukturer for 
digitalisering. Allerede i utgangspunktet kunne man derfor lett få en situasjon hvor noen 
miljøer dro stor nytte av pionerenes innsats, mens pionerene ikke i like stor grad 
umiddelbart opplevde nytteeffektene. 
 
I den videre teksten vil vi først se på hvordan de ulike målgruppene har vært forstått, og 
dernest vil vi ta for oss selve digitaliseringsarbeidet. Som nevnt trakk NHM seg fra 
samarbeidet i Muspro ved årsskiftet 2003/2004. Dette kan sees på som et resultat av faglig 
uenighet eller dårlig ”personkjemi”, eller gjerne en kombinasjon av disse to forholdene. 
Dårlig personkjemi kan for øvrig lett oppstå når de som har vært med på å utvikle 
løsningene, ikke føler de blir kreditert for dette arbeidet. Her vil vi se nærmere på de 
problematiseringene44 som har vært i og rundt digitaliseringsarbeidet rent generelt, uansett 
hva årsaken måtte være. Til slutt i dette kapitlet vil vi så se nærmere på noen overordnede 
forhold knyttet til hvordan digitaliseringsarbeidet kan organiseres i framtiden. 
 
2.2 Målgrupper/ brukergrupper 
Forståelsen av og prioriteringen mellom ulike målgrupper i relasjon til digitalisering av de 
naturhistoriske samlingene har endret seg over tid. Opprinnelig var den viktigste 
målgruppen todelt: museenes eget personell som har behov for oversikt over samlingene i 
det daglige virke, og forskere innen taksonomi og biogeografi. Etter hvert har den 
interesserte allmennhet og offentlig forvaltning blitt stadig viktigere målgrupper.  
 
2.2.1 Forskning og forskere 
Som nevnt har forskning og forskere vært en viktig målgruppe i digitaliseringsarbeidets 
første fase. Dette skyldes ikke minst det forhold at digitaliseringspionerene var 
samlingspersonell med taksonomisk/biogeografisk forskningsaktivitet; disse har både 
behov for oversikt over samlingene og ønsker å drive forskning på eget materiale. De 
naturhistoriske samlingene er på mange måter ryggraden i taksonomisk og biogeografisk 
 
44 Siden dette er en evaluering som bygger på datainnsamling gjort i ettertid, har vi valgt å kalle det enkelte 
vil kalle “kontroverser” for problematiseringer. Mer om dette senere i teksten. 
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forskning: De 1) utgjør dokumentasjonen for tidligere vitenskaplige arbeider og gjør det 
dermed mulig å forstå fagenes nåværende posisjon, 2) utgjør et forskningsmateriale utvalgt 
av tallrike personer over to århundrer, et materiale intet kortvarig forskningsprosjekt i dag 
kan erstatte, og 3) utgjør en database over jordas biologiske mangfold der 
artsbestemmelser kan revideres ved behov (noe det ofte er, pga. fortsatt raske endringer i 
taksonomiske oppfatninger i mange grupper). Valget av samlingspersonell og forskere som 
viktig målgruppe i den første fasen avspeiles i flere sammenhenger som i forhold til 
brukergrensesnitt, valg av språk og informasjonsformer. For å motivere forskere til å 
prioritere digitalisering høyt er det også viktig at data kommer inn i en slik form at det gir 
et godt grunnlag for å arbeide videre forskningsmessig og ikke minst i forhold til 
publisering. Fortsatt er det noen baser som primært er interessante for forskere. Et 
eksempel er litteraturdatabasen for lav. I 1951 kom den første listen over ny litteratur i 
tidsskriftet The Bryologist, laget av amerikanske forskere. Senere har andre amerikanske 
forskere digitalisert tekstene. Tilsvarende har tyske forskere digitalisert Matticks gamle 
kortindeks ved museet i Berlin over lavlitteratur fram til 1950. Disse to databasene er gjort 
tilgjenglige på WWW av NHM, og gir en tilnærmet fullstendig oversikt over 
lavlitteraturen tilbake fra 153645. 
 
Med Norges medlemskap i The Global Biodiversity Information Facility46 fra 2004 og 
opprettelsen av den norske noden i dette nettverket ved NHM fra 1. juni 2005 (GBIF-
Norge)47, har samlingsdata fått en Internett-basert kanal til den internasjonale 
forskningsverden. Selv om GBIF primært har vært bygd opp for den taksonomiske og 
biogeografiske grunnforskningen, har forvaltning, frivillige organisasjoner og den 
interesserte allmennhet samme adgang til informasjon. Artsdatabanken og NHM har nylig 
undertegnet ”Avtale om samarbeid om utvikling av innsynsløsninger basert på Internettkart 
for naturhistoriske data” basert på dokumentet ”Tilgjengliggjøring av naturhistoriske data – 
prinsipper for samarbeidsrelasjoner og dataflyt”, der nettopp grunntanken er å sørge for en 
ryddig dataflyt. GBIF-Norge skal sammenstille norske biomangfolddata både for det 
internasjonale GBIF-nettverket og for nasjonale innsynsløsninger basert på WMS 
(=WebMapServices, karttjenester på Internett) utviklet av Artsdatabanken og GBIF-Norge 
i felleskap.  
 
2.2.2 Forvaltningen 
Den andre store målgruppen som har vokst i betydning de siste årene, er forvaltningen. De 
øremerkede midlene som er gitt Muspro, understreker også forvaltningen som målgruppe. 
 
45 Einar Timdal 
46 GBIF, se www.gbif.org 
47 Den norske noden for GBIF er for perioden 2005-2008 lagt til Naturhistorisk Museum, Universitetet i 
Oslo, av Norges forskningsråd., se Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – Norwegian Node, 
GBIF node application – Natural History Museum and Botanical Garden, University of Oslo, June 15th, 
2004. 
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Forvaltningens økte betydning har blant annet resultert i opprettelsen av den norske 
Artsdatabanken. Artsdatabanken skal være en felles kunnskapsbank for biologisk mangfold 
i Norge, og en nasjonal informasjonskilde for naturtyper, arter og populasjoner. Det 
følgende viser Artsdatabankens rolle i denne sammenheng48: 
• ”Artsdatabanken samarbeider tett med forvaltning, forskning og frivillige 
organisasjoner, for å skaffe til veie oppdaterte, digitale data om arter og naturtyper. 
Dataene vil bli bearbeidet til ulike typer informasjon og gjort tilgjengelig for alle 
interesserte. 
• Artsdatabanken jobber sammen med norske biologiske fagmiljøer og 
kunnskapsprodusenter for å skape en felles organisatorisk og teknologisk plattform 
for produksjon og presentasjon av kunnskap om det biologiske mangfoldet.  
• Artsdatabanken ønsker å bidra til et høgt fokus på biologisk mangfold i 
samfunnsdebatten. De første årene vil vi prioritere å arbeide med truede og sårbare 
arter, truede naturtyper samt introduserte arter som utgjør et problem for norsk 
natur.  
• Internett skal etter hvert bli vår viktigste kontaktflate mot brukerne. Foreløpig er 
Artsdatabankens nettsider i sin spede begynnelse, men etter hvert håper vi å kunne 
lage et nettsted som vil bli førstevalget for alle som søker kvalitetssikret 
informasjon om biologisk mangfold i Norge.”  
  
En sentral aktivitet for Artsdatabanken vil være arbeidet med rødlister. Rødlister er lister 
over truede arter, og hensikten med rødlistene er å sikre bevaringen av de samme artene. 
Dette arbeidet startet for alvor opp på 1990-tallet og utføres i dag etter internasjonale 
retningslinjer. Det at forvaltningen har blitt en viktig målgruppe, medfører derfor at nye og 
andre problemstillinger gis høyere prioritet.  
 
I forbindelse med forvaltningen som målgruppe er det nødvendig å se nærmere på 
oppdragsmarkedet knyttet til forvaltningens arbeid. Oppdragsmarkedet innenfor dette feltet 
domineres av offentlige institusjoner (særlig universitetsmuseene, men med svært ulik 
intensitet), noen institutter (særlig Norsk institutt for naturforskning, NINA49 og Norsk 
institutt for vannforskning, NIVA50) samt en rekke mindre konsulentfirmaer. Vårt inntrykk 
 
48 http://www.artsdatabanken.no/ 
49 Om NINA heter det på deres nettsted: ” Norsk institutt for naturforskning, NINA, er et nasjonalt og 
internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, 
overvåking, utredningsarbeid og konsekvensutredninger. NINA har hovedkontor i Trondheim, og har 
virksomhet i Tromsø, Lillehammer, Oslo og på Ims i Rogaland. Vår visjon er at NINA skal være den 
viktigste kunnskapsleverandør for brede samfunnsinteresser i beslutninger om bruk og forvaltning av 
naturens mangfold.” 
50 Om NIVA heter det på deres nettsted: ”NIVA er Norges ledende kompetansesenter for vannfaglige 
spørsmål. NIVA skal bidra til vannfaglig kompetanseoppbygging og informasjonsspredning blant fagfolk, 
politikere og allmennheten og bidrar i økende grad til løsning av internasjonale vannfaglige spørsmål. NIVAs 
forsknings- og utredningsarbeid omfatter undersøkelser og vurderinger av forholdene i elver, innsjøer, 
grunnvann, fjorder og kystnære farvann. I tillegg driver NIVA miljøteknisk forskning innen vannrensing, 
industriprosesser og bioteknologi med sikte på å finne praktiske løsninger på miljøproblemer i vann. 
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er at de mindre konsulentfirmaene etter hvert har blitt svært aktive på dette markedet. 
Oppdragene oppstår gjerne i forbindelse med konsekvensutredninger ved store 
naturinngrep og planlegging rent generelt. Oppdragsaktiviteten reiser flere viktige 
spørsmål i forhold til digitalisering av naturhistorisk materiale. For det første når det 
gjelder tilgang: Skal alle aktører ha rett til å utnytte det digitaliserte materialet i forbindelse 
med oppdragsaktiviteter? For det andre når det gjelder innlevering av nytt materiale: 
Hvordan skal materiale som samles inn i denne sammenhengen håndteres i forhold til 
digitalisering? Vi har ikke hatt anledning til å gå dypere inn i disse problemstillingene, 
men mener det er viktig å få disse problemstillingene grundigere belyst senere. Man kan 
for eksempel tenke seg ulike kombinasjoner av ”tilgang” og ”pliktavlevering” i denne 
sammenheng. Egentlig burde enhver oppdragsgiver og aktør som samler inn 
biomangfolddata være interessert i god dokumentasjon og kontrollerbarhet. Alle 
artsbestemmelser gjøres innenfor en kontekst som bl.a. omfatter aktørenes 
kunnskapsnivå/erfaringer/egne meninger og den taksonomiske oppfatningen i den 
benyttede bestemmelseslitteraturen. For universitetsmuseene oppstår et annet problem 
knyttet til veiledning i bruk av databasene, denne typen veiledning kan oppleves som 
belastende ”gratisarbeid” når det er snakk om offentlige instanser og ikke minst 
kommersielle aktører. Samtidig er det på dette området antakelig ønskelig med nye og 
bedre kvalitetssikringsrutiner. I dag er det slik at konsulenter i markedet leverer tjenester, 
uten at deres bestemmelser og beskrivelser er kvalitetskontrollert. Også fra 
konsulentfirmaene har det derfor kommet ønske om bedre kvalitetskontroller og et ønske 
om at universitetsmuseene bør ha en rolle i dette arbeidet. Samtidig har ikke museene 
personellressurser som gjør det mulig å garantere sikker bestemmelse av alt materialet som 
er digitalisert. En løsning kan være å verdsette kvalitetssikringsarbeid i en framtidig 
indikatorfinansiering av universitetsmuseene, andre løsninger kan være ulike 
betalingsordninger eller kombinasjoner av disse to. Med Norges medlemskap i GBIF fra 
2004, der fri tilgang til biomangfolddata over Internett er en bærende idé, blir imidlertid 
brukerfinansiering vanskelig51. 
 
2.2.3 Allmennhet og interessegrupper 
Når det gjelder allmennheten rent generelt, aktualiserer for øvrig denne målgruppen bedre 
brukergrensesnitt, nye informasjonstyper (som bilder, kart osv.) samt språklig 
tilrettelegging. Universell utforming er en sentral føring i denne sammenheng, i ”eNorge 
2009 – det digitale spranget” understrekes det at Norge.no har et pådriveransvar for den 
statlige informasjonspolitikken om tilgjengelighet og universell utforming av offentlige 
tjenester på Internett52. I målene for den samme planen heter det for øvrig at ”I løpet av 
2007 skal det foreligge en strategi som legger til rette for ordninger som gir tilgang til 
kulturarven, blant annet film, litteratur, museums- og arkivsamlinger, faglitterære 
 
Instituttet arbeider også med å forbedre metodene for helhetlig forvaltning og bruk av vannressursene 
(integrert vannressursforvaltning), og utarbeider handlingsplaner for å bedre miljøet.” 
51 se GBIFs Memorandum of Understanding; http://www.gbif.org/GBIF_org/GBIF_Documents/mou_html 
52 http://www.odin.dep.no/mod/norsk/tema/ITpolitikk/enorge/bn.html 
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kunnskapskilder og nasjonale arkiver for lyd og bilde. Strategien skal utformes på grunnlag 
av opphavsrettslige avtaler og personvernregler”. Som nevnt har imidlertid hovedinnsatsen 
i Muspro vært konsentrert om selve digitaliseringsarbeidet. Bare tre databaser der Muspro 
har bidratt til selve digitaliseringen er lagt ut på nettet. Dette er databaser over sopp, lav og 
sommerfugler. Disse er lagt ut på Internett av samlingsansvarlige ved NHM ved hjelp av 
egenutviklet programvare, og sammenstiller data fra en rekke primærdatakilder. Valget av 
sopp, lav og sommerfugler med utgangspunkt i NHM, henger derfor nøye sammen med 
digitaliseringspionerenes innsats. Disse tre databasene synliggjør også betydningen av den 
interesserte allmennhet eller amatørmiljøet. Dette er en stor og viktig målgruppe som etter 
hvert har organisert seg i en rekke lag og foreninger. I tillegg har 12 av foreningene 
organisert seg i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA). Dette er en 
paraplyorganisasjon som har som mål å fremme bevaring av truede plante- og dyrearter 
samt naturtyper i Norge53. Ordet amatør kommer fra latin (å elske) og brukes om personer 
som dyrker en aktivitet uten samtidig å ha den som levevei. I dagligtalen blir begrepet ofte 
brukt om legfolk eller selvlærte. I tråd med amatørbegrepets latinske opphav, kan amatører 
ha formell utdanning helt opp til hovedfag, det som særpreger dem er at det arbeidet de 
gjør i relasjon til de naturhistoriske samlingene ikke er deres levevei. Et alternativt begrep 
til amatør kan derfor være ”frivillig”. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at 
de frivillige interesseorganisasjonene organiserer både amatører uten noen videre formell 
skolering og yrkestilknytning og folk med formell skolering og relevant yrkestilknytning. 
Når den siste gruppen likevel kan være svært aktiv i interesseorganisasjonene, henger det 
sammen med at de ofte har startet sin karriere som amatører, samtidig som de senere i sin 
karriere ikke opererer med skarpe skiller mellom yrke og fritid. Innenfor naturhistorie er 
det både ”brede” og ”smale” interessemiljøer, innenfor karplanter kan dette dreie seg om 
flere tusen personer, mens innenfor lav er det kanskje bare et 30-talls personer. Disse 
interessegrupperingene er viktige innenfor naturhistorie særlig på to måter, 1) de står for 
vesentlige bidrag av nye objekter til samlingene, og 2) de kan bidra med ny informasjon og 
kvalitetssikring av gammel informasjon i allerede eksisterende deler av samlingene.  
 
Det å samle nye objekter står sentralt innenfor amatørmiljøet. For eksempel får 
karplantesamlingen ved NHM 10000 nye objekter hvert år, og av dem kommer om lag 
7000 fra amatørmiljøet. Samtaler med de andre museene tyder på at NHM har et mer aktivt 
forhold til amatørmiljøet enn det vi finner de andre stedene. En mulig forklaring på denne 
forskjellen kan ha å gjøre med hvordan oppdragsvirksomheten er organisert. NHM har 
mindre oppdragsvirksomhet og dermed muligens et større ”rom” for et mer aktivt 
samarbeid med amatørmiljøene. At det å samle står så sentralt i amatørmiljøene henger 
                                                 
53 Se http://www.sabima.no/. På hjemmesiden beskrives virksomheten på følgende måte: ”Foreningene har 
over 18 000 medlemmer og rommer de fleste biologiske fagfolkene samt de fleste dyktige amatørbiologene i 
Norge. Foreningene dekker hele spekteret av plante- og dyreliv og driver en utstrakt grad av frivillig 
kartleggingsarbeid for å heve kunnskapsnivået om det biologiske mangfoldet. De eldste foreningene i 
SABIMA har drevet med kartlegging av planter og dyr i over 90 år, og har eksistert lenge før begreper som 
naturvern og biologisk mangfold oppstod. Store deler av kunnskapen om planter og dyr her i landet bygger 
på arbeidet gjort i organisasjonene som er med i SABIMA.” (Medlemstallet er oppjustert etter dialog med 
SABIMA.) 
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høyst sannsynlig sammen med at ”oppdager”-aspektet i forskerrollen er det som først 
vekker interesse for naturfag. Digitaliseringen har her gitt nye muligheter for å oppdage 
”nytt land” og å følge ”egne objekter”. ”Det at data kommer på nett er en veldig 
motivasjon for at folk skal samle mer, det er spennende å gjøre nye funn og du vet mer om 
du har gjort et stort funn hvis du kan ha oversikt over hva som faktisk er funnet før. Det å 
kartlegge hvite felt på kartet er det mange som får et kick av, ved å se på de eksisterende 
samlingene kan man finne områder hvor ingen har samlet den ene eller den andre 
artsgruppen” (Informant). Digitalisering har derfor skapt en ny arena for synliggjøring i 
amatørmiljøene. Med denne typen motivasjon blir det også viktig med aktiv 
tilbakemelding til samlerne. Hvis samlerne føler at museet ”annekterer” deres objekter og 
glemmer opprinnelsen, forsvinner mye av motivasjonen. Dette kan også være et forhold 
som påvirker hvilke museer samlerne velger som ”sitt” museum. Det er flere eksempler på 
at samlere forholder seg til det museet hvor de føler at de oppnår best dialog. Enkelte 
museer har derfor relativt store grupper av ”hang-arounds”, det vil si folk som ikke 
nødvendigvis er ansatt på museet, men som er ivrige på sitt felt. De får lov å sitte der og 
jobbe og er kanskje lønnet over prosjektmidler i perioder. I beste fall kan denne strategien 
medføre fast ansettelse ved museet på et senere tidspunkt. 
 
Det å etablere gode systemer og rutiner for å ta imot samlinger både fra amatører og andre 
forskningsinstitusjoner, som NINA og NIVA, er viktig. ”Disse institusjonene samler mye 
verdifullt materiale, men de har ikke finansiering for å ferdigkuratere dette og for å 
overlate det til våre samlinger. Det er derfor viktig å samarbeide med dem og få tak i det 
materialet som er spesielt verdifullt og dyrt å hente inn på nytt. Et eksempel er verdifullt 
zoologisk bunnmateriale fra kontinentalsokkelen, et prosjekt som var finansiert av 
oljeindustrien. Museet i Bergen fikk materialet og oppnådde faktisk at oljeindustrien bidro 
til å betale sikringen av dette materialet” (Informant). Vitenskapsmuseet har også en 
samarbeidsavtale med NINA for avlevering av materiale. Det er særlig personer med 
kunnskap og erfaring fra museet som benytter seg av muligheten til å deponere materiale 
på museet. 
 
Amatørmiljøene kan også bidra med ny informasjon og kvalitetssikring av gammel 
informasjon i allerede eksisterende deler av samlingene. For eksempel arbeider 
amatørmiljøet med å utvikle lokale floraer i en rekke områder. Amatørmiljøet har i denne 
sammenheng fått tilgang til databasene54 og er gjennom dette arbeidet også bidragsytere til 
basene. I karplantedatabasen ligger det mye geografiopplysninger som lokalkjente er bedre 
til å tolke og dermed kvalitetssikre, samtidig som de kan koordinatfeste lokalitetene. 
Amatørmiljøet gir derfor store bidrag til databasen når det gjelder geografitolkning og 
koordinatfesting. Dette arbeidet blir kvalitetssikret etterpå. Det andre området hvor 
lokalkjente amatører bidrar, har med tid og person å gjøre. Hvem har samlet objektet og 
når er det gjort? ”Amatørene kan samkjøre data fra sitt område, de kan vite nærmest i 
detalj hvilken rute hver enkelt person har gått fra dag til dag og kan med en gang påvise 
 
54 Denne typen samarbeid med amatørmiljøet blir spesielt framhevet ved NHM. 
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inkonsistenser. At for eksempel samme person har samlet på Hvaler og Dovre samme dag 
er usannsynlig på slutten av 1800-tallet” (Informant). Her er det mye som tyder på at 
digitalisering har vært med på å endre holdninger i amatørmiljøet. Ifølge andre informanter 
var denne typen tilbakemelding mindre utbredt tidligere, snarere var hemmelighold svært 
utbredt i enkelte amatørmiljøer. Slik hemmelighold kunne ha flere begrunnelser, som 1) 
økt status og/eller samlerglede - ”Dette er mitt sted, dette er det jeg som vet noe om, her 
kan jeg liste meg bort og se på arten min” og/eller 2) beskyttertrang. Begge disse poengene 
har vært diskutert i SABIMA, og holdningen i dag er at ”man ønsker å være med på den 
felles dugnaden det er å kartlegge landet vårt” og at hemmelighold gjør at den enkelte påtar 
seg et ansvar – ”hvis du holder en ting hemmelig, så er det ditt ansvar hvis det går fløyten, 
hvis du har informert grunneier og forvalter at der og der er det en forekomst, så er det de 
som har ansvaret” (RAa). Dette dilemmaet har også vært diskutert i fagmiljøene, og som 
hovedregel har fagmiljøene kommet fram til at manglende kunnskap i de fleste tilfellene er 
en større trussel enn for mye kunnskap. Ett eksempel er naturinngrep som blir gjort, uten at 
man vet at det finnes verdifulle forekomster der. Ytterst få arter er derfor unntatt 
offentlighet, ett eksempel er forekomstene av fem sjeldne orkideer. 
 
Amatørmiljøet har også spilt en viss rolle i forhold til det å fremme brukervennlighet på 
innlegging av nytt materiale, eller som Rune Aanderaa sier: ”…vårt motiv er å få folk til å 
gjøre hobbyen sin på en så nyttig måte som mulig, gjøre det enkelt å belegge opplysninger. 
Einar Timdal er et forbilde for amatørmiljøet, vi har ofte brukt hans databaser som en 
modell på hvordan vi ønsker det. I en del tilfeller har man funnet at dette virker ikke. Vi vil 
ha den og den funksjonaliteten, og så har vi sagt det til Einar. Og dagen etterpå - da har han 
sittet hele natta og programmert om - så er den funksjonaliteten inne. Det er helt 
imponerende hvor innstilt han har vært på brukervennlighet og tatt imot innspill utenifra. 
Vi gir blaffen i hvordan han får det til å funke, bare det funker”. Digitaliseringsarbeidet har 
derfor økt amatørmiljøets følelse av å delta i et stort nasjonalt prosjekt.  
 
Når det gjelder de problematiseringer som vi har kunnet identifisere rundt digitalisering, er 
amatørmiljøet først og fremst opptatt av tilgang og tilgjengelighet. De frivillige 
organisasjonene ser derfor på Artsdatabanken som et svært viktig tiltak, og de har også 
plass i styret. SABIMA vil for øvrig også få en representant i GBIF-Norges råd. I denne 
sammenheng er det viktig at Artsdatabanken utvikler en portal til samlingene, hvor også 
amatører kan bidra. Som en parallell kan vi nevne at den svenske ArtDatabanken55 har et 
meget aktivt samspill med amatørmiljøene56. På bakgrunn av erfaringene fra Sverige 
ønsker imidlertid SABIMA å unngå at vi i Norge får en situasjon med to parallelle 
 
55 http://www.artdata.slu.se/ 
56 På deres nettsted kan vi blant annet lese: ” Nya och uppföljande uppgifter om arters förekomst hämtas in 
framförallt från ett kontaktnät bestående av ett tusental personer. Viktiga rapportörer är de intresserade 
amatörer som finns runt om i landet, ofta anslutna till exempelvis botaniska eller ornitologiska föreningar. 
Genom de artprojekt och övervaknings- och uppföljningsprogram, t.ex. "floraväktarna", som är knutna till 
ArtDatabanken sker en fortlöpande övervakning av många av de mest hotade arterna.” 
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databaser, én med utgangspunkt i de vitenskapelige samlingene og én med utgangspunkt i 
egenrapporterte data med amatørmiljøene som viktige bidragsytere.  
 
2.3 Artstesauri, kvalitetssikring og standardisering 
Helt siden Carl von Linné etablerte den latinske binære nomenklatur har forskere i hele 
verden arbeidet med artenes systematikk. Innsatsen med å gi artene vitenskapelige navn 
har derfor foregått i over 250 år. En konsekvens av denne selvorganiserte virksomheten er 
at samme organisme kan ha blitt beskrevet under ulike navn (taksonomiske, eller 
heterotypiske synonymer, navn med ulike typer), og at forståelsen av disse navnene både 
varierer i tid og rom. Oppryddingen og videreutviklingen i dette er taksonomisk forskning. 
I tillegg innebærer den binære nomenklatur, der artsnavnet består av to ledd: et slektsnavn 
pluss et artsepitet, at dersom forskning viser at arten må plasseres i en annen slekt, så vil 
første ledd av artens navn endres (nomenklatoriske, eller homotypiske synonymer, navn 
basert på samme type). Når samlingene digitaliseres er det derfor viktig å etablere en 
struktur som relaterer navn til hverandre. Så om man registrerer på et gammelt navn, så 
lagres det gamle navnet, men det lagres med relasjon til det moderne navnet som brukes i 
dag, det korrekte navnet. Som et eksempel kan det nevnes at i artstesaurusen for norske 
karplanter, finner vi 19 000 navn for de nærmere 3 000 norske karplantene. Oppdaterte 
artstesauri eller taksonregistre er derfor viktige for kvalitetssikring av det digitaliserte 
materialet. En artstesaurus er som nevnt et hierarkisk oppbygd register over arter, der hver 
art, familie, orden, klasse og rekke har sin entydig definerte plassering. Artstesauri er 
derfor viktig for å etablere kvalitetssikret informasjon om biologisk mangfold i Norge. 
Digitaliseringsarbeidet har synliggjort behovet for en nasjonal standard på dette feltet og 
dette blir nå fulgt opp av Artsdatabanken. Standarden vil være et viktig verktøy for 
forskningsmiljøer, forvaltningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner, og bidra til økt 
samarbeid og bedre kommunikasjon. Da digitaliseringsarbeidet startet opp, forelå det ikke 
etablerte nasjonale artstesauri for mange grupper og arbeidet med å utvikle slike har derfor 
gått parallelt med digitaliseringsarbeidet. Det foregår mye arbeid internasjonalt på denne 
fronten, for eksempel Species 200057 og Ecat-programmet under GBIF, og det er viktig at 
artstesaurus-arbeidet i Norge i framtiden ikke utføres isolert fra dette. 
 
Kvalitetssikring har imidlertid flere viktige aspekter, og kvalitetssikring kan i denne 
sammenheng sees på som en kontinuerlig prosess. Kvalitetssikring kan deles opp i tre 
hovedpunkter 1) kvalitetssikring av selve digitaliseringsarbeidet, 2) kvalitetssikring av 
den/de faglige bestemmelsene og beskrivelsene og 3) kvalitetssikring gjennom ny 
informasjon. Når det gjelder den første formen for kvalitetssikring, har fagkonsulenter med 
kunnskaper på hovedfagsnivå lest korrektur. På dette området har det vært etablert gode 
rutiner i Muspro, og ingen av våre informanter har noe vesentlig å anføre på dette punktet. 
Når det gjelder den andre formen for kvalitetssikring, har konservatorene verken kapasitet 
eller mulighet til kontrollbestemme alt som ligger i samlingene. For det første fordi 
 
57 www.sp2000.org 
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samlingene er store, slik at en kvalitetssikring på dette nivået lett kan bli tilnærmet umulig 
på grunn av volumet – det understrekes at dette er et arbeid for evigheten. For det andre er 
det kanskje bare noen få personer som har den spesialistkunnskapen som kreves. For det 
tredje er fagene i kontinuerlig utvikling, man kan derfor ikke regne med at to forskere 
nødvendigvis er enige om alle bestemmelsene. Den tredje formen for kvalitetssikring skjer 
når materiale inngår i taksonomiske revisjoner eller andre forskningsprosjekter i vid 
forstand (inkludert amatørmiljøet). Da vil materialet bli kvalitetskontrollert av de som 
arbeider med dette, og materialet vil som regel alltid bli tilført ny informasjon. Et eksempel 
er rødlisteprosjektet for moser. De som arbeidet med prosjektet, fant ut at det viktigste de 
kunne gjøre, var å kvalitetssikre den informasjonen som fantes i samlingene. De 
kontrollbestemte rødlistemosene og fant at materialet hadde en feilbestemmelse på 25 
prosent58. Antakelig er dette en av de høyeste frekvensene på feilbestemmelser. For lav 
regner man med en betydelig lavere prosent med feilbestemmelse, men samtidig er det 
viktig å gjøre brukerne oppmerksomme på at feil forekommer. Nederst på søkesiden for 
Lavbasen står det derfor: ”Vi garanterer ikke korrekt bestemmelse av materialet eller 
korrekt avskrift av etikettene. For kritisk bruk av databasen, vennligst kontakt de aktuelle 
samlingene”59. Et annet viktig poeng i forhold til at materialet inngår i senere 
forskningsprosjekter er knyttet til utlånsrutiner. Flere har utviklet gode lånerutiner slik at 
”…for det første får du ut en oversikt på hva vi har, du får bestemme hva du vil låne, du får 
liste over hva du har lånt, du forplikter deg til å levere det tilbake avtalt dato, du forplikter 
deg også til å varsle og få tillatelse hvis du skal gjøre et eller annet med objektet – hvis du 
skal plukke av et ben på et insekt for eksempel, og leverer du det ikke tilbake, så får du 
purrebrev” (Informant). Slike rutiner er avgjørende for å kunne følge objektenes historie, 
ikke minst fordi denne typen utlån ofte medfører systematiske revisjoner med ny 
informasjon til basen.  
 
Feil kan både sjekkes manuelt og ved hjelp av automatiske kontrollrutiner. Som nevnt må 
selve bestemmelsene gjøres manuelt, men det er også noen inntak til mer automatiske 
rutiner. For det første kan lokalisering testes gjennom å sjekke at koordinaten befinner seg 
innenfor det rektangelet som omskriver kommunen. For det andre kan man sjekke 
bestemmelser gjennom å søke opp det som kan være logiske inkonsistenser eller 
overraskende lokaliseringer, med mer. For øvrig har GBIF utviklet to nedlastbare 
dokumenter angående datakvalitet og metoder for kvalitetsforbedring60. Vi vil også komme 
tilbake til kvalitetssikring under punkt 2.4. 
 
Når det gjelder digitalisering og dataløsninger, vil vi skille mellom registreringsaktivitet og 
mer permanente databaseløsninger. I hvilken grad databaseløsningene skal være 
standardiserte eller preget av mangfold, har vært drøftingstema i flere av miljøene. 
Prinsipielt skulle det ikke være noe problem at databasene er ulike, bare man kan samordne 
 
58 Einar Timdal 
59 http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm 
60 www.gbif.org, se ”Principles of Data Quality” og “Principles and Methods of Data Cleaning”. 
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informasjonen i et felles brukergrensesnitt som er nettbasert61. En ofte sitert standard er 
”Herbarium Information Standards and Protocols for Interchange of Data” (HISPID)62. 
Ved utviklingen av herbariedatabasen for lav ved NHM i 1994 ble HISPID 2 fulgt så langt 
som mulig. Det finnes imidlertid datasett som er så avvikende at de må behandles for seg 
selv. Krysslistene er et aktuelt eksempel. En post i en krysslistedatabase er en lokalitet – et 
areal i naturen – og på det gjør man et variabelt antall observasjoner av arter. På en 
kryssliste er det kanskje bare gjort én observasjon, på en annen kryssliste er det gjort 100 
observasjoner av arter. Krysslistene har derfor en tabellstruktur der én post i en 
lokalitetstabell peker til mange poster i en artsobservasjonstabell. 
 
De mest optimistiske forhåpningene knyttet til teknologien gikk ut på at IKT endrer 
samfunnet gjennom ”å endre den kommunikative plattform som kommunikasjon og 
interaksjon mellom mennesker, organisasjoner og samfunn foregår på”63. Andre har påpekt 
at selv om forhåpningene er store til digitale teknologier, vil en optimal bruk kreve 
kombinerte modeller hvor fleksibiliteten er stor, og løsningene må tilpasses de ulike 
situasjoner og kommunikasjonsformer. En løsning kan ikke dekke mange behov, 
teknologien krever tvert imot spesialisering64. I en studie av norske kommuners bruk av 
IKT konkluderes det likedan med at selv om det har vært en uttalt politikk både i Norge og 
andre land å ta nye digitale teknologier i bruk for å fremme demokratiske prosesser både 
lokalt og nasjonalt, er det langt fram før norske kommuner har nettbasert forvaltning65. 
Men det finnes eksempler på at dette har lyktes, og da har man arbeidet med avgrensede 
problemstillinger og med ekspertise på det angitte området der nye teknologier skulle 
utvikles. På samme måte som bruker og brukerbehov er problematiske begreper, er også 
brukervennlighet et fleksibelt og ofte upresist begrep, i dag ofte forstått i forhold til 
visualisering og bruk av grafisk brukergrensesnitt. I denne sammenhengen kan 
brukervennlighet betraktes både i forhold til 1) innlegging data, 2) uttak av data, 3) at det 
er effektive flerbrukersystem og 4) oppdatering både av data og program. Som nevnt er 
tilgjengelighet og universell utforming viktige føringer forhold til sluttbrukerne. I Muspro 
var hovedfokus rettet mot punkt 1 (innlegging av data), man har derfor i begrenset grad 
erfart hvordan løsninger fungerer i forhold til en heterogen samling av målgrupper/ 
brukere. 
 
61 Tross mange ulikheter i tabell- og feltstrukturer, har internettdatabasene for lav (NLD) og sopp (NSD) vært 
istand til å samordne data fra alle tilgjenglige databaser, for eksempel Herb, Lavdatabasen, Musprodatabasen, 
krysslister for sopp og lav, og databaser ved Uppsala (egenutviklet under Unix) og Stockholm (Filemaker). 
GBIFs programvare DiGIR, som benyttes for lesing av databasene i de nasjonale nodene, benytter 
feltstrukturen Darwin Core 2. Konvertering fra NLDs feltformat til Darwin Core 2 (som bl.a. omfatter 
konvertering fra UTM sone 33 koordinater til lengde/bredde-grader) var problemfri ved utleggingen av 
GBIF-Norges første datasett på GBIF-nettverket.(lav fra NHM, juni 2005). 
62 http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/Hispid4 
63 Tore Slaatta (red.) 2002. Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og 
muligheter. Oslo, Gyldendal. 
64 Kassah, B. L. (1998): Samhandling og informasjonsteknologi i et fenomenologisk perspektiv. Oslo, 
Telenor FoU Notat 37/1998. 
65 Christensen, D. A. & Aars, J. 2002: Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! Bergen, 
Rokkansenteret notat nr. 29. 
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2.4 Problematiseringer 
I evalueringsarbeidet har vi også vært opptatt av problematiseringene og/eller 
kontroversene som har vært knyttet til digitaliseringsarbeidet. Her har vi valgt å omtale det 
som kan ha vært opplevd som kontroverser under samlebegrepet problematiseringer. 
Problematiseringer kan ha rot i faglig uenighet, men kan også være et resultat av dårlig 
personkjemi. I evalueringsarbeidet har vi konsentrert oss om det som blir framstilt som 
faglig uenighet, selv om enkelte av våre informanter kan mene at det stort sett dreier seg 
om dårlig personkjemi. I denne sammenheng er vi klar over at begge parter kan 
etterrasjonalisere uenighet, det er derfor ikke sikkert at motparten kjenner igjen historien 
slik den framstilles. Vi vil derfor i begrenset grad gå inn på detaljer i denne sammenheng, 
men hente ut temaene som i ettertid beskrives som sentrale. Dette fordi problematiseringer 
kan være et viktig inntak til å beskrive helheten i en situasjon på en innsiktsfull måte, all 
den tid kriser og problemer kan være viktige for å forstå hva som foregår og hvordan ulike 
oppgaver håndteres66. Det er samtidig viktig å understreke at digitaliseringsarbeidet ikke er 
fullført, slik at problematiseringene vi beskriver er primært knyttet til 
gjennomføringsarbeidet og ikke til et system i full drift. Som nevnt tidligere, blir 
digitaliseringsarbeidet satt inn i en større sammenheng. Problematiseringer kan derfor vel 
så gjerne ha sitt utspring i andre forhold enn digitaliseringsarbeidet i en mer avgrenset 
forstand. Det er i denne sammenheng naturlig å berøre NHMs utgang av Muspro, men vi 
vil også ta for oss tema som er aktualisert av andre parter. Når det gjelder NHM, vil vi 
starte med et mer overordnet bilde av situasjonen: 
 
"Museumsprosjektet har nok sett på Tøyen som litt sånn 'Columbus oppdager Amerika' og 
gått i gang med ting ut ifra den erfaringen de hadde fra den kulturhistoriske verden. De har 
ikke sett at på Tøyen og innenfor naturhistorie lå det allerede mange verktøy som var i 
bruk, de har derfor trampet litt ufølsomt inn på de innfødtes strender. Og du skal ikke gå så 
langt da før det kommer en eller annen form for reaksjon, i alle fall hvis det produktet du 
presenterer ikke er noe som er suverent bedre enn det de hadde fra før av" (Informant). 
 
Når vi nå fokuserer såpass eksplisitt på problematiseringer, er det også viktig å understreke 
at en rekke informanter anser problemene som håndterlige – ”ikke alt har gått helt som 
smurt, men sånn er det jo”. Problematiseringene vi vil se nærmere på kan samles tematisk, 
vi har valgt å se nærmere på følgende forhold: 1) Problemene rundt forventninger og 
”oversalg”, 2) forankring av Muspro internt ved institusjonene, 3) dialogen mellom 
fagkompetanse og digitaliseringskompetanse, 4) problemene rundt gjennomsiktlighet, 5) 
datateknologiske valg, 6) digitalisering og kvalitetskontroll, 7) ”mine” og/eller ”våre” 
samlinger, 8) rettighetsproblematikk og 9) styreleders faglige tilknytning. 
 
                                                 
66 Bruno Latour (1987) Science in Action – How to follow scientists and engineers through society, Open 
University Press 
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2.4.1 Problemene rundt forventninger og ”oversalg” 
I alle prosjekter hvor man tar i bruk ny teknologi, vil det oppstå problemer knyttet til 
forventninger og det som man i ettertid kan oppfatte som ”oversalg”, dvs. at de som er 
ansvarlige for innføringen, skaper større forventninger enn det man på kort tid klarer å 
tilfredsstille. Det følgende er en typisk uttalelse i denne sammenheng: ”Og så er det helt 
sikkert at Museumsprosjektet gikk ut altfor offensivt og ambisiøst og solgte altfor mange 
tjenester og delprosjekter samtidig. En burde ha vært mye mer nøktern og konservativ i 
fremdrift og i bredde – en har satt altfor mange delprosjekter i gang samtidig – så folk har 
hatt altfor store forventninger til fremdrift. Ressursene er spredd – det er en voldsom 
bredde som skal dekkes, bildedatabaser, objektdatabase, håndtering av arkiv og 
konvertering av gamle baser. Så det har vært altfor stort. Så alle har sittet med store 
forventninger om at det jeg brenner mest for, det er det som skal løses nå. Og så har ikke 
fremdriften vært i forhold til hver konservators og hvert fagmiljøs forventninger. Dette 
problemet gjelder sikkert Tøyen, og vi hører i gangene her også at det tar lang tid” 
(Informant). 
 
På et visst tidspunkt i prosessen laget NHM en kravspesifikasjon til den nye databasen. 
”Og det sa de var greit, det skulle de få til, men det skjedde lite, og etter et halvt år eller 
noe sånt så var tålmodigheten over. I hvert fall fra min synsvinkel så er det mange ting som 
burde fungert i den databasen som ikke gjorde det. Jeg vet ikke hvorfor de ikke fikk det til. 
Kanskje de ikke prioriterte det, kanskje de ikke var enige. Jeg vet ikke. Men i alle fall, jeg 
følte at vi ikke kunne være med på dette samarbeidet lenger. Nå har årene gått og så lite 
produsert, jeg vet ikke hvorfor de ikke fikk det til og hvorfor de ikke hørte på oss” (ET). På 
den andre siden understrekes det samtidig at de var svært fornøyde med 
digitaliseringsarbeidet i snever forstand, det var databasearbeidet som førte til bruddet. 
 
Som forklaring på noen av de nevnte problemene, kan vi nevne at Muspro allerede i 
utgangspunktet hadde begrenset med programmeringskapasitet og at sykdom gjorde at 
denne ble ytterligere redusert i perioder.  
 
2.4.2  Forankring av Museumsprosjektet internt ved institusjonene 
Muspro er et nasjonalt prosjekt, det vil si at man skal finne løsninger som fungerer for flere 
institusjoner. For noen vil situasjonen være den at de allerede har noe som fungerer for 
dem isolert. De ser som oftest nytten av å lage fellesløsninger, men samtidig vil dette 
arbeidet oppleves som en ekstra belastning. I denne sammenheng ser vi at arbeidet med å 
forankre Muspro ved egen institusjon har vært håndtert svært ulikt. Mye tyder på at de som 
har fått mest ut av Muspro, også er de miljøene som har forankret arbeidet godt ved eget 
museum og eget universitet. Forankringen har både skjedd i form av ledelsesinvolvering, 
men også ved hjelp av egne ressurser for å gi arbeidet en god framdrift. 
 
I avtalen som ligger til grunn for Muspro, heter det at det skal være et årlig brukermøte 
mellom Muspro og ledelsen på museene. Av forskjellige grunner har dette tydeligvis vært 
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vanskelig å få til regelmessig. ”Museumsprosjektet har gjort noen forsøk, og så har det blitt 
litt ubehagelig, så i stedet for å gå inn i det som er problematisk, og forsøke å finne 
løsninger på det, så ser det ut til å ha vært en vegring mot å få til nye møter. Og det hadde 
vært en mulig arena for å avklare noen av de problemene som bare har vokst seg større” 
(ISL). Samtidig understreker Inger Stray Lien at Muspro ble forankret hos rektorene, en 
konstruksjon hun advarte mot da den lett kunne føre til at museene fikk et noe distansert 
forhold til Muspro. Videre er det hennes inntrykk at det i flere tilfeller har vært for dårlig 
kommunikasjon mellom styrerepresentant og ledelsen på museet. 
 
2.4.3 Dialogen mellom fagkompetanse og digitaliseringskompetanse 
Dialogen mellom fagkompetanse og digitaliseringskompetanse blir sett på som sentral i 
fagmiljøene. Og særlig miljøet ved NHM har vært frustrert over det de oppfatter som 
manglende dialog: ”Vi sa til dem at de burde komme hit for å sitte her og kanskje punche 
litt, jobbe med databasen som allerede eksisterte for å se hva det egentlig er som skjer når 
en innskriver får et eksemplar foran seg og skal få det inn i databasen. Hvordan gjøres det 
rent praktisk? Ikke sitte på kontoret på Blindern og tro at man vet hva som foregår i 
samlingene. Men det var aldri noen som virkelig satt her jobbet med en slik database” 
(ET). ”Hovedgrunnen til at Muspro aldri har fungert faglig tilfredsstillende er at de aldri 
ville ha en intimt samorganisert utviklingsgruppe av fagfolk og databasefolk” (RE). 
 
Dialogen mellom fagkompetanse og digitaliseringskompetanse er også avhengig av at 
begge parter forstår hverandres språk. Det er vårt inntrykk etter intervjuene at Muspro har 
hatt den beste ”dobbeltkompetansen” på kulturhistorie, men at dialogen har fungert 
dårligere innenfor naturhistorie. 
 
2.4.4 Problemene rundt gjennomsiktlighet 
Noen forskere framhever transparens eller gjennomsiktlighet som en viktig egenskap ved 
datasystemene. Gjennomsiktlighet forstås da som muligheten til å ”gå bak skjermen og se 
hvordan data reelt lagres”. Det andre poenget som understrekes i denne sammenheng, er 
muligheten til å gå ”inn på programnivå og gjøre endringer”. Det må understrekes at dette 
er ønskemål som kommer fra erfarne brukere. Som nevnt under punkt 2.2 har dialogen 
mellom enkelte pionerer, databasekompetansen og brukerne vært svært aktiv. Dette har 
resultert i en rekke forbedringer av de aktuelle løsningene. Når man nå skal innføre et 
nasjonalt system, er det mye som tyder på at denne fleksibiliteten og gjennomsiktligheten 
nødvendigvis blir mindre. Derfor blir også dialogen mellom digitaliseringskompetanse og 
fagkompetanse svært viktig. 
 
2.4.5 Datateknologiske valg 
De datateknologiske valgene har langt på vei vært preget av en viss pragmatikk, og kan i 
ettertid beskrives som en prosess med to faser. Digitaliseringsarbeidet ble gitt svært høy 
prioritet, det var derfor viktig å få en rask oppstart på dette arbeidet. Man har derfor brukt 
ulike løsninger i selve digitaliseringsarbeidet, og til en viss grad bygde man på det som 
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fantes. Det er også eksempler på at de enkelte museene utviklet databaser på egen hånd 
etter at Muspro startet opp, for å komme i gang med i digitaliseringsarbeidet. I denne 
sammenheng framholdes nær dialog mellom fagkompetanse og digitaliseringskompetanse 
som et pluss - ”Jeg er sikker på at jeg i lange perioder under oppbyggingen av databasene 
har vært over gangen til vår databaseekspert og omvendt minimum 10 ganger om dagen. 
Vi har vært heldige som har hatt en databasekyndig person her på stedet” (Informant). 
Registreringsarbeidet kom derfor i gang med litt ulike verktøy. Dette kunne være verktøy 
utviklet i Access, dBase, DataPerfect, Excel og andre løsninger. Flere av disse verktøyene 
hadde klare begrensninger i forhold til hvor store og tunge datamengder de håndterte, og 
ikke minst i forhold til framvoksende behov som brukervennlighet og informasjon i ulike 
formater. Samtidig blir de faglige sidene framhevet ved flere av de ”gamle” løsningene, da 
Herb for karplanter ble tatt i bruk ved Vitenskapsmuseet før Muspro startet opp, ble dette 
opplevd som – ”ett skritt tilbake teknologisk, men fem skritt frem i forhold til de 
informasjonsmessige krav vi som biologer stilte til systemet” (Informant). Målet var at alle 
de naturhistoriske databasene etter hvert skulle konverteres til Oracle. Dette arbeidet pågår 
fortsatt - ”…vi har brukt mer tid enn vi trodde på mosemodulen, fra vi fikk det første 
utkastet til den ble satt i produksjon. Det at det har trukket i langdrag er en tosidig sak. Vi 
har nå imidlertid fått et system som ikke er perfekt, men et som vi er godt fornøyd med og 
fortrolig med og som fyller de krav som tidligere er implementert i Herb, og som vil bringe 
ny funksjonalitet til våre databaser… Jeg har vært veldig opptatt av at det perfekte ikke må 
bli det godes fiende i overgangsprosessen til Oracle” (Informant).  
 
To tema har vært sentrale i diskusjonen rundt datatekniske løsninger, 1) standardisering 
versus mangfold og 2) egenutvikling versus innkjøp av ”hyllevare”. Diskusjonen rundt det 
første temaet endte med at Muspros styre la fram et forslag om å åpne opp for lokalt 
tilpassede registreringsmoduler, hvor dataene så ble importert inn i en felles database. 
Dette ble imidlertid ikke iverksatt i den form som det var foreslått. Når det gjelder det 
andre temaet, har flere kritikere understreket at det hadde vært bedre om man anskaffet et 
av de systemene som allerede var på markedet, i stedet for å utvikle egne systemer. Etter at 
NHM gikk ut av samarbeidet med Muspro, etablerte NHM en arbeidsgruppe for å se på 
valg av programvareløsning for samlingsdatabaser ved NHM. Dette utvalget kom med sin 
utredning våren 200567. Ståstedet oppsummeres slik: 
 
Gjennom de siste 20 år har museet benyttet seg av egenproduserte program, 
generelle databaseprogram, samt internasjonale museumsdatabaseprogram. Det er 
nedlagt et meget stort arbeid med disse databasene. I tillegg har NHM deltatt i 
Museumsprosjektet som har arbeidet med utvikling av et eget databaseprogram for 
bruk ved alle museene i Norge. Selv om databaser for enkeltsamlinger i dag 
eksisterer og i flere tilfeller ansees som nasjonale samlingsdatabaser har NHM 
totalt sett ingen tilfredsstillende håndtering av sine samlingsdatabaser. Med 
 
67 Wiig, Øystein, Leif Aarvik, Vidar Bakken, Hans Arne Nakrem, Oddvar Pedersen, Arne Stabel og Einar 
Timdal: Valg av programvareløsning for samlingsdatabaser ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, 
Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, 2005 
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bakgrunn i at NHM ønsker å framstå som et ledende naturhistorisk museum i Norge 
bl.a. som norsk node for Global Biodiversity Information Facility ble det nedsatt et 
utvalg for å vurdere framtidige programvareløsninger for samlingsdatabasene ved 
museet.  
 
Ved NHM brukes det i dag en rekke forskjellige programmer for å håndtere 
samlingsdata. De fleste applikasjonene er utviklet av enkeltpersoner og er sterkt 
knyttet til disse. Enkelte av applikasjonene er meget omfattende og er gjennom 
flere års utvikling skreddersydd samlingenes behov for datalagring og 
funksjonalitet. Flere av disse er basert på systemer som ikke vil være tilgjengelige i 
nær fremtid.  
 
Utvalget har sett som sin oppgave å vurdere databaseløsninger som er i bruk 
internasjonalt. Vi har beskrevet og vurdert fem forskjellige løsninger. 
Utvalget mener det bør være et hovedprinsipp at basene kan utvikles og driftes i 
framtiden uavhengig av enkeltpersoner. Det vil være effektivt for drift av 
databasene at de fleste samlinger bruker det samme databaseverktøy. Vi ser det som 
meget viktig at det tilsettes en egen databaseansvarlig med ansvar for drift og 
vedlikehold av databaseverktøyet. Denne personen vil også stå sentralt i framdrift 
og implementering av nytt databaseprogram ved NHM. Det er viktig at NHM ser 
det som en prioritert oppgave at det innføres enhetlige databaseløsninger. For at 
omleggingen skal skje så effektivt som mulig, må involverte personer få prioritere 
dette arbeidet framfor andre oppgaver (side 4). 
 
Med dette utgangspunktet foreslår utvalget at det opprettes en permanent stilling for 
gjennomføring av pilotprosjekter og framtidig drift av samlingsdatabaser ved NHM og at 
programmene Specify eller KEEMu anbefales som framtidig databaseverktøy ved NHM. 
Videre anbefaler utvalget at det gjennomføres pilotprosjekter på Specify og KEEMu på 
samlingsdatabasene i botanikk og hvis KEEMu velges, anbefales en full implementering 
som omfatter alle samlingsdatabaser ved NHM. Det er ikke mulig å si om programmet kan 
overta alle dagens funksjoner. I drøftingen av de to programmene vektlegges det at 
KEEMu er tilpasset alle dyregrupper, herbarier, botanisk hage og geologi/paleontologi. 
Samtidig har det funksjoner for virtuelt museum, mens Specify kun er konsentrert om 
samlingsdatabaser. Videre antas det å være en stor fordel at ledende naturhistoriske museer 
i verden bruker KEEMu, som Natural History Museum, London, og Smithsonian 
Institution, Washington. NHM kan dermed utnytte alle de tilpasninger som disse 
institusjonene har vært med på å utvikle. NHM tar sikte på endelig beslutning ved 
årsskiftet 2005/2006. Denne beslutningen vil bli sett i sammenheng med arbeidet med 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Man drøfter også et tettere samarbeid på 
nordisk basis. På det nåværende tidspunkt kan det se ut som en relevant og fornuftig 
strategi å kjøpe et av de nevnte programmene, vi må imidlertid presisere at disse 
alternativene ikke var like tydelige da først Dokpro og senere Muspro startet opp. 
 
Arbeidsnotat 27/2005 - Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 
 49
                                                
2.4.6 Digitalisering og kvalitetskontroll 
Muspros hovedanliggende har vært digitalisering av samlingene med vekt på digital 
registrering. Man opplevde at den ressursen Aetat-bidraget innebar, var så grunnleggende 
for hele virksomheten at det var viktig å utnytte denne muligheten så lenge det varte. Flere 
har derfor vært av den oppfatning at det er viktig med ”…full trøkk på digitalisering så 
lenge prosjektet går, og vi er derfor interessert i færrest mulig avbrudd som gjør at vi 
mister verdifull digitaliseringstid. Så får vi kjøre konverteringsprosedyrer senere i det 
tempo som vi er stand til å håndtere, siden det er et ganske møysommelig arbeid å drive og 
konvertere baser” (Informant). Videre ”…vi definerer helt klart ombestemmelser, 
konfirmering, faglig revisjon som langt utenfor et digitaliseringsprosjekt. Altså hvis du 
skal inn å bestemme eller sjekke at han Ole Olsen har bestemt blåveisen riktig i hele 
samlingen samtidig som du digitaliserer, så rekker du ikke å gå gjennom samlingen før de 
har endret slektstilhørighet for arter og ombestemmelser - og det er jo faglig uenighet om 
hva den ene og den andre arten skal hete og sånne ting. Men vi har slitt litt med det at noen 
av fagkonsulentene vi har tilsatt har hatt litt høye ambisjoner om å sjekke materiale med 
det samme, og da får vi ikke fremdrift i det hele tatt. Vi sier at vi kopierer det som står på 
arket eller glasset, og hvis det skal inn en faglig revisjon, så får det gjøres knyttet til et 
forskningsprosjekt eller at en annen forsker låner materiale. Og så når det da har vært på 
utlån eller faglig oppdatering hos en forsker, så går vi inn og bruker teknikere hos oss som 
legger inn de endringer som må til i basen” (Informant). På dette punktet har det derfor 
vært en viss uenighet. ”Vi aksepterte Muspro sitt argument om at vi tar registreringa nå, og 
så tar vi kontrollen etterpå når vi får ressurser, jeg burde kanskje ikke gjort det for vår del. 
Konsekvensen er at 50000-60000 belegg er ute av samlinga i påvente av kontroll” 
(Informant). 
 
Dette er utvilsomt et viktig punkt som kunne fått flere ulike løsninger. Antakelig hadde en 
bedre ressursmessig oppfølging ved NHM vært en aktuell løsning, en løsning som ble 
brukt ved andre museer. Uansett ligger det noen sentrale dilemmaer i forholdet mellom 
digitalisering og kvalitetskontroll. 
 
2.4.7 ”Mine” og/eller ”våre” samlinger 
I våre informantintervjuer har vi forsøkt å kartlegge holdninger til graden av ”åpenhet” når 
det gjelder samlingene. I den sammenheng har vi fått flere ”fortellinger” om tidligere tiders 
holdninger, hvor enkelte konservatorer behandlet samlingene nærmest som privat eiendom. 
Samtidig understreker våre informanter at digitalisering har skapt en ny form for åpenhet 
og at det å ”lukke” deler av samlingen blir en langt mer synlig handling. Både Nasjonalt 
utvalg for universitetsmuseene og senere Riksrevisjonens undersøkelse av bevaring og 
sikring av samlingene ved fem statlige museer, er opptatt av etiske retningslinjer for norske 
universitetsmuseer68. I Riksrevisjonens rapport nevnes det blant annet at det er et ”problem 
 
68 ”Etiske retningslinjer for norske universitetsmuseer” behandlet av Museumsutvalget i møtet 04.05.1999 
samt Riksrevisjonen: Riksrevisjonens undersøkelse av bevaring og sikring av samlingene ved fem statlige 
museer, Dokument nr. 3:9 (2002-2003). 
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at det i tillegg til museets ordinære samlinger finnes betydelige mengder uregistrerte 
gjenstander som oppbevares hos den enkelte forsker”69. Vårt inntrykk fra intervjuene er at 
dette problemet er i ferd med å bli mindre. På den annen side er ikke dette spørsmålet helt 
uproblematisk, og spørsmålet har vært gjenstand for mye diskusjon. I noen tilfeller har 
enkeltforskere eller forskningsmiljøer argumentert for å begrense tilgang. Et argument har 
vært nevnt allerede, behovet for å skjerme spesielt sjeldne arter. Andre argumenter er 
knyttet til behov – ”…det vil aldri, etter mitt skjønn, bli aktuelt å legge ut absolutt alt. 
Hvem andre enn den som driver forskning, har bruk for å vite alle data fra en eller annen 
stasjon i Finmark som er besøkt 6 ganger i året gjennom 6 år?” - eller pågående forskning 
– ” når det gjelder ikke-publisert materiale, så har vi det fremdeles sånn innenfor våre baser 
at alle ikke har tilgjengelighet til absolutt alt som ligger der” (Informant). Dette siste 
poenget blir også understreket i forhold til det å motivere forskere til å legge inn nytt 
materiale i basene, samtidig som de ikke ønsker å gi bort ”store datasett gratis”.  
 
Samtidig er dette med ”eierforhold” et interessant spørsmål – ”…vi har et lite problem her 
på huset, det der med ’mine samlinger’. Vi har for en del av samlingene gått over fra en 
systematisk ordnet samling hvor du kunne gå og finne igjen dine dyr på et gitt sted, til et 
nummerisk system. Det at du ikke uten videre kan gå og finne igjen dine samlinger, det 
sitter langt inne for klassiske konservatorer. Man er redd for at det skapes avstand mellom 
person og samling” (Informant). Uten at vi kan si om dette gjelder for hele det aktuelle 
museumsmiljøet i Norge, så understrekes det fra flere at det her er snakk om 
kulturforskjeller mellom fag, og vi har fått uttalelser som ”Det er ikke så mye av det på 
botanikk, vi samler på en litt annen måte enn zoologene. Det er kulturforskjeller her”. Uten 
at vi har gått systematisk inn i disse kulturforskjellene finner vi for botanikk på et av de 
aktuelle museene at det gjerne er et klart skille mellom når en forskers innsamlet materiale 
er kun til forskerens eget bruk og når det er en del av museets offentlige samling. Denne 
grensen går gjerne ved publiseringen av et vitenskaplig arbeid som henviser til materialet, 
og markeres ved dataregistrering, etikettering og fysisk flytting fra forskerens arbeidsplass 
til herbariet. I tillegg til mulige kulturforskjeller, finnes det en del tilfeller hvor det må 
vises en viss aktsomhet i forhold til forskerens behov. Artsdatabanken vil derfor arbeide 
med å utarbeide avtaleverk med ulike primærdataeiere som skal levere data inn i 
Artsdatabanken. Med Norges medlemskap i GBIF blir det et større press på de offentlige 
samlingene om å dele sin informasjon med omverdenen, men det vil fortsatt være legitimt 
å skjerme visse data, for eksempel forekomst av sårbare arter, data fra pågående 
forskningsprosjekter og data med tvilsom kvalitet. 
 
 
69 Riksrevisjonen: Riksrevisjonens undersøkelse av bevaring og sikring av samlingene ved fem statlige 
museer, Dokument nr. 3:9 (2002-2003), side 39. 
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2.4.8 Rettighetsproblematikk 
Rettigheter i forhold til forvaltning av naturvitenskapelig samlingsmateriale er blitt 
aktualisert gjennom den siste tids utvikling innenfor området biologisk mangfold70. 
Direktør for NHM, Elen Roaldset, har skrevet et notat om dette i relasjon til Muspro. 
Notatet konkluderer med at det er viktig for NHM å få klarlagt rettighetsforholdene knyttet 
til de naturhistoriske samlingene og alle data relatert til disse. Man ønsket videre å få 
klarlagt hvilke juridiske rammebetingelser som gjelder for forvaltning og videreutvikling 
av samlingene, eventuell tilgjengelighet og utnyttelse av den samlingstilknyttede 
informasjonen. Det vises i denne sammenheng til ”Politikk for håndtering av immaterielle 
rettigheter ved Universitetet i Oslo, Innstilling fra IPR-utvalget ved UiO 30. sept. 2004”71. 
Det vises her blant annet til Åndsverkslovens § 43 som regulerer rettigheter ved 
databaser/kataloger. ”Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, 
en database eller liknende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som 
et resultat av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler 
av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for 
allmennheten”. Utvalget kommenterer her at ”den vesentlige investeringen” vil i de fleste 
tilfelle komme fra Universitetet i Oslo, slik at universitetet har rettighetene til slike 
baser/kataloger osv. Utvalget nevner eksempler på databaser i denne sammenheng, slike 
kan være databaser utviklet av USIT eller ved museene, databaser med biologiske data 
finansiert av Universitetet i Oslo, lange måleserier, registreringer og data innenfor 
naturvitenskapelig forskning osv. 
 
2.4.9 Styreleders faglige tilknytning 
Som nevnt hadde styreleder erfaring fra Dokpro og kulturhistorie. Dette hadde sikkert 
betydning i forhold til erfaringsoverføring fra det ene prosjektet til det neste, men 
styreleders faglige tilknytning problematiseres likevel av flere informanter. Det 
understrekes i denne sammenheng at styreleder burde kommet fra naturhistorie, delvis 
fordi dette var en høyt prioritert aktivitet i Muspro og delvis fordi behovene innenfor 
naturhistorie er svært ulike de behov vi finner innenfor kulturhistorie. 
 
 
2.5 Hvordan organisere digitaliseringsarbeidet videre? 
I dette avsnittet vil vi se på noen mer overordnede problemstillinger i forhold til det 
framtidige digitaliseringsarbeidet. I forskningsmeldingen ”Vilje til forskning”72 gjøres 
digitalisering av samlingene til et viktig poeng. Her heter det: 
 
 
70 Elen Roaldset: Rettighetsproblematikk knyttet til data relatert til naturvitenskapelige museumssamlinger, 
NUUM Notat 22.02.2005. 
71 http://www.admin.uio.no/fa/juridisk/ipr/ 
72 St.meld. nr. 20 (2004-2005) ”Vilje til forskning” 
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For å gjøre museenes samlinger mer tilgjengelige ikke bare for forskning ble 
Museumsprosjektet etablert som et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i 
Norge. Museumsprosjektet har som mål å gi tilgang til informasjon om kultur- og 
naturarven vår gjennom å digitalisere de vitenskapelige samlingene. 
Artsdatabanken ble etablert i 2003 og skal være en nasjonal informasjonskilde om 
biologisk mangfold. Artsdatabankens hovedoppgave er å innhente og systematisere 
digitale data fra andre databaser, gjennomføre nødvendig kvalitetssikring, bearbeide 
data om arter og naturtyper og gjøre disse lett tilgjengelige. De naturhistoriske 
samlingene og Museumsprosjektet står for det tyngste bidraget inn i 
Artsdatabanken. Regjeringen mener at digitalisering er viktig, og vil derfor vurdere 
økning i bevilgningene til eksisterende prosjekter og støtte til eventuelle andre 
digitaliseringsprosjekter dersom det er budsjettmessig rom for det (side 167). 
 
De store spørsmålene når det gjelder videre digitaliseringsarbeid er knyttet til hva som skal 
håndteres i fellesskap og hva som skal håndteres av den enkelte institusjon. I dette avsnittet 
vil vi først og fremst problematisere noen sentrale forhold, før vi oppsummerer og skisserer 
noen anbefalinger i siste kapittel. 
 
Når det gjelder de naturhistoriske samlingene, er det ingen tvil om at Artsdatabanken vil ha 
en viktig nasjonal rolle. Artsdatabanken skal imidlertid ikke håndtere primærdata, men skal 
rendyrke det å koordinere informasjon og sørge for at denne blir presentert utad til de ulike 
målgruppene på en brukervennlig måte. I tillegg kan Artsdatabanken ha en pådriverrolle, 
slik den allerede har i forbindelse med rødlistene og redigering av nasjonale artstesauri. 
Kvalitetssikring vil naturlig nok måtte stå sentralt i denne sammenheng. Disse nasjonale 
oppgavene understreker at Artsdatabanken har store interesser i både digitalisering av de 
naturhistoriske samlingene og tilgjengeliggjøring. Det er derfor naturlig å inkludere 
Artsdatabanken i planleggingen av det videre digitaliseringsarbeidet ved de naturhistoriske 
samlingene. Samtidig har Artsdatabanken primært en forvaltningsoppgave, de drøfter for 
eksempel egne satsinger mot kommunene og mot skogbruket i denne sammenheng. Når 
det gjelder universitetsmuseenes forskningsoppgaver, vil Artsdatabanken derfor kun spille 
en rolle i forhold til utvalgte prosjekter relatert til det å håndtere forvaltningsoppgavene. 
Denne avgrensningen er det viktig å ha med seg i den videre diskusjonen. 
 
Artsdatabankens forvaltningsoppgaver plasserer Artsdatabanken sentralt i arbeidet med å 
tilgjengeliggjøre informasjon. Antakelig vil det i denne sammenheng være hensiktsmessig 
å knytte forvaltningsoppgavene til et bredt spekter av målgrupper/ brukergrupper inkludert 
allmennheten. Dette gjør at Artsdatabanken vil stå sentralt når det gjelder å etterspørre 
funksjonalitet i datasystemene. Innenfor rammen av krav til funksjonalitet, kan man gjøre 
forskjellige valg når det gjelder teknisk infrastruktur. Det som er viktig, er at 
informasjonen framtrer som rimelig enhetlig i gode nettløsninger for brukerne. Derfor vil 
det antakelig være nyttig å gå i dialog med noen brukergrupper i dette utviklingsarbeidet. 
Som nevnt har den svenske ArtDatabanken muligheter for folkelig deltakelse i produksjon 
av nye data. I Sverige har dette resultert i to artsregistre, et med utgangspunkt i 
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vitenskapelig arbeid og et med utgangspunkt i stor folkelig deltakelse. I Norge finnes det 
allerede to databaser ved de naturhistoriske museene for direkte registrering av publikum 
over Internett: krysslistesystemene for lav og sopp (sistnevnte benytter passord). Man bør i 
det videre arbeidet se på muligheter for ytterligere å inkludere universitetsmuseene eller 
Artsdatabanken i dette arbeidet. Observasjoner bør kvalitetssikres før de legges inn i felles 
databaser. Kvalitetssikringskompetansen for mange organismegrupper vil antakelig også i 
framtida fortsatt forvaltes av de naturhistoriske museene, mens Artsdatabanken i samarbeid 
med GBIF-Norge bør utvikle innsynsløsninger til disse dataene. 
  
Forvaltningsansvaret kan føre til at Artsdatabanken har andre interesser i hvordan 
digitaliseringsarbeidet prioriteres, enn det vi finner i universitetsmuseene. Eksempler på 
tema som spesielt opptar Artsdatabanken, er truede og sårbare arter, arter som krever 
spesielle hensyn i samfunnsplanleggingen, og arter hvor vi vet lite per i dag. Museene er 
forskningsinstitusjonene, de er opptatt av å bygge opp spisskompetanse innenfor 
taksonomisk forskning, mens Artsdatabanken i større grad har behov som går i bredden. I 
september 2005 inngikk Artsdatabanken og GBIF-Norge to avtaler, en prinsippavtale om 
”Tilgjengeliggjøring av naturhistoriske data – prinsipper for samarbeidsrelasjoner og 
dataflyt” og ”Samarbeid om utvikling og drift av innsynsløsninger basert på Internettkart 
for naturhistoriske data”. I prinsippavtalen understrekes det at Artsdatabanken og GBIF-
Norge har felles hovedmål – å gjøre tilgjengelig norsk informasjon om biologisk mangfold 
– men målgruppene er forskjellige. Artsdatabankens fremste målgrupper er norsk 
offentlighet, så vel offentlig forvaltning som den interesserte allmennhet, mens GBIF-
nodens fremste målgruppe er det internasjonale forskersamfunnet. Artsdatabanken har som 
sin primære oppgave å utvikle og drifte en Internettportal der norsk informasjon om 
biologisk mangfold gjøres tilgjengelig for brukerne. Artsdatabanken vil ha en rolle i 
forhold til de naturhistoriske museene både som oppdragsgiver (premissleverandør og 
finansieringskilde) og som samarbeidspartner (kompetansesenter, bl.a. for geografiske 
informasjonssystemer (GIS). For å sikre en enhetlig oppfølging av de naturhistoriske 
museene for utvikling av teknisk infrastruktur, dataløsninger og dataflyt skal NHM-UiO og 
Artsdatabanken etablere et tett samarbeid om retningslinjer, standarder og prosesser.  
 
Det kan være en potensiell konflikt mellom mandatet for Artsdatabanken og mandatet for 
GBIF-noden. I denne sammenheng er skillet mellom forvaltning og forskning viktig. 
Artsdatabanken har et nasjonalt forvalteransvar, mens GBIF-nodens primære oppgaver er 
knyttet til forskning. Det er imidlertid viktig med et godt samarbeid i denne sammenheng, 
all den tid Artsdatabanken på mange måter kan bygge opp under NHMs arbeid med å 
utvikle en nasjonal GBIF-node. Blant annet fordi GBIF jo skal bringe nasjonale data ut i 
verden. Et viktig samarbeidsområde vil som nevnt være arbeidet med gode dataløsninger. 
På sikt kan et godt samarbeid i denne sammenheng, skape grunnlag for å utvikle et senter 
for fremragende forskning.  
 
I forhold til en del tverrfaglige/ flerfaglige problemstillinger er det også nødvendig å 
understreke en begrensning i Artsdatabankens mandat. Dette mandatet tar i liten grad 
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høyde for tverrfaglige/ flerfaglige problemstillinger, denne begrensningen ved mandatet 
bør man derfor være oppmerksom på i det videre arbeidet.  
 
I det neste kapitlet vil vi se nærmere på digitaliseringsarbeidet ved de kulturhistoriske 
samlingene. 
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3 Digitaliseringsarbeidet ved de kulturhistoriske 
samlinger 
3.1 Oppstarten 
De fire kulturhistoriske universitetsmuseene har gjennom Dokpro og Muspro fått deler av 
samlingene digitalisert, og flere av miljøene er kommet langt i dette arbeidet73. Da de 
første planene for et dokumentasjonsprosjekt, Dokpro, ble lansert på slutten av 1980-tallet, 
samarbeidet de humanistiske forskningsmiljøene ved de fire universitetsmuseene om 
digitalisering og oppbygging av databaser. De samfunnsvitenskapelige delene av 
samlingene ble av samme grunn ikke tatt med i denne sammenheng, noe som førte til at for 
eksempel den etnografiske samlingen ved Kulturhistorisk museum (KHM) ved 
Universitetet i Oslo ikke var med i Dokpro. De teknologiske mulighetene man kjente til og 
planla for i Dokpro, gjorde som før nevnt at man prioriterte konvertering til elektronisk 
tekst. En del av dette arbeidet gikk raskere enn forventet, andre deler gikk saktere, men 
som helhet nådde man mange av målene som var satt74.  
 
Videreføringen i Muspro har for de kulturhistoriske samlingenes vedkommende i stor grad 
vært en videreføring av et arbeid som allerede var i gang. Hvor langt man har kommet i de 
forskjellige museene, avhenger av hvilke prioriteringer som er gjort i samarbeidet mellom 
museene og Muspro, prioritert ut fra Muspros kriterier (se kap. 1) og museenes ønsker. 
Parallelt i tid med Dokpro og Muspro har museene som før nevnt selv hatt mindre 
digitaliseringsprosjekter, og fra 2003 interne Revita-prosjekter. Relasjonene mellom 
Muspro og Revita-prosjektene er forskjellige ved museene, alt etter hvordan 
digitaliseringsarbeidet er organisert, økonomien i prosjektene, samt hvilke prioriteringer 
som er gjort lokalt i arbeidet med databaseløsningene. Ved KHM har man en egen 
dokumentasjonsseksjon som har ansvaret for alt digitaliseringsarbeid i museet, og for 
helhetlige løsninger som passer for hele museet. Dokumentasjonsseksjonen ved KHM 
ivaretar dialogen med Muspro, og det interne Revita-prosjektet har derfor ikke 
organisasjonsmessig status som selvstendig dialogpartner i forhold til Muspro. Dette fører 
til at de ansatte ved fagseksjonene i museet har mange aktører å forholde seg til i 
digitaliseringsarbeidet. ”Det er mange aktører som har sine forestillinger om hva de skal 
måles på for å ha gjort jobben sin bra, og forskjellige dynamikker som arbeidsfellesskap og 
sånne ting. Det er klart at fra fagseksjonens perspektiv er det å forholde seg til Revita, 
Muspro og Dokumentasjonsseksjonen og identifisere våre interesser, hva som er den 
viktigste potensielle gevinsten av dette utviklingsarbeidet for vår seksjons virksomhet, 
skikkelig slitsomt” (Informant). Andre museer har andre løsninger. Ved Tromsø museum 
opplever for eksempel en ansatt at vedkommende en periode gjør et arbeid for Muspro, i 
neste periode dekker interne Revita-midler de samme arbeidsoppgavene.  
 
73 Østmo 1998 
74 Sluttrapport 1992-1997. Dokumentasjonsprosjektet.  
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De kulturhistoriske samlingenes bundethet til kulturminneloven virker strukturerende på 
handlingsvalg for de ansatte og institusjonene innenfor arkeologi. Innledningsvis har vi 
poengtert at teknologiske nyvinninger har store konsekvenser for fag og institusjoner, 
aktører og politikkutforming. At digitaliseringsarbeidet har pågått over lengre tid innenfor 
dette feltet, har kanskje bidratt til et generelt lavt konfliktnivå. Dette kan selvsagt også ha 
sammenheng med fagenes egenart. En faktor som er nevnt av informanter, er at arkeologi 
har en lang faghistorie med stor betydning i nasjonsbyggingen og derfor tradisjonelt en 
sterk posisjon i museene. Vi vil se nærmere på hva slags forvaltningsansvar de 
kulturhistoriske samlingene har, hvilken plass digitaliseringsarbeidet har hatt i denne 
sammenhengen og hvordan de ulike målgruppene har forstått dette. I og med at Dokpro har 
så stor betydning for hvor langt man er kommet i dag i digitaliseringsarbeidet i de 
kulturhistoriske samlingene, vil vi deretter se nærmere på erfaringene derfra, og 
erfaringene i Muspro. Vi vil til slutt i kapitlet se nærmere på noen overordnede forhold 
knyttet til hvordan digitaliseringsarbeidet kan organiseres i framtiden.  
 
3.2 Digitaliseringsarbeidet i Dokpro og Muspro 
Da Dokpro ble planlagt, hadde man i fagmiljøene allerede lenge arbeidet i det små med å 
legge inn data om avgrensede samlinger. Men fordi mye av dette arbeidet ble gjort av 
enkeltpersoner og ikke var tilgjengelig for andre eller lagret på felles server, har en del data 
gått tapt ifølge informanter ved museene. Målet for Dokpro var ”å gi en samlet og rasjonell 
tilgang til informasjon om språk og kultur” med utgangspunkt i kulturhistoriske og 
språklige samlinger ved norske universiteter75. De fire delmålene var:  
 
• Dataregistrering av arkiver og samlinger 
• Rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver 
• Optimal tilgjengelighet for forskere, forvaltning og allmennhet 
• Samordnet datarepresentasjon og grensesnitt 
 
Fordi prosjektet var ment som et krafttak for å bringe samlingenes registre og arkiver over 
i digitale medier, ble dette prioritert etter følgende kriterier: Det skulle være av nasjonal 
interesse, være nyttig for flere brukere, være utfyllende til annet digitalisert materiale, og 
det skulle være unikt. Dessuten måtte innsatsviljen i de berørte miljøene gjenspeiles i 
prioriteringer innenfor de eksisterende rammer disse hadde. I museumsdelen av Dokpro 
arbeidet man med delprosjekter ved Oldsaksamlingen, Universitetets Myntkabinett 
(KHM), Bergen museum, Arkeologisk avdeling ved Vitenskapsmuseet i Trondheim og ved 
avdelingene for arkeologi, nyere kulturhistorie og samisk etnografi ved Tromsø museum. 
Med utgangspunkt i de eksisterende trykte tilvekstkatalogene (som er en sentral 
dokumentasjonsform innenfor arkeologiske samlinger), var et mål for Dokpro å etablere 
 
75 Ore, Christian Emil & Nina Kristiansen (1998): Sluttrapport 1992-1997. Dokumentasjonsprosjektet. Oslo, 
Universitetet i Oslo.  
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databaser over de arkeologiske gjenstandssamlingene. I tillegg til dette ble det laget en 
elektronisk faksimileversjon av det topografiske arkivet (brev- og saksarkiv ordnet etter 
gårds- og bruksnummer) ved Bergen museum. Det ble også laget fotodatabaser av utvalgte 
deler av fotosamlingene ved Avdeling for nyere kulturhistorie og samisk etnografi ved 
Tromsø museum. Disse fungerte som fullskala pilotprosjekter ”(…) med sikte på å få 
erfaring i hvordan de gjenstandsorienterte databasene kan utvides til et komplett 
informasjonssystem for museene”76. Ved KHM i Oslo begynte man også systematisk å 
digitalisere innenfor arkeologi. Man startet med tilvekstkatalogene og deretter 
hovedkatalogen. Da dette var ferdig gikk man videre og skrev inn gjenstandskortene fra 
middelalderutgravingene, som er en egen form for dokumentasjon osv.  
 
Fordi teknologien gir noen nye muligheter griper digitaliseringen inn i arbeidsformer og 
institusjonelle strukturer på nye måter. Derfor kan det hevdes at delmålene i Dokpro var 
både nøkterne og ambisiøse på samme tid. Gjennomføringen viste at man kom et stykke på 
vei, men at institusjonelle forskjeller (og økonomien) fikk betydning. Dataregistrering av 
arkiver og samlinger hadde høyeste prioritet i Dokpro, og dette ble gjennomført av 
sysselsatte med støtte fra fagfolk ved museene. Utprøvingen av denne arbeidsformen førte 
til den konklusjonen at faglig kompetanse ikke var tilstrekkelig når det gjaldt veiledning av 
sysselsatte, det krevdes også ditaliseringskompetanse og god kommunikasjonsevne for at 
arbeidet skulle gå greit. Målet om utvikling av rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver 
gikk rett inn i de enkelte fagmiljøenes arbeidsformer. I noen institusjoner fikk man 
stillinger med ansvar for databasevedlikehold og administrasjon, mens i andre institusjoner 
fikk ”(…) gamle og nye arbeidsmetoder og rutiner eksistere side om side”77. Arbeidet med 
å utvikle optimal tilgjengelighet for forskere, forvaltning og allmennhet var knyttet til valg 
av SGML-formatet som gjorde det enkelt å publisere på Internett. Optimal tilgjengelighet 
er en ny problemstilling som følge av teknologiens og Internettets muligheter, og i Dokpro 
ble denne diskusjonen startet på flere arenaer, knyttet til hvordan det digitaliserte 
materialet kunne brukes og presenteres. Blant annet startet den dialogen med 
Riksantikvaren som senere skulle føre til utviklingen av Askeladden-databasen (som vi 
skal komme tilbake til senere). Målet om samordnet datarepresentasjon og grensesnitt 
gjorde at man valgte et enkelt og veldefinert format, mest mulig uavhengig av 
enkeltleverandører.  
 
Problemer med uenighet om registreringsskjema, standardisering, osv., var en del av 
Dokpro og kan også identifiseres i videreføringen av digitaliseringsarbeidet i Muspro. 
Møtet mellom ”digitaliseringspionerer” og Muspro har imidlertid ikke ført til de 
motsetningene som vi kjenner fra de naturhistoriske miljøene. De konfliktlinjene som er 
trukket opp for oss av informanter, har heller tilknytning til museumsinterne 
problemstillinger når det gjelder ansvarslinjer og organisering. Generelt er inntrykket fra 
intervjuene at i museer der de startet tidlig med digitalisering og har prioritert dette 
 
76 Ore & Kristiansen (red.) 1998:27 
77 Ore & Kristiansen (red.) 1998:7 
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arbeidet internt i institusjonen, har man kommet lengst. Muspro oppfattes primært som et 
digitaliseringsprosjekt, og den gjennomgående oppfatningen innenfor de kulturhistoriske 
samlingene er at man har gjort en god jobb med dette.  
 
Når det gjelder synliggjøring og formidling på Internett, er oppfatningen innenfor de 
kulturhistoriske museene at man ikke har kommet særlig langt, og mange skulle gjerne ha 
kommet lenger. Man etterlyser mer spesifikke databasefunksjoner for sin samling, sitt fag 
eller for bestemte funksjoner, også der hvor det fins godt fungerende databaser. Et 
eksempel er spesialområder som for eksempel samisk kultur. Når samisk ikke er lagt inn i 
den aktuelle databasen, kan man heller ikke rette feil i samiske ord, noe som setter 
begrensninger. Eksemplet er en illustrasjon på noen sentrale problemstillinger angående 
prioriteringer i digitaliseringsarbeidet, nemlig diskusjonen om hvorvidt databaseløsninger 
skal tilpasses en generell standard som mange kan bruke, eller om databasene skal ha 
”skreddersøm”. Dette betyr at problemstillingene rundt hvorvidt man skal gjøre ”en ting 
om gangen eller alt på en gang” er like aktuelle når det gjelder digitaliseringsarbeidet ved 
de kulturhistoriske som de naturhistoriske samlingene, og vi finner belegg for begge 
løsninger i intervjuene med medarbeidere i miljøene.  
 
3.3 Målgrupper/brukergrupper 
 
3.3.1 Forskningen/forskerne 
For de kulturhistoriske samlingene har forskere og forvaltning vært de viktigste 
målgruppene. Materialet som samles inn i forbindelse med arkeologiske utgravinger, utgjør 
den største andelen av samlingene. Ved KHM, det største kulturhistoriske museet, anslår 
man for eksempel at den arkeologiske samlingen består av ca. 1,2 mill. gjenstander, mens 
den etnografiske samlingen i museet har ca. 40-50.000 gjenstander. Ved Bergen museum 
har de i løpet av Dokpro/Muspro blitt ferdige med tilvekstkatalogene innenfor arkeologi. 
”Det som finnes i gjenstandsdatabasen, baserer seg per i dag på de trykte tilvekstene. 
Nesten alt (ikke den aller siste) som har vært publisert av slike tilvekster, er digitalisert. 
For nye funn arbeider Museumsprosjektet med å implementere en gjenstandsbase for 
Bergen (lik den de har i Oslo). Den basen vi har i dag fungerer fint, men den er ikke 
oppdatert i forhold til nye funn som er kommet inn til museet etter ca. 1988” (Informant).  
 
Tidligere ble samlingsarbeidet sett på som forskning i seg selv, men ettersom datamengden 
er blitt svært mye større, og mulighetene for innhenting og systematisering har økt, er 
forskningsbegrepet endret. Digitaliseringen som er gjort innenfor arkeologi, gir forskere 
mulighet for å jobbe med materiale som finnes over hele landet. De arkeologiske museene 
hadde fra 1800-tallet en ansvarsfordeling for utgravinger og funn i fylkene i sin region. I 
1905 kom kulturminneloven som konsoliderte den etablerte praksis. Allikevel har museene 
funn fra de øvrige fylkene. Det blir framhevet blant de intervjuede arkeologene at det 
derfor er viktig at museene må ha et system som gjør at de kan søke i databasene 
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uavhengig av museene gjenstandene ligger på, slik at tilgang til materialet ikke blir et 
problem. Ulikheter i gjenstandstyper i de forskjellige regionene fører på den andre siden til 
at museene har egne behov og prioriteringer, de arbeider forskjellig, og dette kommer til 
uttrykk i ulike databaseløsninger. Fordelene som den nasjonale samordningen Muspro 
representerer, blir av de intervjuede arkeologene sett på som viktige: ”I den sammenheng 
er Muspro viktig for at løsningene som det satses på, blir kompatible, samtidig som de 
også dekker behovene til den enkelte institusjon” (Informant). Som følge av 
digitaliseringsarbeidet kan man formulere nye forskningsspørsmål som krever tilgang til 
store datasett. En doktorgradsstipendiat ved Arkeologisk institutt ved Universitetet i 
Bergen har formulert sitt prosjekt i forhold til IKT. ”Jeg jobber med et stort datamateriale, 
og hadde ikke hatt anledning til å gjøre dette uten digitaliseringen. Nå har jeg over 900 
funn og har kunnet gjøre søk i tilvekstkataloger og topografisk arkiv for å finne stoff. Helt 
fra jeg formulerte søknaden til prosjektet, var dette mye knyttet til min kjennskap til 
Dokpro. I forskningen har jeg veldig glede av alle museenes arbeid med digitalisering. 
Uten denne tilgangen ville det vært annerledes, og jeg måtte lest i tilvekstkatalogene og 
valgt et mindre område å forske på” (Informant). 
 
Ikke bare i forhold til forskning, men også i forhold til undervisning framhever arkeologer 
fordelene med digitaliseringen. ”Når vi skal veilede studenter til hovedoppgaver og 
mastergrad, kan jeg gå inn og sjekke om det er mange nok funn til at det kan være 
interessant. Da sparer vi mye tid og krefter” (Informant).  
 
Det blir av flere informanter ved museene påpekt at det er generasjonsforskjeller i 
holdningene til - og forståelsen av – digitaliseringen. ”Det er også dårlige dialoger internt 
ved museet, noen konservatorer har vanskelig for å forholde seg til teknologisk utvikling. 
Det ser ut til at når de ikke føler at de har kontroll, vil de ikke ha noe med det å gjøre. En 
del forskere ser ikke at man kan ta vare på data som er mye mer detaljert ved digitalisering, 
og at det går an å ta vare på informasjon i et databasesystem som ikke behøver vises i en 
tilvekstkatalog. Når de ikke vil ha informasjonen i en tilvekstkatalog, er de ikke interessert 
i å få den informasjonen i det hele tatt. Det krever datakompetanse å tenke på denne måten, 
mens de (som ikke kan noe eller distanserer seg fra teknologien) tenker på ”gammeldags” 
vis (papirbasert)” (Informant). Gamle arbeidsformer fins side om side med de nye som 
digitaliseringen gir muligheter for.  
 
3.3.2 Kulturminneforvaltningen 
Et sentralt virkemiddel for kulturminneforvaltningen, er kulturminneloven som forvaltes av 
Miljøverndepartementet. Som en oppfølging av St.meld. nr. 39 (1986-87) Bygnings- og 
fornminnevernet, ble Riksantikvaren (RA) fra 1990 omgjort til et direktorat med ansvar for 
det samlede kulturminnevernet. Det daglige forvaltningsansvaret ble lagt til den enkelte 
fylkeskommune78 for å ”(…) styrke vernearbeider gjennom desentralisering og 
 
78 Miljøverndepartementet 1989: Nye forskrifter til kulturminneloven om faglig ansvarsområde 
mv.delegasjon. Rundskriv T-6/89. http://odin.dep.no/md/norsk/dok/regelverk/rundskriv/ 
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demokratisering”. De kulturhistoriske enhetene ved universitetsmuseene samt Arkeologisk 
museum i Stavanger har ansvaret for løse kulturminner, dvs. arkeologiske gjenstander. De 
har oppgaver og plikter i forbindelse med forvaltningsundersøkelser, etter vedtak fattet av 
RA i forbindelse med utbyggingstiltak som veianlegg, jernbaneanlegg og boligbygging. 
Museenes oppgaver er å planlegge og administrere utgravinger og undersøkelser av 
arkeologiske kulturminner. Ansvaret for marinarkeologiske kulturminner har 
sjøfartsmuseene i Oslo, Stavanger og Bergen samt universitetsmuseene i Trondheim og 
Tromsø. Riksantikvaren har ansvaret for middelalderbyer, kirker, mm.79 I 1994 ble det 
etablert en egen samisk kulturminneforvaltning i Sametinget. Kulturminneforvaltningen på 
Svalbard administreres av Sysselmannen, i henhold til kulturminneforskrift for Svalbard. 
Kommunene forvalter kulturminner gjennom sitt ansvar etter Plan- og bygningsloven. 
Fylkeskommunene og Sametinget gir råd og veiledning til kommuner og privatpersoner. I 
1994 ble en del av RAs oppgaver lagt til et frittstående institutt, Norsk institutt for 
kulturminneforskning (NIKU). Blant oppgavene er gjennomføring av arkeologiske 
utgravninger i middelalderbyer, etc.80  
 
Museenes ansvar for løse kulturminner omfatter også de arkeologiske gjenstandene som 
man finner i forbindelse med slike utgravinger. Arbeidsdelingen mellom faste og løse 
kulturminner har lange tradisjoner i Norge, selv om den institusjonelt er organisert på nye 
måter. De kulturhistoriske samlingene ved universitetsmuseene hadde før 1990 stor frihet. 
Da ble museenes tilvekstkataloger i stor grad utviklet på grunnlag av egne 
samlingsaktiviteter og forskningsinteresser. Andre prosjekter knyttet til oljeutbygging, 
veibygging, etc. ble ikke registrert i disse katalogene hvis ikke museene var involvert. 
Tidligere var det ikke slik at alle faste kulturminner som ble registrert, ble lagt inn i 
Økonomisk Kartverk (ØK-arkivet). Dette medfører at det finnes et arkivmateriale over 
faste kulturminner av ukjent størrelse på alle landsdelsmuseene, som aldri ble digitalt 
registrert, og som derfor heller ikke ble med da Askeladden ble opprettet. Etter 1990 er 
oppgavene mer regulerte, og endret flere ganger, sist i 2001. Museene kan imidlertid stadig 
selv definere forskningsutgravinger, men de må melde fra til Riksantikvaren tre måneder 
før de begynner.  
 
En av konsekvensene av denne organiseringen er imidlertid at de kulturhistoriske enhetene 
ved universitetsmuseene etter hvert har mistet posisjon på deler av den faglige aktiviteten 
på feltet, og konkurrerer nå med mange aktører som bidrar med forskningsbasert kunnskap 
til kulturminneforvaltningen. På Riksantikvarens nettsider finnes oversikt81 (datert mars 
2005) over pågående og avsluttede prosjekter RA har initiert eller bidratt med økonomisk 
 
79 Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven, vedtatt 29. mai 2000. 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19790209-8785.html 
80 Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven, vedtatt 29. mai 2000. 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19790209-8785.html 
 
81 http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Fagemner/Forskning_og_utvikling/Prosjekter/ 
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støtte til. I følge denne oversikten har kun ett av 15 FoU-prosjekter et universitetsmuseum 
involvert, og dette gjelder Vitenskapsmuseet i Trondheim. I følge listen over prosjekter har 
NIKU og private aktører flest oppdrag, men også Sjøfartsmuseene og høgskolene har 
oppdrag.  
 
Når det gjelder digitalisering av arkiver og registre, har NIKU hatt i oppdrag å digitalisere 
fornminneregisteret for RA og samarbeider også med dem om et middelalderregister. RA 
har dessuten et stort antikvarisk arkiv som ikke er digitalisert. I 2003 opprettet NIKU på 
oppdrag fra Norges forskningsråd en publikasjonsdatabase for norsk kulturminnerelevant 
forskning og utredning fra 1990 og framover innenfor områdene som Riksantikvaren 
forvalter, i tillegg til litteratur om ”barn og unge” samt ”forvaltningsforskning og 
verneideologi”. Nettsiden gir ikke lenker til publikasjonene82.   
 
Askeladden 
Arbeidet med å utvikle en samlet database med alle typer fredete kulturminner hos RA ble 
startet i 1999. Planleggingen foregikk fram til utlysning av anbud i 2002. Databasen er 
utviklet med referanse til strategiene som er nedlagt i eNorge-planene, der siktemålet er 
døgnåpen forvaltning. Dette stiller krav til en interaktiv, nettbasert forvaltningstjeneste, og 
i 2001 ble det gjort en utredning om tverretatlig strategi for bruk av geodata i 
miljøforvaltningen, herunder kulturminneforvaltningen83. Fagsystemet ble konstruert i 
løpet av 2003, og Askeladden ble formelt åpnet av miljøvernminister Børge Brende i 
januar 2004. Fra februar 2004 var databasen tilgjengelig for brukere innenfor forvaltning 
og forskning samt enkelte unntak ellers. Utviklingsarbeidet er betalt over Riksantikvarens 
ordinære budsjetter. Arbeidet ble også prioritert fra Miljøverndepartementets side.  
 
Askeladden er et verktøy for forvaltning av kulturminner og inneholder data og 
opplysninger om objekter som er fredet eller som er under fredning etter kulturminneloven. 
Basen er passordbeskyttet. Denne databasen er av flere informanter karakterisert som 
”krumtappen” i forvaltningen av kulturminner i dag. Både NIKU, fylkeskommunene, 
Sametinget, kommunene, universitetsmuseene og andre etater i miljøforvaltningen 
forholder seg til denne databasen. Datagrunnlaget for Askeladden er blant annet de 
digitaliserte basene fra Dokpro og Muspro. I tillegg er registreringer fra fylkeskommunene 
lagt inn. En av informantene oppgir at overføringen av databaser fra museene til RA var 
”(…) mer eller mindre frivillig” (Informant).  
 
Når utviklingen av Askeladden er lite tematisert i intervjuene i museene, kan en grunn til 
dette være at museene opplever at de ikke har vært involvert. Dette kan ha sammenheng 
med at ansvaret for kulturminneforvaltningen ligger under Miljøverndepartementet, mens 
universitetsmuseene ligger under Utdannings- og forskningsdepartementet. 
 
82 http://foku.niku.no/publikasjon/startinternett.htm# 
83 Geodatastrategi for miljøforvaltningen. Miljøverndepartementet januar 2001.  
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Arbeidsdelingen er klar når det gjelder digitaliseringen. Landsdelsmuseene digitaliserer 
egne arkiver, og RA/fylkeskommunene/Sametinget digitaliserer informasjon om de faste 
kulturminnene. Men det er lite samarbeid og dialoger. ”Det er jo vi (landsdelsmuseene) 
som er utgravende instans, men ut over det har vi ikke noen rolle i kulturvern. Ofte snakker 
fylkeskommunene og Riksantikvaren sammen, mens det er litt forskjellig hvordan vi får 
informasjonen. (….) Hvis vi skal få informasjon om hvorvidt den kommunen er 
tilgjengelig og registrert, er dét digitalisert – må vi etterspørre det selv. Det synes jeg er 
veldig dumt. Selvfølgelig, hadde man klart å lage et system som hadde gjort at databasene 
fungerte sammen – så hadde jo det vært det beste” (Informant). 
 
Men andre ser nytten av Askeladden, og den brukes av forskere når det gjelder informasjon 
om hvor kulturminner ligger, hva som er funnet, datering, osv. Samtidig påpekes det at 
Askeladden har begrensninger som gjør at den ikke kan fungere fyllestgjørende for 
forvaltning og forskning: ”Vi har strevet med å få RA og Miljøverndepartementet til å 
forstå at museets gjenstandsdatabaser (arkeologi) er et viktig redskap for 
arealplanleggingen i Norge. I Askeladden er det bare synlige kulturminner som ligger inne, 
og vi vet veldig godt at over 90 prosent av kulturminnene i Norge ligger under 
markoverflaten. Funn som er gjort på åkrer og rundt omkring, er indikatorer på dette. Hvis 
vi har gjenstandsdatabasen og får stedfestet på kart hvor disse er funnet, ville en i tillegg 
kunne ha et godt planleggingsverktøy. Da hadde en altså sittet med faste kulturminner og 
funnstedet på et kartbilde og i mye større grad kunnet vurdere om et tiltak kommer i 
konflikt med kulturminnevernet” (Informant).   
 
Askeladden inneholder faste kulturminner samt funnsteder, men er ikke en 
gjenstandsdatabase. Å koble opplysninger fra gjenstandsdatabaser med Askeladden er 
ifølge RA et av målene på litt lengre sikt. Askeladden representerer en ny tankegang ved at 
tilgang, ansvar og ajourhold er fordelt etter den rolle og det ansvar institusjonen har i 
kulturminneforvaltningen. Dette betyr at mange legger inn informasjon på sine tematiske 
og geografiske ansvarsområder, slik det er nedfelt i kulturminnelov og tilhørende 
forskrifter. Dataflyt og datalagring sikres sentralt, mens ajourhold er desentralisert84. 
Begrensninger i innsynet i databasen er gjort ut fra bevaringshensyn, personvernhensyn, 
etc. Digitaliseringen bidrar til mer konsistens i registreringen. Man kan for eksempel ikke 
legge inn i det digitale registreringsskjemaet både at et kulturminne er fredet, og at det har 
uavklart datering, selv om dette kan ha vært skrevet inn i et papir-skjema. Disse 
opplysningene tilfredsstiller nemlig ikke kravene i kulturminneloven. Dette illustrerer at 
relevans er et kriterium som må besvares på nytt når informasjonen brukes på nye måter. 
Hvis den eldre, papirbaserte informasjonen har andre opplysninger enn Askeladden, kan 
dette oppfattes som en feil i databasen. I følge RA har man stadig diskusjoner med folk 
utenfra som påpeker feil i Askeladden, som egentlig er knyttet til de standarder som gjelder 
for Askeladden.  
 
 
84 Geodatastrategi for miljøforvaltningen. Miljøverndepartementet januar 2001. 
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I Askeladden legges ikke utgravingsrapporter inn. I en forskningsdatabase hadde dette vært 
interessant, men det mener RA at andre må ta ansvar for. Det er de utgravende 
institusjoners rett og plikt å publisere resultater fra utgravninger, mens det Askeladden 
trenger er formell informasjon om ferdigstilling av undersøkelser og oppfyllelse av vilkår i 
dispensasjonsvedtak. Her er det vårt inntrykk at det er en reell konflikt mellom 
forskningsinteresser og forvaltningsinteresser, sett fra forskernes ståsted, men at det ikke er 
tatt initiativ til dialoger om problemstillingene. I stedet for koordinering holder aktørene på 
med hver sine ting.  
 
Forholdet mellom fag og forvaltning på kulturminneområdet virker komplisert og 
innebærer flere dilemma. Askeladden er utviklet av RA for å samle all informasjon om 
fredete kulturminner, og her er det mange huller som kan fylles igjen gjennom 
digitalisering. Den uoversiktlige ansvars- og arbeidsfordelingen på feltet går også gjennom 
Miljøverndepartementets egne forvaltningsledd. RA og fylkeskommunene er ikke under 
samme forvaltningsenhet, siden Fylkeskommunen og Sametinget er egne politiske organer, 
formelt plassert under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). RA kan ikke 
instruere fylkeskommunene, men blant annet gi råd og veiledning. Registrering av 
kulturminnedata er i dag tilrettelagt for digitale format, men i fylkeskommunene er det 
også stadig mange som bruker papir. For å fullføre digitaliseringen og oppdatere den på 
nye funn må det ifølge en informant en mentalitetsendring til i forvaltningen. Et annet 
problem er mangelen på tydelige ansvarslinjer, dvs. hvem som gjør hva. ”I 
kulturminnevernet er det en uoversiktlig arbeidsdeling, uten tvil. RA har tatt et helhetlig 
grep, men det er ikke kapasitet til å dekke hele spekteret, de er avhengige av 
fylkeskommunene, museene, NIKU, etc.” (Informant). Dette illustrerer et tredje problem 
som er velkjent også for naturhistoriske samlinger, nemlig spørsmålet om økonomisk 
gevinst, oppdrag og eierskap til data. Her oppgir for eksempel Tromsø museum erfaringer 
med at dette er konfliktfylt. Et fjerde problem knyttet til at universitetsmuseene styres fra 
et annet departement enn det som har ansvaret for forvaltningen etter kulturminneloven, 
omhandler hvem som skal betale de ulike delene av oppgavene knyttet til registrering, 
digitalisering og tilgjengeliggjøring gjennom databaser.  
 
 
 
3.3.3 Allmennhet, frivillig arbeid 
De kulturhistoriske museene får en del arkeologiske gjenstander fra enkeltpersoner som 
har funnet disse for eksempel i forbindelse med graving på egen eiendom. Alt materiale fra 
før reformasjonen skal sendes til museene, men dette skjer i mindre omfang og kan ikke 
sammenlignes med den rollen amatørene har innenfor naturhistorie. Dette utelukker 
imidlertid ikke at de kulturhistoriske forskningsmiljøene kommer på sporet av viktige funn 
gjennom enkeltpersoner. Det framheves fra informantene at det er viktig å ivareta 
interessen hos de som sender inn gjenstander ved å gi dem gode tilbakemeldinger.  
Kulturhistorisk museum i Oslo gjør det blant annet ved å gi et diplom med bilde til de som 
har levert inn gjenstander. ”Det å få ting digitalisert og lagt ut på nett er viktig og en god 
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måte å få folk til å skjønne at det er viktig at de leverer til museene” (Informant). Innenfor 
de etnografiske samlingene har man mange ulike kilder. I noen tilfeller har museer mottatt 
større samlinger fra for eksempel misjonærer eller fra private samlere, og fra dødsbo, etc. 
Den tradisjonelle samlingsaktivitet innenfor etnografi er endret etter 1945, og 
formidlingsarbeidet går derfor i større grad ut på å gjøre den eksisterende samlingen mer 
tilgjengelig for forskere og allmennhet.   
 
Formidlingen til allmennheten blir i stor grad ivaretatt gjennom utstillingene i museene og 
for eksempel digitale visninger/presentasjoner som lages i den forbindelse. Det er en 
politisk handling å få det ut til publikum og få allierte på denne måten, men det å gjøre 
samlingene tilgjengelige på Internett krever prioriteringer fordi det også er spørsmål om de 
ansattes tid og museenes penger. ”Hvis vi legger ut for publikum, får vi også mer 
etterspørsel, og da må vi ha et apparat for å kunne håndtere dette. Når vi legger ut foto, må 
vi kunne håndtere bestillinger. Da regner vi med at arbeidsmengden vil eksplodere og da 
må vi ha på plass noen som kan ekspedere ut. Derfor har vi vært restriktive med å gå ut 
foreløpig” (Informant). Det samme dilemmaet er kommentert på et annet museum. ”Du må 
huske på at i årevis har vi brukt de fysiske arkivene og katalogene, osv. Men når ting 
begynner å bli tilgjengelig i data, så kommer det et voldsomt press og en etterspørsel som 
heller ikke vi har forutsett. Folk tenker at informasjon skal være tilgjengelig” (Informant).  
 
På den andre siden har digitaliseringen og utviklingen av databaser virket forenklende på 
det utadrettede arbeidet ved museene. Ved KHM er fotobasen ikke tilgjengelig for 
publikum, men i aktiv bruk i forhold til forlag, bygdebøker, etc. ”I år er 99 prosent av 
bestillingene sendt ut digitalt (2005). I fjor var det 60 prosent og året før 10 prosent. Så vi 
har gått fra analogt til digitalt på tre år. Vi sender rundt hele verden. Dette letter vårt arbeid 
enormt” (Informant).  
 
Fra andre kulturhistoriske forskere stilles imidlertid spørsmål om i hvilken grad publikum 
kan få utbytte av direkte tilgang til informasjonen, uten eksperthjelp til å finne fram og til 
tolkning av tilgjengelig informasjon. ”Nå fungerer det digitaliserte materialet stort sett slik 
at det må være personlig kontakt mellom den som etterspør et eller annet, og eksperten. Så 
må man diskutere hva som er spørsmålet og hva slags informasjon som trengs. Deretter 
finner eksperten det materialet som synes relevant og sender for eksempel en link-adresse 
til riktige bilder, som så kan finnes på Internett. Ofte blir det en tur i magasinet, man må 
sjekke arkivkortene til gjenstanden, og gjerne skrive et brev til vedkommende med 
referanse til artikler om emnet, etc. Det kreves fremdeles personlig overlevering av 
kunnskap, og man må fremdeles forholde seg fysisk til samlingene. Når vi nå er faglig 
ansatt, så er det viktig at vi får formidlet fagkunnskap på best mulig måte. Det skal ikke 
være noen lettvinte løsninger, vi skal utfordre til videre spørsmål og ettertanke” 
(Informant).  
 
Flere av museene har lagt vekt på kontakten til skoler og lignende. Ved Tromsø museum 
knyttes forholdet til allmennheten i stor grad til utstillinger og til museets webside. TM har 
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stor kontaktflate til skoleverket og har utviklet dataopplegg og IKT-baserte 
undervisningsopplegg på samisk. De har også laget et eget databasert opplegg innenfor 
ornitologi der man kan gå inn og legge inn første dato for observert trekkfugl. Dette bruker 
skoleklasser mye. Tilsvarende er også prøvd ut andre steder, for eksempel ved 
Kulturhistorisk museum i Oslo. ”Vi hadde i 1997 en applikasjon der vi kunne gå inn på 
kart og søke på fornminneregisteret, noe som var populært.” Andre tiltak har vært en 
myntdatabase som ble laget i forbindelse med en utstilling i 1995. ”Det viser at når man 
bestemmer seg, så blir det gode ting” (Informant).  
 
Ved KHM har man det siste året laget en formidlingsbase kalt Åpen arkeologi, som 
presenterer Odberg-gravingen ved Larvik. Her tas det sikte på å formidle både feltarbeid 
og funnene fra feltarbeid og knytte dette sammen på grunnlag av de samme databasene. 
Dette prosjektet er initiert av en av de som jobber med Odberg-gravingene og som er 
datakyndig, og UiO har gitt midler til dette utviklingsarbeidet. ”Det vi må få utviklet over 
tid er å bygge ulike brukerportaler som inngang. Når publikum går inn i Åpen arkeologi, 
ser de det samme grunnlagsmaterialet som forskere og forvaltere. Det er utfordringen 
framover. Vi har vært inne i digitaliseringsperioden, og både Dokpro og Muspro har dreid 
seg om å få inn mye data i digital form. Det vi må utvikle oss på, er brukervennligheten og 
tilgjengeliggjøringen” (Informant).  
 
De frivillige organisasjonene i Norge får statlig støtte til sitt arbeid og til prosjekter 
forutsatt at de er demokratisk organisert, har en velfungerende sentralorganisasjon og 
distriktsledd. Flere slike organisasjoner er aktører i den praktiske gjennomføringen av 
kulturminnepolitikken. Den eldste aktøren er Fortidsminneforeningen som ble stiftet i 1844 
(Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring) i tilknytning til arbeidet for bevaring 
av norske stavkirker. Foreningen har siden vært en viktig aktør i det frivillige 
kulturminnevernet og har avdelinger i alle fylker. Foreningens arbeid skal ha vært viktig 
for å gi Norge en kulturminnelov i 1905 og Riksantikvar i 191285. Fortidsminneforeningen 
har tradisjonelt hatt bygningsvern som sitt spesialområde, men oppgir i intervju at de etter 
hvert også har blitt flinkere på landskapsvern og arkeologi. De har imidlertid ikke noe 
samarbeid med museene. Fra foreningens start hadde man en årbok der norske arkeologer 
publiserte. Foreningen har ikke digitalisert noe av sitt arkivmateriale, og har nå levert dette 
til Riksantikvarens Antikvariske arkiv. Forskere ved de kulturhistoriske samlingene har 
etterlyst en del av dette materialet. Her ligger en oppgave for framtidig digitalisering. Selv 
om kulturminnevernet i politiske dokumenter relateres til mange ulike frivillige 
organisasjoner86, har vi av ressursmessige grunner ikke undersøkt de øvrige 
organisasjonene nærmere.  
 
85 St. meld. Nr. 16 (2004-2005):78. 
86 I det frivillige kulturminnevernet er Norsk kulturvernforbund en overbygning for kulturminne- og 
kulturarvorganisasjonene, og har 19 medlemsorganisasjoner med til sammen 185 000 medlemmer. 
Friluftslivets fellesorganisasjon og medlemmer som for eksempel Friluftsrådenes landsforbund, 
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er også organisasjoner som anses å drive med kulturminnevern. 
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3.4 Kvalitetssikring og standardisering  
Kvalitetssikring har som nevnt i kap. 2 flere aspekter og sees i denne evalueringen som en 
kontinuerlig prosess. Vi deler opp kvalitetssikring i tre hovedpunkter 1) kvalitetssikring av 
selve digitaliseringsarbeidet, 2) kvalitetssikring av den/de faglige bestemmelsene og 
beskrivelsene og 3) kvalitetssikring gjennom ny informasjon. Innenfor de kulturhistoriske 
museene er det fagforskjeller mellom arkeologi, etnografi og andre kulturfag når det 
gjelder disse aspektene, både fordi det er ulike fagtradisjoner, og fordi volumet av 
gjenstander er forskjellig.  
 
Kvalitetssikring av selve digitaliseringsarbeidet 
Når det gjelder kvalitetssikring av selve digitaliseringen, har fagkonsulenter – ofte med 
kunnskap på hovedfagsnivå - hatt ansvaret for korrekturlesingen. Som innenfor 
naturhistorie har dette arbeidet fungert godt innenfor rammen av Muspro. Når det gjelder 
den andre formen for kvalitetssikring, har man innenfor de forskjellige kulturhistoriske 
fagområdene hatt ulike forutsetninger. Generelt er det klart at konservatorene ikke har hatt 
kapasitet til å kontrollbestemme samlingene på nytt ettersom de er blitt digitalisert. 
Arbeidet med utvikling av skjemaene for registrering av gjenstandene har derfor vært en 
viktig prosess og har fungert som en kvalitetssikring.  
 
Kvalitetssikring av den/de faglige bestemmelsene og beskrivelsene 
Innenfor arkeologi har som nevnt en del av problemstillingene vært knyttet til det faktum 
at museene har ansvaret for gjenstandsgrupper fra forskjellige regioner i landet. Dette har 
selvsagt skapt ulikheter i katalogisering, men samtidig har det vært tradisjoner som har 
bidratt til standardisering. ”Arbeidet med gjenstandsbeskrivelsene (tilvekstkatalogene der 
alle funn som kommer til de arkeologiske museene får et nummer og en beskrivelse av 
gjenstand og funnsted, etc.) begynte på 1800-tallet. Kvaliteten varierer selvsagt, men det er 
et enestående materiale. Vi er det eneste landet i Europa som har dette. Det var noen 
arkeologer som samlet seg og ble enige om at vi gjør dette” (Informant). Endringene som 
har skjedd over tid i de samme kataloger er allikevel et problem innenfor faget, og de 
arkeologiske museenes tilvekstkataloger er endret over tid både når det gjelder språk, navn, 
stedsangivelse og typer informasjon ”i takt med museumsdriftens og arkeologiens 
utvikling”87. Dette er forhold som man har levd med i det arkeologiske fagmiljøet. 
Innenfor arkeologi hadde man imidlertid gjort en standardiseringsjobb på et tidlig 
tidspunkt i forhold til digitaliseringen. Allerede i 1988 kom Den arkeologiske 
interimkommisjonens edb-utvalg med en innstilling angående standarder for konvertering 
 
Kulturminnevernet ses etter hvert mer tverrfaglig, og friluftsliv, kulturlandskap og kulturminner beskrives i 
St. meld. Nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv som en viktig forutsetning for bevaringen av biologisk mangfold.  
87 Østmo, Einar (1998): Arkeologiens arkiver på data. I. Aukrust, Knut og Bjarne Hodne(red.) (1998): Fra 
skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Oslo, Universitetsforlaget.   
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av data, og skjemaet som ble anbefalt, ble siden brukt i mindre nyanserte varianter ved 
museene88. Valget av tagger (kodetegn for informasjonstyper) var derfor til en viss grad 
standardisert, og man hadde startet en del diskusjoner da digitaliseringsarbeidet i Dokpro 
startet. Informantene har ulike oppfatninger om hvorvidt det fins en nasjonal standard 
innenfor tilvekstkatalogene og gjenstandskatalogene. Fordi vi ikke har gått langt nok inn i 
denne problematikken er det vanskelig å vurdere hvilken effekt dette har hatt på 
digitaliseringsarbeidet. Det kan se ut som om forventningene til databasene har en viss 
betydning for hvordan man oppfatter dem og hva man får ut av dem.   
 
Innenfor etnografi har man arbeidet med de samme problemstillingene, selv om begge 
fagmiljøene presiserer at fagene er svært forskjellige. Fram til slutten av 1980-tallet var det 
manuell katalogisering i hovedkatalogen der tilveksten ble satt inn. Dette var korte tekster, 
og det var mangelfullt. Den gang ble mye informasjon lagt inn i løpende prosa: For 
eksempel navn, hvordan gjenstanden så ut og omstendighetene omkring, avhengig av hva 
man visste om gjenstandene, hva man brukte dem til, hvor de kom fra, når de ble funnet, 
etc. Når disse dataene skal digitaliseres, oppstår problemer med standardisering og 
kvalitetssikring av den informasjonen man får ut av et standardisert skjema. ”Verden lar 
seg vanskelig kategorisere så entydig som databasen liker. Gjenstander (innenfor 
etnografisk samling) kan være flere ting samtidig, og antropologer vil ofte ha mange felter 
som beskriver kontekster, sammenhenger, etc. Det er når vi kan ha mer kompliserte 
sammenhenger omkring gjenstanden vi nærmer oss vitsen med å ha disse i samlingene. 
Denne informasjonen er mer nyansert enn de standardiserte søkekategoriene gir grunnlag 
for. Derfor ligger det mye arbeid i å tenke ut hva kan en database gi svar på og være nyttig 
for, og hva den ikke kan brukes til” (Informant).  
 
Kvalitetssikring gjennom ny informasjon 
Dette fører over i den tredje formen for kvalitetssikring, hvor man legger til ny informasjon 
om gjenstandene. En av kjernekonfliktene har vært hvor mye man skal normere ting før en 
legger ting inn, eller om en ikke heller skulle bruke datasystemer som hjelp til nettopp å 
normere og så rette opp systematisk etterpå. Her er miljøet preget av ambivalens. Det blir 
påpekt at hvis alle krav skal fanges opp, ødelegger dette brukervennligheten på de ferdige 
databasene. Samtidig ønsker man at databasene skal være mest mulig komplette og 
korrekte, slik at man kan stole på dataene man finner. En av informantene innenfor 
arkeologi sier: ”Det å kvalitetssikre er et enormt arbeid som skal gjøres etter at disse 
arbeidsledige har gjort en enorm jobb. Og noen ganger, når jeg ser hvor mye tid og arbeid 
som ligger i å få det brukbart etterpå, har jeg stilt meg spørsmålet om det ville vært enklere 
å katalogisere om hele samlingen ”(Informant). Andre har et mer pragmatisk syn og mener 
at standardisering er en egen jobb som må gjøres separat – hvis den overhodet lønner seg, 
fordi endringer er en del av fagutviklingen. Noen mener at for forskere og studenter er det 
et spørsmål om å kjenne fagets terminologiske historie, og de oppfatter dette som en del av 
fagkompetansen. Det blir også av informantene påpekt at i den delen av forvaltningen som 
 
88 Østmo 1998.   
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har ansvaret for kulturminner, sitter fagpersoner som behersker fagterminologien og 
kjenner fagutviklingen. Derfor er ikke dette noe problem i forhold til forvaltningen. Når 
det gjelder allmennheten, vil spørsmålet om transparens kunne være avgjørende for 
tilgjengelighet og innsynsmulighet. Det er derfor like mye et spørsmål om funksjonalitet 
som om faglig kvalitetssikring når man er uenige om termer i databasen.  
 
Bestemmelsen av hvilke felter man skal ha på registreringsskjemaene er en kontinuerlig 
prosess, og innenfor kulturfagene er man ikke enige om dette innad i de respektive 
fagmiljøene. Innenfor arkeologi beskrives lignende problemer som før er nevnt innenfor 
etnografi: Ett problem er at gjenstandsdatabasen fungerer ulikt for ulike arkeologiske funn. 
Et annet er at når nye arkeologer kommer inn i museene, stiller de spørsmål ved det 
”vante”, og dette utfordrer arbeidsformene og rutinene, og det blir behov for nye systemer. 
Ved KHM har man opprettet en katalogiseringskomite som skal følge databasearbeidet, der 
de diskuterer normering av termer, systematisering av funn, i det hele tatt ”stort og smått”. 
Et tredje problem er fritekstfeltene som ikke kan standardiseres. Innenfor arkeologi har 
man tradisjonelt har hatt mye fritekst i tilvekstkatalogene, og blant arkeologene er det 
mange som ønsker å bevare denne formen. Fritekst i registreringsskjemaet beskriver blant 
annet konteksten for funnene. En diskusjon er hvorvidt man skal lage en intern database 
som fungerer musealt, og en som kan fungere eksternt, og som skjuler en del av friteksten 
og som er mer standardisert.  
 
Informanter innenfor kulturfagene påpeker at man ikke kommer unna fortolkningen, for 
uansett hvilken form informasjonen har, må man kjenne faget, og i kulturfagene har man 
løpende diskusjon om tolkningsmuligheter. ”Det har vært mye vanskeligere og mer 
frustrerende å tilrettelegge for å få databasen til å bli et hensiktsmessig forskningsverktøy 
enn jeg hadde forestilt meg. Det er uenighet om taksonomigrupper, og evige diskusjoner 
om tilsynelatende uløselige problemer” (Informant). Derfor er mulighetene for å koble 
ulike typer informasjon viktig, men som før nevnt blir behovene man ser for forskningen 
kompliserende i forhold til standardiseringen som databasene krever, for eksempel 
innenfor etnografi. ”Man ønsker for eksempel at databasen kan gi svar på hvor mange 
gjenstander som fins av en sort, hvilket sted i verden kommer de fra, osv. I 
gjenstandsdatabasen er det mange forskjellige nivåer av informasjon (hierarkier), og det er 
ikke alltid standardisert og ryddet opp i stedshenvisningen. Dessuten skulle vi gjerne få 
taksonomi når det gjelder betegnelser, typer gjenstander, bruksområder, etc. Vi skulle også 
gjerne finne hensiktsmessige kategorier som kan bli verktøy for forskere (som jeg er mest 
opptatt av) og for eksempel kunne foreta en sammenligning gjenstandstyper fra ulike deler 
av verden, eller hva slags gjenstander man var opptatt av i ulike deler av historien, etc. 
”(Informant). 
 
3.5 Problematiseringer  
Det er påpekt fra informanter at arkeologiske og etnografiske samlinger er så forskjellige at 
de ikke kan ses i sammenheng, verken når det gjelder kvalitetssikring eller systematisering 
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og standardisering. På den andre siden er det fra institusjonsledere ønske om å ha flest 
mulig felles løsninger som kan egne seg for alle deler av museet. Forventningene til faglig 
spesialisering på den ene siden og generalisering og standardisering på den andre siden er 
et uløselig dilemma, og tydeliggjør at digitaliseringsutfordringene er store på mange nivåer 
i museenes virksomhet. Her skal vi kort påpeke på noen mer spesifikke problemer. 
 
3.5.1 Problemer rundt forventninger og ”oversalg” 
Ulike krav og forventninger knyttet til dette nye verktøyet, til ajourføring og 
standardisering, kvalitetssikring og formidling, fører lett til at det etableres polare 
posisjoner: På den ene siden de som peker på mulighetene teknologien gir, og som mener 
at Muspro har lovet alt for mye som de ikke kan holde: ”Muspro er ikke brukerorientert, de 
følger sin egen logikk og er primært opptatt av programmering. Kommunikasjonen har 
derfor vært teknisk og lite konstruktiv. Muspro har ikke gjort forsøk på å relatere det 
pågående arbeidet til et overordnet konsept for databasenes struktur og funksjon, eller til å 
formidle noen helhetlig forståelse. Muspro har heller ikke vært i stand til å konkretisere 
planer, ideer og framtidige muligheter. Det de lover og det de leverer er meget forskjellig” 
(Informant). På den andre siden er det de som påpeker begrensningene i hva teknologien 
kan gi: ”De elektroniske basene er skapt av mennesker og har de samme fordeler og 
ulemper. Brukerne må ha realistiske forventninger. Folk må venne seg til den kvaliteten 
som er på basene. For ofte er det slik at de har enten-eller- holdning til databaser. Slik at de 
venter at de skal finne alt, og hvis de ikke finner alt, kan de ikke bruke noe, og det blir jo 
veldig feil” (Informant).  
 
Innenfor de kulturhistoriske samlingene framstår Muspro som en videreføring av Dokpro, 
og en del av problemene rundt forventninger og oversalg har ikke vært så dominerende 
som innenfor de naturhistoriske samlingene. Det er allikevel klart at Muspro har fungert 
som et digitaliseringsprosjekt og har ikke kommet med formidlingsløsninger. Mange har 
påpekt at Muspro ikke klarte å synliggjøre hva digitaliseringen kan brukes til, og en av 
informantene sier at dette har bidratt til at prosjektet har tapt ”goodwill” i miljøene. 
Digitaliseringsarbeidet i Dokpro og Muspro har vært viktig for Askeladden-databasen, men 
den er jo som nevnt ikke direkte relatert til museenes arbeid.  
 
3.5.2 Forankring av Museumsprosjektet internt ved institusjonene 
Forankringen ved museene har vært forskjellig, både på det praktiske planet angående 
ansvaret for det daglige arbeidet og i forhold til den mer overordnede styringen av 
prosjektet. Fagkonsulentene har vært ansatt av Muspro, men tilknyttet museene lokalt. 
Dette har ifølge flere museer ført til en uoversiktlig situasjon når det gjelder ansvarslinjen i 
forhold til arbeidet som skulle gjøres. Ved Tromsø museum overtok man derfor 
arbeidsgiveransvaret for fagkonsulentene, slik at disse ble en mer tydelig del av fagmiljøet. 
Allikevel påpekes det at Muspro har kontaktet fagkonsulentene og gjort avtaler om møter 
med disse uten å orientere museumsledelsen. Dette har blitt sett på som uryddighet i 
forhold til ansvarslinjene. På den andre siden viser intervjuene ved museene at det er 
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vanskelig å integrere enkeltpersoner med arbeidsoppgaver som går utenom de ”vanlige” 
museumsoppgavene i fagmiljøet. Fagkonsulentene har derfor noen ganger blitt isolerte i 
museene på tross av alle gode intensjoner. Men dette har også gitt fagkonsulentene frirom 
til å spesialisere seg i forhold til digitaliseringsproblematikken, og flere av fagkonsulentene 
har etter hvert gått over i stipendiatstillinger som følge av dette. En del vurderinger fra 
ledelsesnivået i museene er også sterkt preget av økonomi og styringsproblematikk som 
berører hele institusjonens rolle og handlingsrom, og dette har noen ganger gått på 
bekostning av tillit til at prosessene går sin gang i et godt leie.  
 
3.5.3 Dialogen mellom fagkompetanse og digitalisering 
Det er et inntrykk at dialogen mellom databaseutviklere og forskere har fungert greit, men 
det er variasjoner. Det blir påpekt fra informanter at det kan være både faglige og 
personlige grunner til at dette har fungert godt, noe som selvsagt også kan ha sammenheng 
med at Muspro har hatt god kompetanse på kulturfagene. ”Hvis ikke de som programmerer 
har folk å jobbe tett sammen med og diskutere med, kan de heller ikke lage gode 
produkter. Setter vi av midler og det blir god oppfølging og godt samarbeid, blir også 
resultatene gode. Dette krever også en prioritering her på huset. I begynnelsen var det en 
tendens til at vi ville ha alt ferdig samtidig. Men hvis vi hadde fortsatt på den veien, hadde 
vi ikke blitt ferdige. Det er et museumsansvar å bestemme hva vi vil gjøre, og vi satte oss 
som mål at vi må ha gjenstandsbasen i arkeologi opp og gå slik at vi ikke har flere 
restanser. Samtidig kuttet vi ut arbeid med andre ting og satte inn folk og energi på dette 
arbeidet. Det har vist seg å være utrolig vellykket” (Informant).  
 
3.5.4 Problemene rundt gjennomsiktighet 
Gjennomsiktighet kan være mange ting. Et problem er selve datasystemenes 
gjennomsiktighet for forskere og brukere som ønsker å legge inn nye data. Dette har ikke 
vært problematisert på samme måte innenfor kulturhistoriske som innenfor naturhistoriske 
fag. Innenfor kulturhistorie er det aksept for at digitaliseringen er en prosess som tar tid. 
Men samtidig er det store forventninger til å komme videre og kunne koble sammen 
informasjonen fra databasene slik at de kan brukes til forskning. ”Jeg har prøvd å snakke 
med dokumentasjonsseksjonen om å opprette denne større familien av databaser som kan 
knyttes sammen til en gjenstandsbase. Vi har for eksempel et arkiv fra det gamle 
etnografisk museum hvor det er en del gamle journalbøker og korrespondanse som utgjør 
en slags topografisk arkiv, og dessuten andre typer informasjon, for eksempel filmer, 
bilder, etc. I en slik gjenstandsdatabase kunne vi få fram all informasjon knyttet til 
gjenstanden, noe som vi tidligere måtte bruke 14 dager på å få fatt i. Da har vi et verktøy 
som gjør at vi kan foreta samlingsforskning. Det er det som er potensialet” (Informant). 
 
Et tredje nivå er når databasene blir brukt i andre kontekster, for eksempel Artsdatabanken 
og Askeladden. Når samlingsdatabasene sentraliseres i nye institusjoner, mister museene 
kontroll over samlingene, og det blir mye frustrasjoner når museene opplever at de mangler 
ressurser til å vedlikeholde og utvikle dette. ”Man etablerer nye institusjoner som følge av 
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Muspro, i stedet for å utvikle sterke grunnmurer i de gamle institusjonene. Muspro har 
bidratt til at Artsdatabanken har kommet på plass. Positivt at dette arbeidet sikres og gis så 
mye midler, men det hadde vært like bra om vi som allerede fins kunne vært gitt midler til 
å modernisere og sikre disse arbeidsoppgavene. Dette er en del av en overordnet diskusjon 
om nasjonalmuseenes rolle. Man snakker om bank i stedet for museer. 
Universitetsmuseene har alltid hatt en oppfatning om at man forvalter verdier. Men 
ressursene har satt sperre. Har man ikke rammevilkår for å modernisere, så blir det ikke 
gjort noe” (Informant). Dette gjelder også oppbyggingen av IT-kompetansen ved museene. 
Det blir påpekt at det er problematisk at denne bygges opp sentralt, men ikke lokalt.  
 
3.5.5 Datateknologiske valg  
En av kjernekonfliktene er hvorvidt man skal utvikle egne systemer eller kjøpe 
”ferdigvare”. Problemet er at man ikke finner noe som tilfredsstiller alles behov. Innenfor 
kulturhistoriske samlinger eksisterer det for eksempel tydelige skillelinjer mellom 
arkeologi og etnografi.  
 
Innenfor arkeologi har man erfart dilemmaer knyttet til dette. Det er en ideell målsetting å 
finne databaseløsninger som skal kunne dekke alle tenkelige behov og situasjoner, og når 
man så bygger disse ut, blir det for tungt og komplekst. Et eksempel er 
Bergkunstdatabasen. Riksantikvaren utviklet en bergkunstdatabase som skulle skreddersys. 
”Resultatet var at det ble investert 5-10 mill. kroner og det er blitt utviklet en database som 
er så stor og tung at nesten ingen har brukt den etter at den ble ferdig, og det er veldig lite 
som er lagt inn i den. Jeg tror at en alltid har tenkt for lite på brukervennligheten, og at 
kravene til alltid å fange opp alt ødelegger brukervennligheten. Det tror jeg gjelder 
generelt” (Informant).  
 
Mulighetene som ligger i det faktum at systemet er nettbasert og kan være tilgjengelig for 
hele verden, påvirker også hvordan man tenker om standardiseringer i eksisterende 
databaser og bruken av slike søkekategorier innenfor etnografisk samling. En del 
kategorier som handler om bruk og betydning og kulturell tilhørighet, har vært basert på en 
amerikansk standard for kategorisering som heter OCM (Outline of Cultural Materials) og 
OWC (Outline of World Cultures). Men bruk av slike standardiseringer skaper nye 
problemer. ”Den måten å sortere verden på og å sortere kulturell tilhørighet og materielle 
gjenstander på er en standard som ikke er universell. Når vi får en nettbasert versjon, har 
ikke folk tilgang til en manual for denne standarden, selv om vi kan ha den internt på 
museet. Vi må da tilrettelegge for at folk kan søke på ting som er interessante for dem, og 
det er litt vanskelig å forutsi fordi det er så mange som eventuelt vil henvende seg til 
databasen” (Informant).  
 
3.5.6 Mine, dine og ”våre” data 
Ved museene er det forskjellig syn på hvor stort dette problemet er. ”Universitetene er 
konservative institusjoner, og museene er kanskje ekstra konservative. Det er vanskelig å 
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tenke nytt, man føler seg bundet av de samlingene som er etablert over tid. Den enkelte kan 
ikke uten videre omkalfatre allting, men føler at et arbeid må videreføres, det ligger i dette 
en art "etisk selvjustis" når det gjelder helt nye grep. Når vi gjør materialet og forskningen 
tilgjengelig for alle, må vi ikke være engstelige for konkurransen, men ha som en som 
forutsetning at ’jeg kan gjøre bedre forskning på dette enn min kollega kan’, så hun/han 
kan gjerne få slippe til” (Informant). Ifølge RA er forskerne etter hvert blitt flinkere til å 
rapportere inn funnene de har gjort, selv om det fremdeles er mange forskere som ikke vil 
gi slipp på sine data. Hos Riksantikvaren påpekes det at en konsekvens av digitaliseringen 
er at forskerne må skille klarere mellom funnene og tenkningen/forskningen om funnene.  
 
Digitalisering oppfattes av noen som en mulighet, men for andre som tap av kontroll. 
Hovedfags- og doktorgradsprosjekter har synliggjort hvordan databasene kan brukes til å 
forske på nye problemstillinger som var for ressurskrevende tidligere. Noen av forskerne 
opplever derfor store fordeler med digitaliseringen. ”(…) Det er et helt utrolig 
hjelpemiddel, jeg bruker det hver dag” er et utsagn som illustrerer dette. Men andre har 
opplevd digitaliseringen som et tap av kontroll over samlingene, og blant disse er det 
mange som synes det er tungvint og orker ikke lære å bruke databasene. Disse synes det er 
greit å gå ned i magasinene, bla i skuffene og ta fram papirene.  
 
Som før nevnt har noen forskere opplevd det å levere databaser til eksterne aktører, som 
for eksempel Askeladden, som en måte å miste kontroll over ”våre” samlinger på. Andre 
igjen ser på dataene som ”fellesskapets”, og for disse er det avgjørende at det legges ut til 
folk raskest mulig, selv om museet må reservere seg i forhold til at det ikke er lest 
korrektur.  
 
3.5.7 Styreleders faglige tilknytning 
Det har ikke vært noen synspunkter på styreleders faglige tilknytning blant de intervjuede 
innenfor kulturhistorie. Imidlertid har det vært synspunkter på styrets arbeid. Det blir 
påpekt at alle har sittet og representert ”sine” museer, og at dette har resultert i altfor liten 
vilje til å styre og prioritere – spesielt i første del av prosjektperioden. Man har prøvd å 
gjøre alle til lags samtidig, uten å se at dette måtte gå ut over hva man kunne klare å få til. 
Dette ble etter sigende strammet en del inn i andre styreperiode, slik at man kunne ha 
mulighet til å fullføre noen oppgaver. Ser vi på de mange problemene Muspro har hatt med 
å følge opp behov og forventninger i museumsmiljøene, kan man trygt si at spredning på 
for mange oppgaver har vært et problem. 
 
3.6 Hvordan organisere digitaliseringen videre? 
Når det gjelder det videre digitaliseringsarbeidet, har vi valgt å fokusere på hva som skal 
håndteres i fellesskap, og hva som skal håndteres av den enkelte institusjon. Fordi museene 
er så forskjellige når det gjelder størrelse, vil dette for de kulturhistoriske samlingenes 
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vedkommende nødvendigvis ha flere svar. Vi vil derfor her først og fremst problematisere 
noen forhold.  
 
Når det gjelder forskningen ser man fordelen med at et nasjonalt prosjekt kan utvikle en 
database ved ett museum som kan brukes ved de andre museene. Enten kan man ta det inn 
akkurat som det er, eller man kan gjøre mindre tilpasninger lokalt. Innenfor arkeologi har 
man tenkt i de baner, og museene har samarbeidet om tilpasning av lokale behov i en felles 
gjenstandsdatabase.  
 
Men det er også utfordringer lokalt i de større museene, for eksempel har de forskjellige 
kulturfagene ulike behov. Innenfor etnografiske samlinger har man også tatt opp problemer 
knyttet til behovet for internasjonalisering. ”Databasen må ha søkbarhet på engelsk fordi 
den potensielle interessen er global og spredd over hele verden. Opphavslandene (der 
gjenstandene kommer fra opprinnelig) vil ha mistet mye at det materialet som ligger rundt 
om i våre museer, og det er nærmest en etisk plikt å tilrettelegge for at disse landene kan få 
informasjon om hvor gjenstandene er. En rent norsk databaseutgave er litt meningsløs. Det 
betyr at en av utfordringene hvis vi ser framover er at etter at vi har fått den opp å gå på 
norsk, er ikke potensialet for den etnografiske samlingen realisert før den er 
internasjonalisert. Som nettbasert søkeverktøy er det internasjonalt databasen kan ha noe å 
si” (Informant).  
 
Innenfor kulturminnevernet vil Askeladden være viktig for utviklingen av de nasjonale 
løsningene og problemstillingene rundt hva som skal være tilgjengelig for allmennheten og 
hvem som skal kunne ha innsyn i databasene. En del arkiver mangler fremdeles. Ett 
problem er for eksempel at Arkeologisk museum i Stavanger ikke har vært med i 
digitaliseringen av gjenstander. I tillegg mangler som nevnt en del arkivmateriale som nå 
ligger hos Fortidsminneforeningen, og dessuten er topografisk arkiv i Oldsakssamlingen 
ved KHM ikke ferdig digitalisert. Kobles andre databaser, som steds- og navnedatabasene, 
Diplomentarium Norvegicum og Gjenstandsbasene sammen med databasen Askeladden 
hos Riksantikvaren, vil det bli store muligheter for sammenstilling av data og for 
tverrfaglige søk. For geografisk lokalisering bruker man tradisjonelt kobling til Økonomisk 
kartverk. Referansene basert på flyfoto brukes fremdeles og dette har relevans fordi man 
finner det i arkivene. Fra museenes side hevdes det at Askeladden fungerer dårlig i dag 
fordi data som er lagt inn ikke er korrekturlest eller kvalitetssjekket på annen måte. 
Museene kan ikke verifisere data som er lagt inn fra egne samlinger. Denne typen uenighet 
om kvalitetskravene og nytten av de data som nå er tilgjengelige, gjenspeiler ulike syn på 
Askeladd-databasens funksjon.  
 
Hos Riksantikvaren ser man på de framtidige behovene knyttet til tilgjengelighet som noe 
som må løses på flere nivåer. Det er en framtidsplan å få samordnet basene på et 
overordnet nivå, men mange problemstillinger må løses før man kommer dit. Blant annet 
håper man å få løst problemet med sikker elektronisk signatur før man går videre. Inntil 
dette lykkes, blir det ”halvgode løsninger.” Dette gjelder især i forhold til eForvaltning. 
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Med hensyn til kobling mellom ulike kulturhistoriske databaser er utfordringene å få til 
samarbeide og finansiering av løsninger mellom ulike institusjoner og etater. Målet er at en 
bruker innenfor forvaltning eller forskning kan hente inn all relevant informasjon 
vedrørende et område/tema i samme skjermbilde fra kilder som Askeladden, 
gjenstandsbaser, digitale topografiske arkivdatabaser og bildebaser.  
 
Ressursskjevhet berører forholdet mellom forskningen og forvaltningen. I forvaltningen 
har man for eksempel tatt i bruk digitalt verktøy i registreringer i forbindelse med 
utgravinger. ”Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet datasamler som består av en 
håndholdt datamaskin, PDA og en GPS. Når de går ut i feltet og registrer kulturminner, får 
de det inn på et kart på denne datamaskinen med en gang, og tilbake på kontoret overfører 
man dette direkte i Askeladden” (Informant). Denne metodikken gjelder feltregistreringer, 
ikke gjenstander. Museene utfører mindre registreringsarbeid enn fylkene og NIKU, men 
desto flere utgravinger. Deres behov innen digitale hjelpemidler i felt er i stor grad relatert 
til utgravinger av ulike slag. Problemet er at universitetsmuseene ikke har dette systemet, 
og fordi de sorterer under et annet departement er det ikke opplagt at det vil bli penger til å 
skaffe dette utstyret med det første. Museene kan dermed risikere å sakke akterut i 
digitaliseringsarbeidet.  
 
Museene må ”tenke” teknologi 
En annen viktig problemstilling som blir påpekt, er at man i museenes arbeidsprosesser 
ikke er vant til å tenke teknologi. ”De må tenke nytt om egne arbeidsprosesser. Det er dyrt 
å vedlikeholde en halvveis digital og halvveis papirbasert verden. De må gjøre valg og 
legge strategier for å ivareta digitale arkiver. Det blir mange små maktkamper og folk som 
vil holde kontroll på sine private data. Det kunne vært gjort mye spennende, men de vet for 
lite om infrastruktur, etc. Å digitalisere er produksjon. Man må se på egen måte å jobbe på 
når det gjelder datafangst” (Informant). Det påpekes hos RA at museene er 
formidlingsinstitusjoner, og de må selv ta fatt i sine oppgaver og avgjøre om de vil ha flere 
nivåer: forskning, forvaltning og allmennhet i tilgjengeligheten av sine data. Men dette 
løses ikke gjennom å kjøpe ny, ferdig utviklet programvare. ”Å finne ferdige teknologiske 
løsninger kan virke besnærende, og når man ser det, så er det fikst. Men det er ikke noen 
god løsning på problemene å droppe den plattformen som er bygget opp for å erstatte den 
med noe nytt. Teknologien er kommet for langt til at man trenger å ha slike løsninger. I 
stedet må man få en helhetlig strategi som binder museene til å følge en plan og ikke 
stoppe opp og gjøre noe helt annet. Man må bygge videre på det man har, ikke hoppe over 
på noe nytt nå også. I Norge er vi gode på snorklipping, men dårlige på vedlikehold” 
(Informant).  
 
Lagringssikkerheten en utfordring 
Lagringssikkerheten er ikke godt nok ivaretatt i mange sammenhenger, og særlig gjelder 
dette mindre digitaliseringsprosjekter. Om Askeladden vil kunne fungere tilfredsstillende 
både for forvaltning og forskning, vil avhenge av hvilke databaser som er tilgjengelige der, 
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og i hvilken grad disse er oppdatert mot funn, etc. Innenfor kulturhistoriske samlinger har 
mange av de intervjuede den oppfatningen at det må være en vedlikeholdsorganisasjon 
som sikrer og oppdaterer databasene. En slik funksjon har man i forbindelse med 
Askeladden, sentralt hos RA. Framtidig lagring er et tema som de datakyndige er opptatt 
av, men som foreløpig ikke har noen løsning. Lagring over lengre tid er et problem som 
særlig rammer databaser og annen digital informasjon som ikke har en aktiv organisasjon 
til å ivareta data. Så lenge databasene ligger i et servermiljø der det tas jevnlig backup og 
utføres oppgradering/vedlikehold på maskinpark, går det greit med den fysiske lagringen. 
At programvare blir utdatert er at problem dersom data ikke er aktivt i bruk, og så 
oppdateres gjennom nye programvare versjoner. Lokale data som blir liggende på 
harddisker/ CD/DVD, kan bli uleselige om få år ettersom programvaren endres, og det 
fysiske lagringsmediet forvitrer. Ingen av dagens lagringsmedier har lang levetid. 
 
Driftssikkerhet og support 
En del konservatorer og museumsledere er opptatt av driftssikkerhet og support. ”I dag er 
IT- avdelingen hjertet ved universitetet, uten den faller alt sammen. En videreføring av 
Muspro kan sammenlignes med dette. Man må ta stilling til om dette er en sekundær eller 
primær virksomhet i samlingene i fremtiden. Jeg vet ikke svaret, men jeg vet at dette vil 
endre arbeidsmåtene og gjerne omdirigere en del ressurser. Mye har jo skjedd de siste 50 
år, og det vil ikke minst teknologisk, skje mye fremover” (Informant). Det blir påpekt av 
flere at det er viktig å unngå å havne i en situasjon som den på 1980-tallet, da hadde man 
digitalisert, men det var ingen som kunne følge opp og videreutvikle databasene eller sikre 
lagring.  
 
Argumenter for en slik nasjonal organisasjon kommer også fra de som tenker på 
fordelingen og kontrollen over økonomiske ressurser. ”Det er viktig å få tilgang til 
materialet. Jeg ser en overgangsfase fra digitaliseringsprosjekt til databaseprosjekt og en 
etterorganisasjon som jeg kaller Mus.sys (med referanse til Bib.sys). En driftsorganisasjon 
som har form som et Mus.sys er viktig for oss for å få like gode rammevilkår som 
bibliotekene” (Informant).  
 
Samlet grep? 
Behovet for å få et samlet grep om og plassering av et overordnet ansvar for utvikling av 
datatjenester for museumssektoren var den viktigste begrunnelsen for det som senere 
ble Norsk museumsutvikling (forgjengeren til ABM-utvikling). Museenes datatjeneste er 
lokalisert til Norsk Folkemuseum og drives i dag i henhold til en avtale mellom det 
nåværende ABM-utvikling og Norsk Folkemuseum89. Museenes datatjeneste skal både ha 
et overordnet og et konkret ansvar for utvikling av datatjenester for museumssektoren i 
Norge. Museenes datatjeneste drifter i dag tre programtilbud, WinRegimus, Imago og 
Primus. WinRegimus er en programvare for katalogisering av kulturhistorisk materiale: 
 
89 Bygger på intervju med Steinar Bjørneset samt http://www.mdt.no/om/  
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foto og gjenstander. Det er omtrent 200 installasjoner av WinRegimus ved kulturhistoriske 
museer, kulturkontorer, bygdemuseer og liknende institusjoner i Norge. WinRegimus 
passer best for mindre samlinger. Imago brukes for katalogisering av kunstverk. Pr. i dag 
passer Imago best for registrering av billedkunst og brukes ved 11 institusjoner i Norge. 
Primus er et system for forvaltning av museumssamlinger (gjenstandsforvaltning) og 
forholder seg til ABM-utviklings feltkatalog90 fra 2002 (3:2002). Dette er en akseptert 
standard for registrering som ligger i bunnen for utvikling av Primus og WinRegimus. 
Primus er i bruk ved cirka 60 institusjoner. Siste versjon har egne moduler for gjenstander, 
fotografier, bygninger, film/lyd. I tillegg finnes det administrative moduler for plassering 
og magasinhåndtering, aksesjonshåndtering, utlån/deponi, mappe/sak og en egen 
adminmodul for håndtering av oppslagslister, brukere, samlinger og systeminnstillinger. 
Primus er basert på databasesystemet Oracle. Det gjøres i dag et arbeid for å samle de tre 
programtilbudene i en tjeneste hovedsakelig basert på Primus, mellom 250-300 museer vil 
derfor etter hvert være brukere av Primus91. For blant annet å sikre god kontakt mellom 
Muspro og Primus, har Muspros leder sittet i referansegruppa for Primus.  
 
WinRegimus, Imago og Primus ble primært utviklet for å håndtere gjenstandsforvaltning 
og formidling (PrimusWeb). Dette er fortsatt Primus’ viktigste styrke. Når det gjelder 
forskning, gir programmet god forskningsstøtte, men er ikke primært utviklet for dette 
formålet. Videre, offentlig forvaltning ut over gjenstandsforvaltning har i liten grad vært 
målgruppe for Primus, siden dette behovet aldri har vært tydelig formulert i forhold til 
utviklingen av Primus. For øvrig er Primus fortsatt under utvikling, og det arbeides med å 
utvikle både gode nettløsninger og bedre støtte for konservering og registrering. Som nevnt 
har leder for Muspro sittet i referansegruppen for Primus, men det virker ikke som dette 
har ført til noe utstrakt samarbeid mellom de to tiltakene. Rent historisk kan man si at de to 
tiltakene har prioritert noe ulikt mellom definerte behov. Primus har konsentrert seg om å 
sikre en god gjenstandsforvaltning samt formidling, mens Muspro har konsentrert seg om å 
digitalisere samlingene.  
 
I digitaliseringsarbeidet har Muspro vært spesielt oppmerksom på forskningens behov. Når 
informantene innenfor kulturhistoriske samlinger blir spurt om relevansen av Primus for 
deres fag, svarer de at deres behov ikke kan dekkes av Primus. Når det gjelder 
allmennrettet formidling, vil digitaliseringsarbeidet antagelig måtte ha mange forskjellige 
løsninger framover, alt etter behovene man identifiserer og sammenhengen dette står i. Det 
er mulig å tenke seg at det skilles tydeligere mellom utviklingen av databaser for museenes 
forskning, og arbeidet med formidlingsløsninger i museene. Selv om det er planer for en 
allmennrettet løsning for Askeladden, vil det være stadige behov for å beholde en autonomi 
og definisjonsmakt i forhold til samlingene ved universitetsmuseene. Dette er jo en viktig 
forutsetning for deres legitimitet som institusjoner.  
 
 
90 http://www.abm-utvikling.no/publisert/fulltekst/nmu3-2002/nmu3-2002.pdf 
91 Antall museer er litt avhengig av hvordan man teller; enkeltmuseer eller konsoliderte enheter
Arbeidsnotat 27/2005 - Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 
 77
Hvis man i det videre arbeidet ønsker å se aktiviteten i forhold til Primus og aktiviteten i 
forhold til Muspro som en samlet aktivitet, er det argumenter både for og imot dette. Det 
viktigste argumentet for en felles satsing er at 1) deler av materialet er likt (i alle fall 
innenfor kulturhistorie), 2) behovene for gjenstandsforvaltning har mange likheter, 3) 
formidlingsutfordringene har mange likheter, og man får 4) en felles port inn til nasjonal 
kulturforvaltning. Argumenter som kan tale for ulike løsninger, kan være knyttet til 1) 
samlingenes størrelse (store ulikheter), 2) ulike behov for å beskrive kontekst og historikk 
(referanseinformasjon), 3) fag som stort sett bare håndteres av universitetene (naturhistorie 
og arkeologi), 4) ulike ambisjoner når det gjelder sammenkobling av data på tvers av 
institusjonene og 5) ulike forskningsbehov blant annet knyttet til ulik vektlegging av 
referanseinformasjon. Når det gjelder det siste punktet, har Primus valgt en felles 
feltstandard, mens man i Muspro i større grad har valgt løsninger tilpasset fagenes særskilt 
definerte behov. Hvis man derfor er usikker på om det er formålstjenlig å se 
museumsverdenen under ett (Muspro og Primus), er jo en mulighet å gjøre en analyse av 
de behovene man ønsker ivaretatt og på det grunnlaget avgjøre i hvilken grad det er 
hensiktsmessig å starte en konvergensprosess.  
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4 Oppsummering og veien videre for 
universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 
NIFU STEP har på oppdrag av Utvalget for utredning av universitetsmuseene, nedsatt av 
Utdannings- og forskningsdepartementet 15. september 2004, evaluert 
universitetsmuseenes arbeid med digitalisering av samlingene. Utvalget er blant annet bedt 
om å vurdere hvordan universitetsmuseene har ivaretatt sine samlingsforpliktelser, og 
evalueringsoppdraget vil inngå som en del av grunnlaget for denne vurderingen. I 
evalueringen ble vi bedt om å vurdere omfang og kvalitet på digitaliseringsprosjektene, og 
særlig se på tilgjengeliggjøring av digital informasjon for både forskere og allmennhet. En 
viktig del av evalueringen var å gi en kvalifisert vurdering av den faglige virksomheten til - 
og den administrative styringen av - Museumsprosjektet. I det videre vil vi først minne om 
digitaliseringsarbeidet som endringsverktøy for universitetsmuseene, dernest oppsummere 
status for Museumsprosjektets arbeid, digitaliseringsarbeidets forankring, og til slutt vil vi 
ta for oss noen særskilte utfordringer knyttet til det videre digitaliseringsarbeidet. Innenfor 
hver bolk vil vi gi noen konkrete anbefalinger.  
 
4.1 Digitaliseringsarbeidet som endringsverktøy for 
universitetsmuseene  
Museene har de siste 10 årene endret sine roller, og man kan si at de i hovedtrekk har 
minsket ekspertfunksjon og øket forvaltnings- og formidlingsansvar. Samtidig er det 
kommet flere eksterne aktører til som bidrar med kunnskapsproduksjon på museenes 
tradisjonelle fagområder. I St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving 
legges et grunnlag for å styrke museenes regionale rolle, samtidig som det etableres 
nasjonale nettverk gjennom museumsreformen. I St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med 
kulturminner knyttes museenes rolle enda tettere til kulturminnevernet i lokalmiljøet, til 
konkret deltagelse i planprosesser, samtidig som de nasjonale nettverksfunksjonene og 
forskningen skal styrkes. Dette berører både natur- og kulturhistoriske museer og 
samlinger. Signalene i museumspolitikken peker altså i flere retninger: På den ene siden 
skal institusjonene utvikle faglig spesialisering mot det lokale og regionale og mot 
forvaltningen. På den andre siden skal museene bidra til samarbeid, tverrfaglighet, 
forskning og formidling, etc. nasjonalt. Begge perspektiver kan generere økonomiske 
midler, men ofte fra ulike kilder. På ledelsesnivå i museene kan det være strategiske 
grunner til å ha fokus på det som genererer økonomiske midler. En svak kobling til 
universitetene (som påpekt blant annet i mål- og indikatorrapporten mai 2005) kan kanskje 
bidra til å forsterke slike strategiske hensyn på bekostning av mer langsiktige fag- og 
forskningsperspektiver i museene. Innenfor dette oversiktsbildet er det vårt helhetsinntrykk 
at mange av forskerne er nærsynte på eget fag og egne interesser i sammenheng med 
digitaliseringsarbeidet, og at mange, både enkeltpersoner og institusjoner, ikke har klart å 
heve blikket og se mer langsiktig og strategisk på hva digitaliseringen kan bringe med seg 
for museenes framtidige rolle i samfunnet. 
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Etableringen av arkiver og registre ved universitetsmuseene har foregått over lang tid, for 
enkelte av museenes vedkommende i rundt 200 år. Allerede på 1970-tallet begynte man i 
enkelte avdelinger å ta i bruk datamaskiner i arkivarbeidet, universitetsmuseenes 
digitaliseringsarbeid har derfor flere forhistorier. Flere fagfolk fikk tidlig interesse for 
digitaliseringsarbeid, de så muligheten til å styrke forsknings- og formidlingsinnsats på 
eget fagfelt. Dette dannet utgangspunkt for viktige enkeltinnsatser som har satt varige spor, 
men det resulterte også i arbeid som senere ikke har blitt videreført, fordi arbeidet var svakt 
forankret i egen organisasjon eller var basert på teknologiske løsninger som var kostbare 
og/eller lite fleksible.  
 
Da de første planene for Dokpro ble lansert i 1989, var tanken å gjøre et krafttak for å gi 
samlingsavdelingene anledning til å ta i bruk datastøttede metoder. Dokpros hovedmål ble 
i 1991 formulert som ”å gi en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om språk og 
kultur”. Innenfor det kulturhistoriske feltet ble det i perioden 1992-1997 gjort en betydelig 
innsats i regi av Dokpro. Denne innsatsen er beskrevet dels i ”Sluttrapport 1992-1997” 
(red. Christian Emil Ore og Nina Kristiansen) og dels i ”Fra skuff til skjerm” (red. Knut 
Aukrust og Bjarne Hodne). I den første rapporten ble det foreslått en etterorganisasjon. 
Denne etterorganisasjonen ble i prosjektform etablert i 1998 som et nasjonalt samarbeid 
mellom de fire universitetene i Norge (Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø) og fikk navnet 
”Museumsprosjektet” eller Muspro. Prosjektet løper fram til medio 2006 og inneholder en 
intensjon om å opprette en mer varig etterorganisasjon. Viktig i forbindelse med Muspro er 
både det nasjonale samarbeidet mellom universitetsmuseene og den faglige bredden. Av 
det som er meldt inn til prosjektet for registrering, er om lag 60 prosent av det zoologiske 
og botaniske materialet registrert, mens mye av det kulturhistoriske materialet er ferdig 
registrert. Som nevnt tidligere kan situasjonen variere noe fra museum til museum.  
 
4.2 Status for Museumsprosjektets arbeid 
Viktige delmål for Muspro har vært å: 
1. gjennomføre dataregistrering av arkiv og samlinger  
2. lage rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver  
3. skape optimal tilgjengelighet for forskere, forvaltning og allmennhet  
4. samordne datarepresentasjon og grensesnitt  
5. utvikle metoder for håndtering av ny informasjon  
 
Prosjektorganisering med en avgrenset tidshorisont og mulighetene for å nytte ulike 
sysselsettingstiltak i registreringsarbeidet, gjorde mye av digitaliseringsarbeidet til et 
”krafttak”. ”Krafttaket” resulterte i konsentrasjon om selve registreringsaktiviten. Muspros 
kriterier for å inkludere registre og arkiv har vært: 
1. Registeret og arkivet har materiale av nasjonal interesse  
2. Det er dokumentert behov for materialet av flere brukere  
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3. Det er materiale som støtter opp om og utfyller annet materiale  
4. Materialet er unikt  
5. Det er innsatsvilje i miljøene, uttrykt ved prioriteringer innenfor eksisterende 
rammer og forarbeid utført ved egne midler  
6. Det er gjennomførbart å inkludere registeret i prosjektet  
 
På den positive siden kan vi derfor konkludere med at Muspro både har resultert i at 
betydelige deler universitetsmuseenes samlinger nå er digitalisert, samtidig som dette har 
skjedd innenfor en koordinert nasjonal ramme. Begge deler er av stor betydning for det 
videre arbeidet. ”Krafttaket” har imidlertid også hatt en kostnadsside i forhold til Muspros 
fem delmål. De prioriteringene som er gjort, må sees på bakgrunn av usikker finansiering 
samt gunstig tilgang på arbeidskraft gjennom midlertidige sysselsettingstiltak. Vår 
konklusjon er derfor at prioriteringen er fornuftig og forståelig, men at den kan ha medført 
problemer i forhold til det å innrullere alle aktørene i det felles prosjektet.  
 
Det er alltid et problem å gjøre gode teknologivalg i en tid da teknologien er i rask endring. 
Denne utfordringen var ikke minst aktuell for Muspro, all den tid man skulle bygge opp 
store arbeidskrevende databaser for bruk i mange år framover. Selve innskrivingsarbeidet 
har skjedd i litt ulike applikasjoner, men felles for dem er at dataene kunne konverteres inn 
i dertil egnede databaseverktøy på et senere tidspunkt. Vår generelle vurdering er at 
valgene som ble gjort i denne første fasen, var vel overveide og framtidsrettede. På det 
tidspunktet da man satset utelukkende på tekstkonvertering, var det svært kostbart å lagre 
bilder og lyd i digital form. Etter hvert har det blitt billigere å lagre både bilder og lyd, 
underveis er det derfor introdusert faksimiler av originaldokumenter samt bygd opp 
digitale fotosamlinger. Denne typen fleksibilitet er viktig, da vi kan regne med at det vil 
komme ønsker i framtiden om ytterligere tilføyelser.  
 
Typisk for våre informantintervjuer er bekymringen knyttet til registreringsarbeidets 
framdrift. I det daglige arbeidet er dette en større bekymring enn videre organisering av 
IKT-drift. Mange ønsker at ”krafttaket” skal videreføres til det er fullført, eller føres så 
langt som mulig. Dette gjelder som allerede nevnt først og fremst naturhistorie, men det er 
som nevnt også store restanser innenfor kulturhistorie. I vedlegg 2, punkt ”3.3 Videre 
digitalisering”, skisserer Museumsprosjektet tre ulike modeller for hvordan dette arbeidet 
kan føres videre. Det vil si 1) å opprettholde dagens registreringsorganisasjon, 2) egne 
registreringsenheter ved de enkelte museene og 3) museenes ansatte tar 
registreringsarbeidet i sine ordinære stillinger. Vår vurdering er at man bør satse på alle tre 
løsningene, men at 1 og 2 må videreføres så lenge man fortsatt har store historiske 
samlinger. 
 
Selve prosessen når det gjelder å utvikle gode applikasjoner og en effektiv 
informasjonsstruktur, har imidlertid bydd på problemer. Ikke minst gjelder dette dialogen 
mellom datakompetanse og fagkompetanse. Innenfor naturhistorie har flere av de 
fagfolkene som satt med solide erfaringer på feltet opplevd dialogen som frustrerende og 
lite fruktbar. Deler av frustrasjonen kan forklares med mangelfull programmeringskapasitet 
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i Muspro. I tillegg har utvilsomt de nevnte fagfolkene vært ”krevende kunder” i Muspro, 
men nettopp dette forholdet burde Muspro utnyttet bedre. Det er vanskelig i ettertid å felle 
en rettferdig ”dom” i dette spørsmålet, det er imidlertid vår vurdering at problemene aldri 
burde fått utvikle seg så langt som de faktisk gjorde mellom Muspro og NHM. Alle parter 
bærer et ansvar for dette resultatet, men prosjektledelsen og styret for Muspro har en 
sentral del av ansvaret i denne sammenheng. I møtet mellom datakompetanse og 
fagkompetanse er det slik at dataløsningene er verktøy for å løse faglige spørsmål, det 
påhviler derfor datakompetansen et spesielt ansvar i arbeidet med å sikre gode dialoger 
med fagfolkene. Innenfor de kulturhistoriske samlingene har det vært tilsvarende 
problemer knyttet til standardisering etc. Dette har stort sett blitt løst mellom Muspro og de 
som har jobbet sammen med dem i museene, selv om man ikke er kommet så langt som 
man har ønsket alle steder.  
 
Anbefalinger 
• Registreringsarbeidet har nå en organisasjon og et momentum som det er viktig å 
beholde så lenge det er nødvendig. Oppløser man denne aktiviteten nå, vil dette 
føre til unødvendige forsinkelser. Ikke minst vil dette gjelde i forhold til det 
materiale som skal utgjøre Artsdatabankens informasjonsgrunnlag. På det 
overordnede planet er det derfor vår anbefaling at krafttaket når det gjelder 
registrering med ekstraordinær finansiering fullføres (det skulle være mulig å nå 
langt innen utgangen av 2008). 
 
Som vi har vært inne på flere ganger i rapporten, kan digitaliseringsarbeidet forstås 
 til 
sene av 
 et 
 
derniseringer 
 
lv om 
 
 
4.3 Digitaliseringsarbeidets forankring 
innenfor en smal og en bred ramme for aktiviteten. Innenfor en smalere ramme er 
digitalisering det arbeidet som gjøres for å transformere informasjon i analog form
informasjon i digital form. De gamle arkivene i ulike formater blir innenfor denne 
forståelsen transformert til bedre og mer fleksible arkiver i digital form. Konsekven
denne forståelsen er at vi får bedre verktøy til å ivareta gjenstandsforvaltning, forskning, 
offentlig forvaltning og formidling, men for øvrig har digitaliseringsarbeidet få 
konsekvenser innenfor andre aktivitetsfelt. Flere informanter har understreket at
digitaliseringsprosjekt uten tvil også er et moderniseringsprosjekt, og som en av dem
påpeker: ”Det hadde de museumsansatte i alle fall ikke bedt om!” Samtidig har andre 
påpekt at mange av tiltakene som er gjort eller planlagt i sammenheng med 
digitaliseringsarbeidet og databaseutviklingen, representerer nødvendige mo
av museumsarbeidet som uansett ville tvunget seg på. Et generelt trekk ved arbeidslivet de
senere tiår er at informasjonsteknologien bidrar til endringer i arbeidsprosesser og 
oppgaver. Et annet trekk er at arbeidet oftere organiseres i prosjekter. Imidlertid, se
det foregår modernisering og endringer når det gjelder produksjonsformer og strukturer, 
har man foreløpig ikke identifisert så store endringer i hvordan vi faktisk arbeider. ”Jakten
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på den moderne arbeider” har vist at mye er ved det gamle92. Med referanse til de siste 
levekårsundersøkelsene fra SSB påpekes det i Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) Om lov om 
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) at ”det nye arbeidslivet” 
er i vekst, men at de aller fleste arbeider på en hovedsakelig ”tradisjonell” måte93. Museene 
er ifølge de tidligere refererte kildene stadig svært tradisjonelle arbeidsplasser.  
 
Digitaliseringsarbeidet i museene har synliggjort rutiner og utfordrer tradisjonelle 
tenkemåter og forståelser av rutiner og arbeidsformer. Reformer i seg selv bidrar ikke til 
endring, det er også nødvendig med både en organisatorisk og individuell drivkraft. Dette i 
seg selv skaper grunnlag for konflikter og motsetninger på museene. Vi har gjennom 
intervjuene fått inntrykk av at når vante arbeidsformer konfronteres med 
digitaliseringsarbeidet, dvs. ”det nye”, reagerer folk ulikt. Noen blir svært engasjerte og 
visjonære i forhold til hva som er mulig å gjøre, og mange av disse har blitt skuffet fordi 
ting tar lengre tid og er mer kompliserte enn de trodde og håpet. Andre er svært reserverte 
og negative, og fokuserer på alle problemene og hindringene for faget, for 
kvalitetssikringen og for deres eget arbeid. Andre igjen blir pragmatiske og fokuserer på 
hva de kan få ut av digitaliseringen. Blant de intervjuede er det gjerne sammenheng 
mellom sterke, positive forhåpninger eller svært negative forventninger, og svak 
systemforståelse når det gjelder museene som organisasjon og de igangsatte prosjektenes 
funksjon. På den andre siden har de mange optimistiske forhåpningene til hva 
digitaliseringen kan føre med seg, en drivende funksjon fordi de bidrar til en stadig 
tematisering av muligheter i framtiden. Et inntrykk er at rundt digitaliseringsprosjektet som 
krafttak er det sterke motsetninger som i stor grad blir personifisert fordi det er på 
individnivå de ulike posisjonene er synlige.  
 
Innenfor en bredere forståelse av aktiviteten vil digitaliseringsarbeidet berøre  
• Institusjonell legitimitet, 
• Hvordan bestemte typer kompetanse profesjonaliseres og blir en del av fag- og/eller 
museumskultur/er, 
• Arbeidsformer og samarbeidsformer i og mellom museene, 
• Organisasjon, ledelse og styring av museene og strategier for endring, 
• Kommunikasjonsformer internt i museene og ut mot omverdenen, og 
• Forholdet mellom ekspert og publikum, politikk, forvaltning og det sivile samfunn. 
 
Det er evalueringsgruppens oppfatning at digitaliseringsarbeidet må forståes innenfor både 
en smalere og en bredere ramme og at det å forstå digitaliseringsarbeidet ene og alene 
innenfor en smalere ramme vil føre til unødvendige kontroverser og ikke minst en 
 
92 Rønning, Elisabeth (2002): Jakten på den moderne arbeider. Samfunnsspeilet nr. 4-5, 2002. Publisert på: 
http://www.ssb.no/ssp.utg.200204/11/   
93 Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
s.45. 
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mangelfull implementeringsprosess. En slik bredere forståelse av digitaliseringsarbeidet 
medfører utfordringer for en rekke aktører som 
• Digitaliseringsprosjektets ledelse og medarbeidere, 
• Digitaliseringsprosjektets styre, 
• Museenes ledelse og medarbeidere, 
• Universitetenes ledelse og  
• Museenes målgrupper/ brukere. 
 
Det er vårt inntrykk at man bare i begrenset grad har greid å få med seg hele dette 
aktørsettet i en bredere forståelse av digitaliseringsarbeidet. Dette er antakelig også en 
viktig grunn til at Muspro har lyktes best med aktivitetene som griper minst inn i arbeids- 
og kommunikasjonsformer, ledelse, organisasjon og styring. I forhold til de fem delmålene 
har derfor Muspro lyktes best i det å a) gjennomføre dataregistrering av arkiv og samlinger 
og b) samordne datarepresentasjon og grensesnitt. Når det gjelder arbeidet med å lage 
rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver, skape optimal tilgjengelighet for forskere, 
forvaltning og allmennhet og utvikle metoder for håndtering av ny informasjon, har man 
kommet kortere. Det å lage rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver berører i stor grad 
ledelse, organisasjon og styring innenfor den enkelte institusjon og i sektoren. Å lykkes 
godt med dette arbeidet krever derfor god forankring ved den enkelte institusjon og ikke 
minst aktiv deltakelse fra ledelsens side. Dette har som nevnt variert mellom fag, 
institusjoner og over tid. Arbeidet med å få en enhetlig tilgangsproblematikk er heller ikke 
løst, mye av samme grunn som for foregående punkt. Til slutt, når det gjelder metoder for 
håndtering av ny informasjon, gjenstår det flere viktige utfordringer som feltapplikasjoner 
og ikke minst hvordan man i framtida skal håndtere amatører/ frivillige og deres bidrag i 
denne sammenheng. Her er ikke poenget å lage en fullstendig liste over resultater, men mer 
å peke på at det er mye vanskeligere å lykkes på de områder som krever en aktiv deltakelse 
av en rekke aktører for å endre arbeidsformer, organisasjonsformer og ledelsesformer, bare 
for å nevne tre sentraler utfordringer. Dette gjelder spesielt hvis det ikke etableres noen 
sterke koblinger mellom digitaliseringsprosjektet og de nevnte aktivitetsfeltene. Som 
medvirkende til de resultatene vi i dag kan observere vil vi peke på to sentrale forhold: 
• Muspro ble forankret hos rektorene, dette førte til at museenes ledelse fikk et 
eierskap til prosjektet som mer var avhengig av institusjonsinterne initiativ enn av 
organisasjonsmessig forankring. 
• Styrerepresentantene i Muspro har i ulik grad greid å forankre prosjektet ved egen 
institusjon, også dette avhengig av institusjonsinterne initiativ. 
 
Det at eierskap til prosjektet på denne måten har variert, har ført til at prosjektet ikke alltid 
har fått nødvendig institusjonsintern støtte. I det videre arbeidet er det derfor nødvendig å 
styrke museenes og ledelsens ansvar og involvering i digitaliseringsarbeidet. 
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• Det er derfor viktig å etablere en styringsstruktur for permanent drift som sikrer 
 
Anbefalinger 
• På det overordnede planet er det vår anbefaling at digitaliseringsaktiviteten i det 
videre må forankres mye bedre på det enkelte museum og at behovet for 
organisasjonsmessige endringer må følges mye tettere opp. 
god lokal forankring. 
 
4.4 Utfordringer knyttet til videre drift 
ektbeskrivelsen for Muspro med 
om må 
2. dlikehold og videreutvikling av 
3. nservator(er)’ på det enkelte museum med lokalt 
 IKT-
 
et interessante er at punkt 1 og 3 beskrives som museenes ansvar og derfor i liten grad 
fører 
eres i 
l 
nige i 
, har etter vår 
å 
 
Vi vil starte med å sammenlikne den opprinnelige prosj
Muspros forslag til permanent drift av universitetsmuseenes samlingsdatabaser. I begge 
tekstene finner vi en sterk konsentrasjon om de mer håndfaste oppgavene. I forslaget til 
permanent drift foreslås det en tredelt organisasjon med følgende deler/funksjoner: 
1. Et redaksjonskollegium med ansvar for referanselister og autoritetsregistre s
være et faglig fellesansvar mellom museene 
En sentral IKT-enhet med ansvar for drift, ve
databasesystemene 
’Dokumentasjonsko
databaseansvar, som skal fungere som kontaktpersoner til den sentrale
enheten. Etablering og finansiering av disse er museenes ansvar. 
D
behandles nærmere i planen, mens det først og fremst er den sentrale IKT-enheten som 
presenteres mer detaljert. Riktignok finner vi i planen under ”3. Oppgaver” en viktig 
understrekning av at ”Introduksjon av nye systemer i eksisterende organisasjoner med
ofte at det er nødvendig å foreta endringer i stillingsbeskrivelser og arbeidsoppgaver for å 
kunne utnytte teknologien best mulig. Slike organisatoriske endringer kan foreslås av 
driftsorganisasjonen, men ansvaret for slike endringer ligger hos museene.” 
Museumsledelsens ansvar understrekes også i forhold til det å formulere 
”dokumentasjonskonservator”-oppgavene, hvordan databasene skal integr
dokumentasjonsarbeidet og den tilhørende informasjonsflyten, eiendomsretten ti
informasjonen og hvilke skjermingsfrister som skal gjelde. Vi er på ingen måte ue
disse formuleringene, men leser begge dokumentene som svake i forhold til det å knytte 
digitaliseringsaktivitetene til museenes klare behov for en mer omfattende 
organisasjonsutvikling. En del av de problematiseringene vi har identifisert
vurdering derfor bakgrunn i en mangelfull oppfølging av digitaliseringsaktiviteten på det 
organisasjonsmessige planet. Det er forskjeller mellom de fem museene, og det virker ogs
som om innsikten har økt i prosjektperioden rent generelt, men vi har ikke hatt mulighet til 
å gå dypere inn i disse variasjonene i dette korte evalueringsprosjektet. 
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unktene 1 og 3 er som det beskrives et faglig fellesansvar mellom museene. Vår 
useum. 
unkt 2 er den delen av forslaget som kan oppleves som mest kontroversiell, i alle fall 
s 
 
 
n. 
t 
s 
 
idere har digitaliseringsarbeidet synliggjort og aktualisert noen problemstillinger som 
mlinger 
gjøring 
asert finansiering 
 
valitetssikring er et sentralt spørsmål som inkluderer både den opprinnelige beskrivelsen 
s 
P
vurdering er at det er en god ide å få dokumentasjonskonservatorer på det enkelte m
Uansett hva man måtte etablere av fellesløsninger, er det nødvendig med denne typen 
kompetanse lokalt på det enkelte museum. Vi ser allerede nå at de museene som har 
etablert stillinger med denne typen innhold, er de som har lykkes best i 
digitaliseringsarbeidet. 
 
P
innenfor deler av de naturhistoriske fagmiljøene. Det er også dette punktet som beskrive
mest detaljert av de tre foreslåtte punktene. I forslaget sies det at ”Primæroppgaven for den
sentrale IKT-enheten vil være å opprettholde tilgangen til dataene gjennom søk og 
nedlasting samt oppdatering, sørge for at registrering av nye data er mulig og å sikre
dataenes eksistens ved at det etableres rutiner for sikker langtidslagring. I tillegg skal 
enheten fungere som et sekretariat og koordinerende enhet for hele driftsorganisasjone
For å sikre en videreføring av den opparbeidede IKT-kompetansen i Museumsprosjektet, 
forutsettes det at IKT-enheten er en videreføring av prosjektets IKT-stab.”  Erfaringen er a
en prosjektorganisasjon har viktige begrensninger i forhold til det å etablere institusjonelt 
samarbeid med andre nasjonale aktører. Når man nå skal gå over i en fase av permanent 
drift, er det nødvendig å se nærmere på de nasjonale utfordringene på feltet. Et viktig 
spørsmål i denne sammenheng er om vi er tjent med to parallelle driftsorganisasjoner 
innenfor IKT-feltet, en for universitetsmuseene og en for de øvrige museene (Museene
datatjeneste)? Vi har i evalueringsarbeidet fått innspill som peker i begge retninger, både
en felles organisasjon og to separate organisasjoner. Vår vurdering er at det er nødvendig 
med en avklaring av dette spørsmålet, før man oppretter en driftsorganisasjon i tråd med 
det foreliggende forslaget. I tillegg til universitetsmuseene, bør man i dette arbeidet 
inkludere andre aktører som har direkte interesse i resultatet. Dette kan være 
Artsdatabanken, GBIF-noden og Riksantikvaren. 
 
V
bare i begrenset grad har fått noen løsninger. Dette dreier seg om: 
• Kvalitetssikring 
• ”Mine”/”våre” sa
• Rettigheter 
• Tilgjengelig
• Framtidig indikatorb
K
av materialet (er det godt beskrevet/riktig bestemt?), digitaliseringsarbeidet (er det riktig 
digitalisert?) og revisjoner (blir det revidert/tilført ny informasjon?). Muspro har hatt foku
på kvalitetssikring av digitaliseringsarbeidet. Vår vurdering er at denne avgrensningen var 
riktig. Utfordringene knyttet til beskrivelser/revisjoner er museenes eget faglige ansvar. 
Imidlertid inkluderer kvalitetssikringsarbeidet flere andre viktige forhold, ikke minst 
arbeidet med artstesauri. Ifølge våre informantintervjuer har det etter hvert blitt høy 
bevissthet omkring dette arbeidet. Arbeidet innenfor naturhistoriske samlinger har 
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e vært at 
g 
 
roblemstillingen ”mine”/”våre” samlinger samt rettighetsproblematikken er etter vår 
lan. 
. 
p 
ette 
t stort spørsmål er uavklart i forhold til en samlet strategi for universitetsmuseene. Dette 
er 
 
 
 
-
ilgjengelighet har hatt lavere prioritet. Dette kan ha skapt noen problemer i forhold til 
ndret 
teresser. Vi 
imidlertid lidd under kontroversene med NHM, og vår vurdering er at arbeidet med
artstesauri burde vært løftet ut av Muspro på et tidligere stadium. Innenfor de 
kulturhistoriske samlingene har det vært mykere prosesser. Det naturlige hadd
museene hadde satt ned egne redaksjonskomiteer for de aktuelle fagområdene uavhengi
av Muspro. Slik vi forstår det, vil Artsdatabanken og GBIF-Norge ta et koordinerende 
ansvar innenfor naturhistorie i denne sammenheng. Det er vår vurdering at dette er en 
hensiktsmessig løsning. Det samme bør gjelde for andre typer referanselister og 
autoritetsregistre, og når man søker løsninger for de kulturhistoriske samlingene. 
 
P
vurdering viktige problemstillinger som fortjener å bli løftet opp på et mer prinsipielt p
Det finnes gode argumenter fra både forskere og forskningsmiljøer for å redusere innsyn 
eller gi deler av forskningsmaterialet en skjermingstid før det legges åpent ut. ”Etiske 
retningslinjer for norske universitetsmuseer” behandler ikke dette spørsmålet eksplisitt
Når det gjelder naturhistoriske samlingene, kan det være aktuelt at Artsdatabanken tar op
dette spørsmålet på mer prinsipielt grunnlag, samtidig som Artsdatabanken utarbeider 
avtaleverk i forhold til primærdataeiere som skal levere data inn til Artsdatabanken. I d
arbeidet bør man også vurdere forholdet til instituttsektoren og mer kommersielle aktører. 
Når det gjelder de kulturhistoriske samlingene, vil vi anbefale at det etableres en 
tilsvarende dialog med Riksantikvaren i tilknytning til Askeladden.  
 
E
gjelder spørsmålet om i hvilken grad man skal satse på en eller flere dataløsninger. I 
informantintervjuene er det kommet sterke ønsker fra naturhistoriske miljøer om en m
fleksibel strategi, hvor det først og fremst er sluttbrukergrensesnittet som skal framtre som
enhetlig. I denne sammenheng må man også inkludere det forhold at NHM har brutt ut av 
samarbeidet med Muspro. Vi har forsøkt å kartlegge mulighetene for at NHM skulle kunne
omgjøre denne beslutningen. En slik omgjøring er selvsagt ikke umulig, men vil antakelig 
kreve betydelige endringer i Muspros plan for videre drift. Vi har derfor i vår evaluering 
ikke funnet det hensiktsmessig å foreslå et gjenopprettet samarbeid innenfor rammene av 
Muspro. Det som er viktig, er å gjenopprette et samarbeid om registreringsstandarder og 
artstesauri slik at dataene som ligger i basene, blir homogene. Dernest bør man etablere et
samarbeid om programløsninger som gir et enhetlig sluttbrukergrensesnitt. Det er vår 
vurdering at det bør etableres et samarbeid mellom museene, Artsdatabanken og GBIF
noden for å håndtere disse spørsmålene.  
 
T
oppslutning om digitaliseringsprosjektet, men er en forståelig prioritering ut ifra den 
aktuelle situasjonen. Opprettelsen av Artsdatabanken og GBIF-noden har imidlertid e
betingelsene noe når det gjelder naturhistorie. Det er vår vurdering at det bør etableres et 
samarbeid mellom de naturhistoriske samlingene, Artsdatabanken og GBIF-noden for å 
håndtere tilgjengelighetsspørsmålene. I denne sammenheng bør man avklare 
tilgjengelighet i forhold til klausuler, etiske forhold, lovverk og økonomiske in
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e 
ghet 
tter at krafttaket er gjennomført vil det fortsatt gjenstå viktige digitaliseringsoppgaver. 
ng. 
 å 
ken i 
vil i denne sammenheng peke spesielt på betydningen av å inkludere ulike interessegrupper
samt behovene til kommersielle aktører. Når det gjelder kulturhistorie, vil det være 
nødvendig med et samarbeid med Riksantikvaren og Museenes datatjeneste angåend
mange av de samme problemstillingene, særlig i forhold til forvaltningen og tilgjengeli
for allmennheten. I tillegg vil det være behov for en diskusjon om internasjonalisering av 
deler av de kulturhistoriske samlingsdatabasene.  
 
E
Disse oppgavene må museene håndtere gjennom daglig drift. For å stimulere til en høy 
prioritering av dette arbeidet kan man etablere en ordning med indikatorbasert finansieri
Som nevnt har arbeidsgruppen som har arbeidet med indikatorer, konkludert med at ”andel 
av samlingene som er digitalisert” er en nyttig og operasjonaliserbar indikator som sier noe 
om samlingenes tilgjengelighet. Vi vil i denne sammenheng problematisere dette. 
Digitalisering kan sees på som en flerleddet aktivitet, for det første arbeidet med 1)
digitalisere de historiske samlingene, 2) digitalisere nye objekter og 3) arbeidet med å 
tilføre eksisterende digitaliserte samlinger ny informasjon/nye kvaliteter. Det er vår 
vurdering at en eller flere indikator(er) for digitaliseringsarbeidet bør fange dynamik
samlingene og dertil hørende digitaliseringsvirksomhet. Vi forstår behovet for å finne 
enkle indikatorer, men er redd at ”andel digitalisert” kan bli en for statisk indikator.  
Anbefalinger, se neste side. 
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• I overgangen fra prosjekt til permanent drift er det viktig å stille noen mer 
al løses? Vår vurdering er at det først og fremst er IKT-
o urdering er at løsningen både må inkludere 
 
o 
t på 
• Basert  
planene
ktuelle insentiver for å sikre fortsatt oppmerksomhet 
kvaren og Museenes datatjeneste. 
re 
e 
useenes 
 
 
Anbefalinger 
grunnleggende spørsmål:  
o Hvilke oppgaver sk
drift som må finne en god løsning innenfor en driftsorganisasjon, de andre 
oppgavene må finne gode løsninger innenfor museene og aktuelle 
samarbeidskonstellasjoner.  
Hvordan skal de løses? Vår v
tiltak lokalt (som dokumentasjonskonservatorer og/eller lokal IKT-støtte)
og de nødvendige fellesløsninger.  
Hvem skal bidra i løsningsarbeidet? Universitetene og museene er selvsagt 
sentrale aktører, men også aktører som Artsdatabanken, GBIF-noden, 
Riksantikvaren og Museenes datatjeneste bør inkluderes i det videre 
arbeidet slik at det utvikles gode koordinerte nasjonale løsninger baser
et velutviklet samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling.   
på de foregående punkt bør det derfor settes i gang et arbeid med å revidere
 for permanent drift. 
• Det bør utvikles gode rutiner for kvalitetssikring av materialet i basene, i denne 
sammenheng bør man se på a
rundt digitalisering av samlingene. 
• Videre utvikling av teknologiske løsninger bør a) skje i tett dialog mellom 
datakompetanse og de som er brukere og b) inkludere nasjonale aktører som 
Artsdatabanken, GBIF-noden, Riksanti
• Det bør snarest starte et utviklingsarbeid i tråd med eNorge-planen for å bed
tilgjengelighet. Foruten universitetsmuseene bør dette arbeidet inkludere andr
nasjonale aktører som Artsdatabanken, GBIF-noden, Riksantikvaren og M
datatjeneste. 
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Vedlegg 1 Status Museumsprosjektet 31. desember 
2004 – kortrapport (utarbeidet av 
Museumsprosjektet) 
Oversikten nedenfor viser hvor mye materiale som er digitalisert ved de ulike museene, og hvor 
langt en er kommet i utviklingen/innlastingen av databasene. Vi har valgt å vise resultatene i to 
hovedbolker, en oversikt over naturhistorie og en oversikt over kulturhistorie. Museumsnavnene er 
forkortet til BM (Bergen Museum), TMU (Tromsø Museum Universitetsmuseet), VM 
(Vitenskapsmuseet), KHM (Kulturhistorisk museum, Oslo) og NHM (Universitetets 
naturhistoriske museer, Oslo). Databasemodellen vi arbeider ut fra er forkortet til CRM 
(Conseptual Reference Modell) og den er en begrepsmodell i henhold til ICOM/CIDOCs 
anbefalinger. 
 
Digitalisering av materiale og innholdsoppbygging av databaser 
Digitalisering og konvertering av materiale har gått jevnt framover i hele prosjektperioden. Det bør 
likevel nevnes at den lave budsjettrammen har sinket digitaliseringsframdriften i forhold til 
prosjektplanene. I tillegg til registreringsarbeidet som er gjort direkte gjennom prosjektet, har 
museene drevet registreringsarbeid i egen regi og med egen finansiering. Dette gjelder særlig for 
naturhistorie ved VM og BM. Vi har i resultatoversikten ikke skilt mellom prosjektet og museenes 
egen aktivitet, men satt opp de tallene som er meldt inn for digitalisert materiale. I noen tilfeller 
mangler vi tall på det som er utført lokalt. 
 
Naturhistorie:  
Prosjektplanen omfatter utvalgte deler av de naturhistoriske samlingene. Materialet som skal 
digitaliseres er for det meste (håndskrevne) etiketter på herbarieark eller i mose- og soppkapsler, 
svært små etiketter på nålen til de zoologiske tørrpreparatene, eller i tuben til våtpreparatene. 
Informasjonen i basene er stort sett blitt skrevet av originalene, men i de siste to årene har en 
begynt å lage digitale faksimiler av originalmaterialet i botanikk, slik at en kan sende digitale bilder 
av originalmaterialet ut av museene for registrering.  
 
Tabellen under gir en oversikt over antall objekter som er registrert pr 31.12.2004.  
 
Zoologi 
Totalt Registrert 31.12.00 Registrert 31.12.02 Registrert 31.12.04
Bergen 1 177 536 610 042 673 292 723 994
Trondheim 950 000 266 766 409 600 587 491
Oslo 550 000 125 000 170 000
Tromsø 152 267 85 219 107 729 119 163
Sum: 2 829 803 962 027 1 315 621 1 600 648
 
pluss bibliografiske opplysninger for 18500 særtrykk for zoologi Tromsø 
  
I Bergen holder en på med den tidkrevende digitaliseringen av entomologisk materiale (insekter på 
nål), og ved inngangen til år 2005 gjenstod ca 350 000 tørrpreparater for registrering. Totalt på 
zoologi Bergen gjenstår det nå å digitalisere ca 40 % av de samlingene som er meldt inn til 
prosjektet. Ved Vitenskapsmuseet også gjenstår det å konvertere ca 40 % av samlingene, og en stor 
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del av dette er våtpreparater. I Oslo hadde en registrert inn ca 170 000 preparater når samarbeidet 
ble brutt i desember 2003. I Tromsø har en digitalisert ca 80 % av de zoologiske samlingene som 
ble meldt inn til prosjektet, og en ser av framdriften at det er de vanskelige delene av samlingene 
som gjenstår. 
 
Databasene - zoologi 
Museumsprosjektet har laget en registreringsapplikasjon for entomologisk materiale. Denne ble 
brukt for registrering av delprosjektet på Tøyen så lenge det var i aktivitet, og er i dag i bruk for 
registreringen ved Bergen Museum. Vitenskapsmuseet og Tromsø museum har så langt brukt egne 
systemer for innregistrering av materiale. I løpet av år 2005 er målet å ha designet en ny og 
komplett applikasjon i CRM for zoologisk materiale, samt at accessbasene ved VM er lastet inn.  
 
Zoologisk materiale fra Bergen og Tromsø skal så lastes inn i samme databaseapplikasjon i 2006? 
Men før en får sett tilstanden til en del av de gamle databasene er det vanskelig å estimere 
tidsbruken på konverteringen. En vet heller ikke hvor mye ressurser en må regne med å måtte sette 
av lokalt for å bearbeide dataene.  
 
Botanikk 
 
Totalt Registrert pr. 31.12.00 Registrert pr. 31.12.02
Bergen 559 850 47 000 165 850
Trondheim 391 050 53 630 185 439
Oslo 1 312 000 368 134 538 500
Tromsø 223 234 147 328 182 316
Sum: 2 486 134 616 092 1 072 105
225 737
1 318 822
Registrert pr. 31.12.04
235 850
268 235
589 000
pluss en mengde feltdagbøker og krysslister 
 
I Bergen er en nå endelig i gang med konverteringen av karplantesamlingen. En har tidligere 
konvertert lav og soppsamlingen (1999 – 2001), men pga manglende ressurser har en ikke bidratt 
med konverteringsressurser til karplantesamlingen før 2004. I Bergen fotograferer en 
herbariearkene, som så legges rett i basen med tomme poster, klare for registrering,knyttet til 
bildet. Innskriverne ved UniReg Flisa og UniReg Karasjok kan derfor hente opp bilde av 
herbariearkene og registrere all informasjon på arkene direkte i basen. I tillegg til at innskrivingen 
blir mer rasjonell og steduavhengig, øker en verdien på det digitaliserte materialet ved at en også 
får se et bilde av originalmaterialet. Det gjenstår å konvertere ca 60 % av det botaniske materialet i 
Bergen og pga lite fagkonsulentressurser er det også et etterslep på korrektur. Ved VM registreres 
det karplanter, moser og sopp og ca 60 % av det botaniske materialet er registrert. 
 
I Oslo stanset all registrering i regi av Museumsprosjektet opp i januar 2004, men da var ca 45 % 
av samlingene registrert. I Tromsø er herbariene ferdig registrert, men det gjenstår en del 
krysslister.  
 
Databasene - botanikk 
Det er ferdigstilt databasesystemer for karplanter, lav, sopp og mose. TMU bruker karplante-, 
mose-, sopp- og lavdatabasene. Alle dataene for mose og lav ved VM er lastet inn i databasen og de 
ansatte ved VM vil få opplæring i bruk av mose- og lavdatabasene i uke 9, dvs at mose- og 
lavmodulen vil være fullt operative ved VM i løpet av vårsemesteret 2005. BM bruker 
karplantedatabasen for digitalisering av karplantesamlingen.  
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I løpet av høsten 2005 vil en starte arbeidet med å oppdatere og finjustere botanikkbasene i henhold 
til CRM. En skal da også lage en egen modul for krysslistematerialet, samt for botanisk hage i 
Tromsø. 
 
Videre må en konvertere data fra andre databaser både i Trondheim og Bergen, slik at alt botanisk 
materiale befinner seg i samme database. Dette arbeidet bør starte i 2006. En må også sørge for å få 
til en datautveksling med fagmiljøene på Tøyen.  
 
Geologi/paleontologi 
Totalt Registrert pr. 31.12.04
Bergen 30683 bergartsprøver 30683 ferdigstilt 2001
Oslo 11500 fossiler 11500 ferdigstilt 2000
Tromsø 27477 prøver 24205  
pluss bibliografiske opplysninger for 26137 særtrykk for geologi Tromsø 
 
I Oslo og Bergen ble en ferdig med digitaliseringen av de aktuelle samlingene i 2000 og 2001. 
Begge samlingene ble skrevet inn i accessbaser, men Museumsprosjektet har ennå ikke prioritert å 
lage nye systemer for det geologiske materialet. I Tromsø digitaliserer fagavdelingen i FileMaker 
og fagkonsulenten til Museumsprosjektet på zoologi har en støttefunksjon i forhold til 
registreringen. Bibliografiopplysningene for særtrykkene er digitalisert i regi av 
Museumsprosjektet. På sikt bør det lages en base som håndterer de geologiske samlingene for alle 
museene.  
 
Kulturhistorie/arkeologi:  
De kulturhistoriske museene har egne trykte og håndskrevne hovedkataloger, men også en rekke 
større og mindre databaser og kartotek som utfyller hovedkatalogene. Hovedmengden av 
informasjon om aktiviteten i og utenfor museene finnes i de såkalte topografiske arkivene. I tillegg 
kommer fotosamlingene som både dokumenterer gjenstander, steder og immateriell kulturarv som 
for eksempel håndverk, dans og ritualer.  
 
Den kulturhistoriske delen av Museumsprosjektet har vært ganske liten sammenlignet med 
naturhistorie. Dette skyldes delvis at en på kulturhistorisk side hadde fått gjort ganske mye i 
Dokumentasjonsprosjektet og at styret derfor ønsket å prioritere naturhistorie. I tillegg var deler av 
finansieringen fra UFD og hele summen vi fikk fra MD øremerket naturhistorie. Fram til 2004 
hadde en et fordelingsforhold på ca ¼ på kultur og ¾ på natur. Når NHM meldte seg ut ved 
årsskiftet 2003-2004, ble denne fordelingen endret. Alle fagkonsulentmidlene i Oslo ble da overført 
til KHM og en kunne starte digitaliseringen av fotosamlingen ved KHM, samt få fagkonsulenter til 
å bearbeide og ferdigstille det etnografiske materialet og forberede innlasting i en ny 
databaseapplikasjon. I Trondheim endret en også ressursfordelingen, der en økte prosjektmidlene 
på kulturhistorie og kuttet prosjektmidlene på naturhistorie. 
 
Det kulturhistoriske referansematerialet er vesentlig større enn for naturhistorie og det er neppe 
mulig å fremskaffe midler til å digitalisere alt. UKM har igangsatt sitt Revita prosjekt og VM 
starter i 2005. For begge museene gjelder at digitalisering av eksisterende arkiver og oppbygging 
av enhetlige databaser vektlegges meget sterkt. 
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Materialet er svært variert slik at det er vanskelig å gi en felles skjematisk oversikt slik vi har gjort 
for naturhistorie. Vi har i stedet laget en oversikt for hvert museum.  
 
Obs! Museene har fremdeles mange arkiver som ikke står på listen til Museumsprosjektet. 
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Kulturhistorisk museum Oslo  Oppstart       
  
  
  
  
  
 
  
  
       
    
  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Størrelse Status 31.12.2004
Arkeologisk gjenstandskatalog  Dokpro  5700 sider  ferdig digitalisert i Dokpro 
Etnografisk gjenstandskatalog  2000  7600 katalogsider, 46000 sedler  Ferdig digitalisert 2001 
Steinaldermateriale  1999  1306 registreringer, 843 kartotekkort  Ferdig digitalisert 2000 
Gjennomgang av magasin - steinalder  2000  10320 poster  Ferdig 2000 
Oldsaksamlingens aksesjonsprotokoll 1999  7392 poster  Etterslep ferdig digitalisert 1999, men fortløpende oppdatering 
Konserveringsavdelingens 
gjenstandsprotokoll 1999  155 sider  Ferdig digitalisert 2000 
Konserveringsavdelingens arkiv  dokpro  15000 sider   Ferdig digitalisert Dokpro, kvalitetssikres av fagavd 
 Middelalderarkivet  1999  24000 kort  Ferdig digitalisert 2000 
Middelalderkort Dokpro  dokpro  70000 kort  Ferdigstilt kvalitetssikret 2000 
Fotoavdelingens kortarkiv  dokpro  21000 kort  ferdig digitalisert i Dokpro 
 Bildesamlingen 2004  300000 bilder  56768 bilder digitalisert
Myntkabinettets samling  dokpro  130000 gjenstander  ferdig digitalisert i Dokpro 
 
        I Museumsprosjektet og i forløperen Dokumentasjonsprosjektet er hovedkatalogene/ de trykte tilvekstene digitalisert og gjort klare for 
innlasting i database ved at vesentlig informasjon i teksten er kodet med XML/SGML. I 2003 ble en i samarbeid med KHM ferdig med 
et nytt og brukervennlig databaseverktøy for arkeologisk gjenstandshåndtering for middelaldermateriale. Tilvekstkatalogen samt ulike 
revisjonsbaser ble lastet inn i basen. Den ble tatt i bruk ved KHM som registreringsverktøy for gjenstandsmateriale høsten 2003. Basen 
er for katalogisering av gjenstander fra alle perioder, men skal videreutvikles til bedre å kunne håndtere steinaldermateriale i 2005. Hele 
gjenstandsbasen skal senere over i vår CRM-modell. 
 
Etnografisk database er under oppbygging. Revi jonsverk  for etnografisk materiale vil ferdig tilles i løpet av februar, mens en antar at 
den komplette etnografibasen vil være ferdig i løpet av første halvår 2005. Det vil være den første komplette databasen bygget i henhold 
til retningslinjene i CRM. Egen modul for gjenstandshåndtering/konservering vil være på plass i denne basen. 
 
Myntbasen vil ikke videreutvikles før myntbasen til på plass. Når VMs base er operativ vil en kunne laste Myntkabinettets gamle 
database over i denne. En vil da få et mer brukervennlig verktøy for det daglige arbeidet ved Myntkabinettet.  
 
Bildesamlingen lastes fortløpende inn fotobase. Denne kom i oppgradert utgave desember 2004 og er felles for alle fotosamlingene 
s tøy s
VM er
i en 
prosjektet arbeider med. 
 
 97 
Arbeidsnotat 27/2005 - Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid 
 98 
       
      
    
    
   
    
     
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Bergen Museum  Oppstart Størrelse Status 31.12.2004
Arkeologisk gjenstandskatalog  dokpro  4500 sider  ferdig digitalisert i Dokpro   
Topografisk arkiv  dokpro  105000 sider  digitalisert i dokpro og korrekturlest i Museumsprosjektet 
Tilvekst topografik arkiv  1998  20000 sider  digitaliseres fortløpende   
Bergen Museums første 
forhandlingsprotokoll 1998 32 sider  ferdig 1999
  
Urda, et norsk antikvarisk-historisk tidskrift 1998  950 sider  ferdig 2001   
Arkeologisk referanselitteratur  2000  3000 sider   ferdig 2001   
Bygdesamlingen 2002  15000 arkivkort  
ferdig digitalisert. Rest. kvalitetssikring vil bli gjort under 
magasinrevisjon 
Bysamlingen 2002  9000 arkivkort  ferdig digtalisert, kvalitetssikres under magasinrevisjon 
Kirkekunstsamlingen  2002  1200 arkivkort  ferdig digitalisert, kvalitetssikres under magasinrevisjon 
Tekstilsamlingen 1998  6500 arkivkort  ferdig digitalisert, kvalitetssikres under magasinrevisjon 
  Fotosamlingene 1998  220000 foto  36484 foto  
Førhistoriske minne på Vestlandet  dokpro  5000 sider  ferdig digitalisert i Dokpro   
Medaljesamlingen til Norges Bank  2005?  ca 7000 medaljer     
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkeologisk gjenstandskatalog ble, som i Oslo, digitalisert og kodet i XML/SGML i Dokumentasjonsprosjektet. Den har vært tilgjengelig for søk, 
men skal i løpet av 2005 lastes opp i samme databasesystem som KHM. Applikasjonen som ble skreddersydd for KHM vil justeres og tilpasses 
informasjonen ved BM før dataene lastes inn. BM vil da ha et nytt og fullverdig verktøy for gjenstandshåndtering. 
 
BM var først ute med digitalisering av topografisk arkiv  V rktøy for brukerne ble laget og lanse t i Dokpro, og den digitale versjonen av 
Topografisk arkiv er i daglig bruk ved museet. I 2004 ble en ny og forbedret utgave av applikasjonen lansert. Den nye applikasjonen forenkler 
rutinene for innlegging av nytt materiale. 
 
By-, bygd-, kirkekunst og tekstil skal las es inn jenstandsbasen. 
  
Fotomaterialet legges i fotobasen som fell stem e museene. 
Førhistoriske minne (Per Fedt) ligger som en egen søkbar base på nettstedet Arkeoloand. 
 
Prosjektet har i samarbeid med NIKU og Riks varen designet og drevet den nasjonale databasen for automatisk fredede fornminner. Fra 1/1-200
. e r
t i g
 er et essy  for all
antik 4
overtok Riksantikvaren ansvaret for forvaltningsdatabasen med sin nye Askeladden-database. Via Arkeoland som drives av Bergen Museum kan 
man fortsatt søke i en frosset versjon av den gamle fornminnebasen. 
 
Bergen Museum vil få forvaltningsansvaret for medaljesamlingen til Norges Bank og vil i samarbeid med Museumsprosjektet sørge for digitalisering 
av samlingen i en databaseapplikasjon som skreddersys for formålet. 
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Vitenskapsmuseet  Oppstart     
   
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Størrelse Status 31.12.2004   
Arkeologisk gjenstandskatalog  1998  5430 sider  ferdig digitalisert, siste finpuss korrektur ferdisgstilles i 2005 
Topografisk arkiv. Nord-Trøndelag fylke 1999  47151 sider  ferdig digitalisert, korrektur ferdig i 2005  
Topografisk arkiv Sør-Trøndelag  2004  34071 sider  3141 sider   
Topografisk arkiv Nordmøre/Romsdal 2006??  23493 sider  ikke påbegynt   
Topografisk arkiv Nordland  2006??  21607 sider  ikke påbegynt   
Brevarkivet  2004  16527 sider  6727 sider   
Fotoarkivet  2003  10780 arkivkort, 3 håndskrevne kataloger arkivkortene digitalisert, stikkprøvekorrektur  
Fotoarkivet2    29 skuffemeter negativer/positiver/dias  ikke påbegynt   
Byutgravningene  2005  130000 arkivkort 
   
 starter mars 2005 
  
  
Myntsamlingen 2005 ???
 
 
 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkeologisk gjenstandskatalog er digitalisert og kodet i XML/SGML, men det gjenstår fremdeles en del finpuss fra fagavdelingens side. Nå dette 
er klart skal den lastes over i samme databasesystem som KHM. Applikasjonen som ble skreddersydd for KHM vil justers og tilpasses 
informasjonen ved VM før dataene lastes inn. VM vil da ha et nytt og fullverdig verktøy for gjenstandshåndtering. 
 
Arkivkortene til fotoarkivet er pr i dag ikke lastet inn i n e  database, men vil lastes inn i fotoapplikasjonen og kobles til bildene når fagavd lingen 
bestemmer seg for å digitalisere bildene. 
 
Arkivkortene fra byutgravningene skal skannes inn og regi reres.  Skanner er kjøpt inn og arbe t starter i løpet av mars. Opplysningene skal 
registreres i en ny versjon av gjenstandsapplikasjonen som er laget for KHM 
 
Arbeidet med myntsamlingen skal starte våren 2005. VM r satt av Revita-midler til dette arbei et og finansierer også et halvt 
r 
o n e
st ide
ha d
programmererårsverk i Museumsprosjektet for å forsere dette arbeidet. Det skal designes en ny myntapplikasjon i henhold til CRM og det 
digitaliserte materialet skal legges direkte i basen 
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Tromsø museum  Oppstart Størrelse Status 31.12.2004   
Arkeologisk gjenstandskatalog  Dokpro/2000  ??sider/ ca 12000 tilvekstnr  11300 ts ferdig digitalisert og tagget (ca 5000 ble digitalisert i Dokpro) 
Fotosamling nyere kulturhistorie  1999  31000 dias  ferdig digitalisert 2000   
Fotosamling nyere kulturhistorie  dokpro  23900 papirkopier  ferdig digitalisert i Dokpro   
Fotosamling samisk-etnografisk  dokpro  8000 pairkopier og 6400 dias  ferdig digitalisert i Dokpro   
Fotosamling arkeologi 
 
 2004  6000 bilder 
  
 digitalisert av fagavdelingen 
  
  
 
 
 
        
  
 
   
Arkeologisk gjenstandskalog tagges, som de andre gjenstandskatalogene i XML/SGML. Når digitaliseringen er fullført i skal også denne las es over i 
samme databasesystem som KHM. Applikasjonen som ble skreddersydd for KHM vil justeres og tilpasses informasjonen ved TMU før dataene lastes 
inn. TMU vil da ha et nytt og fullverdig verktøy for gjenstandshåndtering. 
 
Fotosamlingen ble ferdig digitalisert i 2000 og ttutstil ng ble lansert samme år. Databasen som brukes er felles for alle fotosamlinge   
oppgraderes med jevne mellomrom etter brukernes behov. 
 
t
 en ne li ne og
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Teknisk oppbygning av databaser 
Gjennom hele prosjektperioden har det vært lagd ulike ad hoc løsninger for å drifte 
digitaliseringen. Disse applikasjonene var laget som midlertidige løsninger med fokus på å 
registere inn gammelt materiale, men en har samtidig arbeidet med permanente løsninger der 
sluttbrukeren og dennes arbeid skal være i fokus. Alle samlingsdatabasene er i sin nåværende form 
lagt inn i et felles rammeverk med en automatisk web-publisering der det er ønskelig. Men alle 
databasene redesignes nå i henhold til ICOM/CIDOCs anbefalinger og begrepsmodell (CRM) og 
med funksjoner som sluttbrukeren har behov for. For å kunne ha felles søkeinnganger i databasene 
så som tid, sted og emne arbeider en med en sterkere integrasjon av fagområdene. Tilpasningen til 
CRM vil lette dette arbeidet betraktelig.  
Målet er at samtlige gjenstandsbaser også skal ha en modul for gjenstandshåndtering. Fotobasen 
skal integreres i alle de andre databaseapplikasjonene, da de fleste fagområder har ønske om å 
kunne legge til bilder av gjenstander, faksimiler av dokumenter og lignende. Prosjektet er også i 
ferd med å lage en egen kartbase med vektorkart fra Statens kartverk. Kartbasen vil ha GIS-
funksjonalitet. Denne basen skal kunne kobles til samtlige fagbaser. Se for øvrig detaljene under 
hvert enkelt museum eller fagområde. 
 
Når ferdige applikasjoner ikke er tatt i bruk i alle fagmiljøene ennå, så skyldes dette i hovedsak 
mangel på ressurser. Prosjektet har ganske enkelt ikke ressurser nok til å starte alle steder samtidig, 
men de ulike fagmiljøene/arkivene står på vent for å få lastet inn gamle databaser og å få opplæring 
i det nye verktøyet. Systemutviklerne har ansvar for ”sine fagmiljøer” som etter tur geleides over i 
det nye databaseverktøyet og som så får skreddersydd løsninger for sitt lokale behov. 
 
NB! En vil ellers presisere at det på samtlige museer finnes ”gamle” lokallagede databaser som på 
sikt bør lastes over i de nye applikasjonene. Museumsprosjektet har ikke fått noen fullstendig 
oversikt over dette materialet. Erfaringene så langt viser at det er svært ressurskrevende å 
konvertere slike baser, spesielt krever det mye arbeid på fagavdelingene som må sette av ressurser 
til å rydde og strukturere materialet slik at det egner seg for et stringent databasesystem.  
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Vedlegg 2 Forslag til permanent drift av 
universitetsmuseenes samlingsdatabaser 
(utarbeidet av Museumsprosjektet) 
 
Utkast pr januar 2005 
 
Universitetsmuseene har siden 1980-tallet bygd opp elektroniske samlingsdatabaser. Arbeidet ble 
intensivert i 1990-årene gjennom egen aktivitet, UNADOK og Dokumentasjonsprosjektet. Siden 
1998 har Museumsprosjektet vært museenes felles tiltak i dette arbeidet. Ved utgangen av 2005, 
når prosjektet avsluttes, vil museene gjennom egen aktivitet og gjennom prosjektet, ha bygd opp 
svært omfattende samlingsdatabaser med mange millioner poster med gjenstandsopplysninger, 
observasjoner samt digitale foto og dokumenter. Oppbyggingen av databasene har krevd stor 
innsats fra fagmiljøene over lang tid og har blitt muliggjort gjennom store ekstraordinære 
bevilgninger fra universitet og departement på om lag 80 millioner kroner. 
 
Samlingsdatabasenes sentrale informasjon om kultur og naturhistorien i Norge og den store 
investeringen som ligger bak, gjør det nødvendig å etablere en organisasjon som kan sikre basenes 
drift, vedlikehold og videre utvikling på nasjonalt nivå, også etter 2005. Dette dokumentet 
inneholder forslag til en slik organisasjon med beskrivelse av arbeidsoppgaver, 
organisasjonsstruktur og dimensjonering, slik Museumsprosjektets styre mener den bør være.  
 
En foreslår en tredelt organisasjon med følgende deler/funksjoner: 
1. Et redaksjonskollegium med ansvar for referanselister og autoritetsregistre som må være et 
faglig fellesansvar mellom museene 
2. En sentral IKT-enhet med ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av 
databasesystemene 
3. ’Dokumentasjonskonservator(er)’ på det enkelte museum med lokalt databaseansvar og som 
skal fungere som kontaktpersoner til den sentrale IKT-enheten. Etablering og finansiering 
av disse er museenes ansvar. 
 
Organisasjonen skal ledes av et styre som rapporterer til universitets- og museumsledelsene på 
samme måte som Museumsprosjektets styre. IKT-enheten skal ha sekretariatsfunksjon for styret.  
  
Utredningen er begrunnet i mandatet for Museumsprosjektets styre som det er formulert i 
samarbeidsavtalen mellom universitetenes rektorer og museumslederne.  
 
1. Bakgrunn for utredningen - samarbeidsavtalen 
Begrunnelsen for utredningsarbeidet ligger i samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Tromsø, 
Universitet i Bergen, Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet og Universitet i Oslo. Her heter 
det under ”§ 1 Mål”: 
 
Ved prosjektets avslutning i 2005 skal vesentlige deler av universitetsmuseenes samlinger 
være registrert i nasjonalt søkbare databaser. Den biologiske databasen skal ha et omfang 
og en kvalitet som gjør at den kan danne grunnlag for en nasjonal artsdatabank og en 
bedre miljøforvaltning. Universitetsmuseene skal ha tatt i bruk rasjonelle rutiner for 
dataregistrering og oppdatering av informasjon. En driftsorganisasjon som sikrer 
vedlikehold og videreutvikling av datasystemene skal være etablert før prosjektet avsluttes 
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Videre heter det i § 7 Varighet og opphør”:  
 
Samarbeidsavtalen gjelder fra inngåelsestidspunkt og fram til 31. desember 2005. Senest 
ett år før avtalens opphør skal styret legge fram forslag om organisering av en permanent 
løsning for drift og vedlikehold av de databasene som er etablert gjennom prosjektet. 
Partene forplikter seg til å inngå en egen avtale om en permanent driftsorganisasjon 
 
Med utgangspunkt i § 7 har Museumsprosjektets styre satt i gang arbeidet med å utarbeide forslag 
til en permanent driftsorganisasjon. Formuleringene i samarbeidsavtalens § 1 og da særlig ”En 
driftsorganisasjon som sikrer vedlikehold og videreutvikling av datasystemene skal være etablert 
før prosjektet avsluttes” er lagt som en forutsetning for vurderingen av arbeidsoppgavene.  
 
2. Driftsorganisasjonens mål 
2.1 Mål 
Museumsprosjektets mål er å sikre en samordnet elektronisk tilgang til universitetsmuseenes 
kultur- og naturhistoriske samlinger for forskning, undervisning og formidling. 
Driftsorganisasjonens overordnede mål skal være å sikre at en slik samordnet elektronisk tilgang 
forsetter å eksistere. Den skal på permanent basis legge til rette for at databasesystemene og 
dataene som er digitalisert i forbindelse med Museumsprosjektet, sikres, vedlikeholdes og 
videreutvikles etter intensjonene.  
2.2 Behov  
For å muliggjøre dette trengs det ikke bare en database-driftsenhet i snever forstand, men et 
nasjonalt samarbeid mellom universitetsmuseene både med hensyn på formelle rutiner for 
håndtering av ny og eksisterende informasjon og ikke minst et faglig samarbeid med hensyn på 
registreringsstandarder og ulike referansesystemer som for eksempel naturhistorisk nomenklatur. 
Det må etableres redaksjonsgrupper for de enkelte fagene, en sentral IKT-enhet som kan drifte og 
videreutvikle selve databasesystemene og kontaktpersoner (dokumentasjonskonservatorer) ved 
hvert museum, samt et styre som er ansvarlig overfor museums- og universitetsledelsene. Alle 
disse delene må på plass skal en sikre tilgangen til dataene som er registrert i prosjektperioden og 
dermed forsvare den store, ekstraordinære investeringen i prosjektet fra universiteter og 
departement på om lag 80 millioner kroner.  
 
3. Oppgaver  
I oppgavebeskrivelsene nedenfor har en forsøkt å klargjøre hvem som skal stå for de ulike 
oppgavene og hvor ansvaret ligger. Introduksjon av nye systemer i eksisterende organisasjoner 
medfører ofte at det er nødvendig å foreta endringer i stillingsbeskrivelser og arbeidsoppgaver for å 
kunne utnytte teknologien best mulig. Slike organisatoriske endringer kan foreslås av 
driftsorganisasjonen, men ansvaret for slike endringer ligger hos museene. 
3.1 En sentral IKT-enhet – organisering og oppgaver 
Primæroppgaven for den sentrale IKT-enheten vil være å opprettholde tilgangen til dataene 
gjennom søk og nedlasting samt oppdatering, sørge for at registrering av nye data er mulig og å 
sikre dataenes eksistens ved at det etableres rutiner for sikker langtidslagring. I tillegg skal enheten 
fungere som et sekretariat og koordinerende enhet for hele driftsorganisasjonen. For å sikre en 
videreføring av den opparbeidede IKT-kompetansen i Museumsprosjektet, forutsettes det at IKT-
enheten er en videreføring av prosjektets IKT-stab.  
 
Rent organisasjonsteknisk er Museumsprosjektet i dag et eksternfinansiert prosjekt under Enhet for 
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digital dokumentasjon ved HF (EDD), UiO og benytter derfor infrastrukturen ved Universitetets 
senter for informasjonsteknologi (USIT). Det er ønskelig å fortsette det gode samarbeidet en har 
utviklet med USIT, men driftsenheten bør også samarbeide tett med IT-sentrene ved de andre 
universitetene. Dette er spesielt viktig med hensyn på sikker langtidslagring av de digitale 
datasettene. Dataene bør lagres i kopier på flest mulig fysisk atskilte steder for å oppnå best mulig 
sikkerhet. Minst ett av de andre universitetene bør derfor også lagre et sett av de digitale dataene. 
3.1.1 Basisdrift  
Med basisdrift mener vi her daglig drift av de sentrale datamaskinene/serverne, nettverk og 
databaseprogramvare (Oracle) med hensyn på anskaffelse og installasjon av nye versjoner samt 
sikkerhetskopiering. Basis databasedrift omfatter ikke programmering og utvikling av 
brukerprogrammene som de museumsansatte møter i sitt daglige arbeid.  
 
Gjennom den organisatoriske tilknytting Museumsprosjektet har til UiO, utfører USIT en del 
basistjenester for prosjektet. USIT ble høsten 2004 bedt om å kvantifisere oppgavene og 
kostnadene. I henhold til USITs ledelse består oppgavene av drift av PC-er og nett for 
prosjektstaben, drift av databasemaskin og databaseinstanser samt sikker langtidslagring av store 
datasett. Kostnadene beløper seg til om lag kr 250 000 pr år, se vedlegg. Disse kostnadene dekkes i 
dag over USITs normale driftsbudsjett. Universitetene i Norge prøver å få klarhet i sin ressursbruk 
og unngå skjult kryssubsidiering. En bør regne med at USIT vil kunne komme til å ta seg betalt for 
sine tjenester i framtiden. 
3.1.2 Databaseadministrasjon, feilretting, opplæring og annen drift  
USITs arbeidsoppgaver omfatter ikke det vi kan kalle domenespesifikke driftsoppgaver. Dette 
omhandler administrasjon av den interne databasestrukturen, tilpassing til nye versjoner av Oracle, 
retting av mindre feil i programmene, tilrettelegging og overvåking av innlasting av større datasett 
med mer.  
 
Driftspersonalet hos USIT har ikke kunnskaper om fagfeltene ved museene eller databasenes 
interne arkitektur og datamodellene som brukes. Her er det ikke mulig å trekke veksler på USITs 
stordrift og driftsorganisasjonen må derfor selv ha personer som kan ta seg av dette 
domenespesifikke arbeidet. De ideelle databasedriftspersonene bør ha høy IT-kompetanse generelt 
og databasekompetanse spesielt. Videre bør de ha inngående kjennskap til museumsdatabasenes 
struktur og oppbygging, inngående kjennskap til klientprogramvaren og god forståelse for 
fagfeltene som bruker databasene. Museumsdatabasene er komplekse forskningsdatabaser. 
Erfaringene fra Museumsprosjektet tilsier minst et halvt års opplæring før en IT-ansatt fungerer 
fullgodt i stillingen. 
 
IKT-enheten må stå for en del av opplæring/kursing av brukerne, men det vil verken være rasjonelt 
eller hensiktsmessig at denne enheten alene skal stå for all kursing og brukerstøtte på de fem (fire) 
universitetsmuseene. Det er mer rasjonelt å lære opp de som kan/skal drive opplæring lokalt. Ved 
de enkelte museene må det derfor være personer med lokalt ansvar (superbrukere eller 
dokumentasjons-konservatorer) som samarbeider med den sentrale IKT-enheten, gir opplæring og -
sammen med IKT-enheten skriver brukerveiledninger tilrettelagt for de enkelte fagmiljøene.  
 
I tillegg må driftsenheten ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne ha en langsiktig strategisk 
planlegging av programplattform. En bør for eksempel arbeide for at databasene gjøres mest mulig 
plattformuavhengige. Dersom universitetene bestemmer seg for å avslutte den nåværende avtalen 
med databasefirmaet Oracle, må samlingsdatabasene kunne overføres til en annen plattform. En 
slik omlegging vil uansett være ressurskrevende. 
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3.1.3 Videreutvikling av systemene 
All erfaring tilsier at arbeidsmengden for IKT-enheten vil bli stor når systemene tas i bruk for 
alvor. Vi snakker her om helt nye systemer for nye brukere. Det er derfor helt etter forventningene 
dersom appetitten øker når en ser hva som kan hentes ut og hva en foreløpig ikke kan få. Nye 
metoder innen de enkelte fagene og innen IKT vil kreve en løpende utvikling av 
museumssystemene. Applikasjonene som lages nå er i forhold til samlingene på museene. Etter all 
sannsynlighet vil det komme ønsker om applikasjoner som også kan omfatte arbeid i felt med 
spesialsydde løsninger for ulike utgravninger eller spesielle innsamlingsprosjekter. For eksempel 
håndtering og fremvisning av 3D-modeller av utvalgte museumsgjenstander, eller datasett fra 
jordradar (”ground penetrating radar). 
 
Digitaliserte samlinger muliggjør internasjonalt samarbeid mellom fagmiljøene på en helt annen 
måte enn før. Museumsprosjektet deltar i dag i flere EU-prosjekter med formål å utvikle metoder 
og samhandlingsrutiner for å muliggjøre internasjonale samarbeidsprosjekter og å kunne utveksle 
data mellom samlingsdatabaser i ulike land. IKT-enheten må sørge for at universitetsmuseenes 
samlingsdatabaser følger en internasjonal standard på IKT-siden og slik kunne bistå fagmiljøene i 
et internasjonalt samarbeid. For naturhistorie er en eventuell deltakelse i GBIF (Global Biodiversity 
Information Fascilities) et eksempel på internasjonalt koblete databaser.  
 
Samlingsdatabaser betjener forskere i deres faglige arbeid. Vitenskapen er av natur dynamisk, og 
databasene må derfor både kunne ta vare på vitenskapelig informasjon slik den uttrykkes i dag, og 
slik den ble uttrykt for 200 år siden. Det vil også være behov for en kontinuerlig tilpassing til nye 
metoder.  
 
Vi må regne med at det stadig vil komme slike nye metoder og innfallsvinkler til fagene, og dersom 
databasene ikke videreutvikles i takt med endringene i faget, vil databasene oppleves som 
fortidslevninger og være ubrukbare for moderne fag. Dette skiller fagdatabaser noe fra mer 
tradisjonelle administrative objektdatabaser i museene og er et arbeid som krever innsats fra IKT-
enheten ut over den basale databasedriften.  
 
Den sentrale IKT-enheten må altså kunne videreutvikle databasesystemene i henhold til endringer i 
fagene. Men en må også sikre at den informasjon som allerede er i databasene forsetter å være 
tilgjengelig og at det fortsatt er mulig å legge inn informasjon fra eldre arkiver og samlinger i 
henhold (så langt råd er) til den vitenskapelige oppfatning som ligger bak denne informasjonen. 
Databasesystemene skal altså både kunne tilpasses fremtidige krav, men også ta vare på den 
historiske dimensjonen. 
3.1.4 Spesialpakker 
IKT-enheten bør ha kapasitet til å bistå fagmiljøene ved museene i å lage spesialpakker for 
tilgangen til dataene for undervisning eller lignende. I slike undervisningspakker kan en for 
eksempel ønske å bruke deler av databasene, mens det finnes andre deler databaseeierne ikke 
ønsker disse brukerne skal ha tilgang til. Dimensjoneringen av dette arbeidet vil det være 
etterspørselen som avgjør. 
3.1.5 Annen videreutvikling av systemene 
Den norsk artsdatabanken er etablert og oppbyggingen pågår i 2004 og 2005. Dersom 
Artsdatabanken ønsker et utstrakt samarbeid med universitetsmuseene om dataene som er 
digitalisert, må en sørge for at det finnes ressurser i den sentrale IKT-enheten til å bistå dette.  
 
Kulturhistorisk museum i OSLO (KHM)slo har gitt signaler om at de ønsker ett til to IKT-årsverk 
pr år til å arbeide med deres systemer så lenge ”REVITA”-arbeidet ved museet pågår (se 2.3.2). 
IKT-enheten må organiseres slik at den kan utvides til å ta hånd om de ekstra behovene museene 
vil få i forbindelse med gjennomføringen av slike planer. 
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3.2 Museene – organisatoriske grep og oppgaver 
Samlingsdatabasene skal i hovedsak brukes til forskning og ha felles autoritetsregistre (termlister 
og tesaurer) over personer, steder, gjenstandstermer, materialtyper og naturhistorisk taksonomi. I 
tillegg til denne løpende oppdateringen av innholdet i databasene vil det være behov for justering 
og endring av autoritetsregistrene. Vedlikeholdet av de taksonomiske systemene og andre registre 
må gjøres i henhold til utviklingen i de enkelte fagene.  
3.2.1 Faglig oppdatering av metadatasystemene  
I de biologiske samlingene vil det være en del faglige (taksonomiske/nomenklatoriske) problemer 
som må løses før databasene kan kobles sammen nasjonalt. Det foregår stadig revisjoner av 
klassifikasjon og nomenklatur, internasjonalt. Ofte er det slik at spesielle miljøer på et universitet 
tar seg av spesielle grupper, og resultatet blir som regel større kataloger som utgis i bokform, i 
seinere tid også som Cd-rom eller på Internett. Hvilken systematikk man skal følge, kan ofte være 
en lokal avgjørelse, men siden databasene er nasjonale må det også sikres at hele fagmiljøet er enig 
i måten justeringene blir gjort på. Det må derfor opprettes et redaktørsystem innen hvert fagfelt, der 
den enkelte redaktør er akseptert av fagmiljøet nasjonalt og der redaktøren har ansvaret for at 
taksonomien som brukes i databasene, er akseptert internasjonalt.  
 
Registrene må oppdateres når det gjelder synonymer. Redaksjonene må ha et tett samarbeid med en 
lokal ”dokumentasjonskonservator” og med IKT-enheten, som sørger for at databasene til enhver 
tid takler de ønskede oppdateringer.  
 
3.2.2 Dokumentasjonskonservatorer 
For å sikre en faglig stabil og helhetlig kommunikasjon mellom museene og den sentrale IKT-
enheten bør museene allokere stillingsressurser, dokumentasjonskonservatorer, som har dette som 
en hovedoppgave. En dokumentasjonskonservator må ha en allsidig kompetanse og må både 
beherske det museumsfaglige og ha en grundig IKT-faglig forståelse. Den viktigste arbeidsoppgave 
vil være å sørge for at alle faglige endringsbehov kommuniseres inn til den sentrale enheten, og å 
drive opplæring i bruk av systemene lokalt. Dokumentasjonskonservatoren vil i samarbeid med 
IKT-enheten utforme brukerveiledninger tilrettelagt for de enkelte fagmiljøene. 
 
KHM har kommet lengst med å integrere samlingsdatabasene i sin organisasjon, og i dag er det 
flere personer som arbeider med slike ”dokumentasjonskonservator”-oppgaver.  
 
Behovet vil selvfølgelig avhenge av museets størrelse, men det er helt nødvendig at 
museumsledelsene sørger for at ”dokumentasjonskonservator”-oppgavene er formulert i 
arbeidsinstruksen til en eller flere fast ansatte. 
 
3.2.3 Regulering av tilgang til data  
Tilgangen til data som er digitalisert i regi av Museumsprosjektet er regulert av samarbeidsavtalen:  
 
§ 6 Bruk av data 
Datamaterialet som registreres gjennom Museumsprosjektet skal være tilgjengelig for 
vitenskapelig bruk for alle de deltakende institusjonene på like fot.  
 
Innlagte data skal i størst mulig utstrekning gjøres tilgjengelig for eksterne brukere og 
allmennheten, men kan i noen tilfeller måtte skjermes ut fra spesielle vurderinger. Det 
museum som forvalter primærdataene, avgjør i det enkelte tilfelle tilgangen på grunnlag av 
felles kriterier vedtatt av styret. 
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Denne paragrafen forplikter altså samarbeidspartnerne å legge seg på en mest mulig åpen linje med 
hensyn på bruk av dataene i museumsdatabasene.  
 
Det er museenes ansvar å utarbeide rutiner og regler for informasjonsflyten både mellom museene 
og internt i det enkelte museum. En slik regulering kan gripe inn i ansattes nåværende 
arbeidsrutiner og arbeidsoppgaver. Det bør blant annet være et krav at både det teknisk 
administrative personalet og det vitenskapelige personalet tar systemene i bruk.  
 
Samarbeidsavtalen om Museumsprosjektet er undertegnet av universitetenes rektorer og 
museumslederne. Det er ingen urimelig tolkning å anta at delprosjektlederne har godtatt 
betingelsene når delprosjektet er satt i gang og en mottar ressurser fra Museumsprosjektet.  
 
Det enkelte museum må utarbeide en klar plan for hvordan databasene skal integreres i 
dokumentasjonsarbeidet og den tilhørende informasjonsflyten i institusjonens daglige virksomhet. 
En slik nyregulering må gjøres i henhold til arbeidslivets normalregler for endring av 
arbeidsoppgaver. Det må også klargjøres hvem som har eiendomsretten til informasjonen og hvilke 
skjermingsfrister som gjelder. IKT-enheten kan bistå med teknisk ekspertise, men ansvaret for å 
gjennomføre dette ligger hos museumsledelsene.  
 
3.3 Videre digitalisering 
Ved prosjektavslutning i 2005 vil det fremdeles være større arkiver og samlinger ved museene som 
ikke er dataført. En kan se for seg ulike modeller for å få gjort dette. 
 
a) En fortsetter aktiviteten med storstilt registrering ved å opprettholde dagens 
registreringsorganisasjon. Det vil si at den sentrale driftsenheten dimensjoneres for dette, 
UniReg opprettholdes (ca 60 årsverk) og fagkonsulentene fortsetter (10 årsverk) 
b) En oppretter egne registreringsenheter ved de enkelte museene som administreres av 
museet lokalt av de ordinære stillingene ved museene. 
c) Museets ansatte tar all registrering innenfor sine ordinære stillinger. 
 
Arbeidsrutinene i de enkelte fagmiljøene må legges om slik at de daglige rutinene for oppdatering 
av data gjøres direkte i databasene. Dette krever en omorganisering av arbeidsrutinene, men vil 
ellers ikke være mer ressurskrevende enn dagens system, heller tvert om. 
 
I forbindelse med større donasjoner, eller avslutning av større prosjekter, vil det være snakk om 
store mengder materiale som skal legges inn i basene. Museene vil da (som nå) være avhengig av 
ressurser og personale som kan dataføre dette nye materialet. Det må være opp til det enkelte 
museum å avgjøre hvordan en ønsker å ivareta dette arbeidet. 
 
REVITA-prosjektene, og det store etterslepet i dataregistreringen, tilsier at 
registreringsorganisasjonen (for eksempel UniReg) bør være intakt for å kunne utføre større 
registreringsoppgaver, også etter 2005. Det må i så fall settes av ressurser til administrering og 
oppfølging av denne aktiviteten. 
 
UFD har også gitt signaler om at de ønsker å forlenge bevilgningen til Museumsprosjektet ut år 
2007. I så fall vil en kunne opprettholde dagens registreringsvirksomhet like lenge. 
Driftorganisasjonen bør uansett etableres i henhold til den opprinnelige tidsramme. IKT-enheten vil 
være basert på dagens prosjektorganisasjon og kan sammen med en videreføring av 
Museumsprosjektets registreringsadministrasjon gjennomføre et forlenget prosjektarbeid. 
3.3.1 Konvertering av gamle data 
Konvertering av data fra gamle databaser er tidkrevende, både for fagmiljøene og for 
systemutvikler. Museumsprosjektet arbeider med å konvertere eksisterende databaser til felles 
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systemer, men det vil gjenstå et stort antall små og store databaser ved prosjektslutt. Det må 
etableres egne ”prosjekter” for en videreføring av databasekonverteringen fra 2006 der fagmiljø og 
sentral IKT-enhet setter av nok ressurser til oppgaven. Konverteringen krever et tett og ganske 
intenst samarbeid mens den pågår. 
3.3.2 REVITA og Riksrevisjonens rapport94  
Riksrevisjonens rapport har dokumentert en rekke lite gunstige forhold ved universitetsmuseene i 
Oslo og Bergen. Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) hadde, allerede før rapporten ble 
utarbeidet, gjennomført en utredning og satt opp en REVITA-plan for å bedre tilstanden i museet. 
Hovedtyngden i REVITA-arbeidet er å bedre gjenstandsamlingens fysiske tilstand og 
lagringsforhold. For å gjennomføre arbeidet har KHM imidlertid sett det som nødvendig å ha et 
best mulig databasesystem med mest mulig referanseinformasjon om gjenstandene og deres 
proveniens. Databasesystemet skal integreres med driften på museet. KHM trenger frem til 2010, 
minimum ett til to årsverk ekstra systemutvikling bare til utvikling /videreutvikling av sine baser. 
Riksrevisjonens rapport har ført til at flere av de andre universitetsmuseene har begynt en 
planleggingsprosses for REVITA-arbeid tilsvarende den KHM gjennomførte for noen år siden. 
Dersom flere museer setter i gang et REVITA-arbeid, vil det medføre økt etterspørsel av tjenester 
fra den sentrale IKT-enheten.  
3.3.3 Artsdatabanken 
Dersom Artsdatabanken (ADB) ønsker å kjøpe tjenester fra universitetsmuseenes databaser, 
eventuelt finansiere en videre digitalisering av samlingene, må en sørge for at en har nok ressurser 
til å bistå i dette arbeidet. Ønsker ADB å bistå økonomisk for å få fortgang i deler av 
digitaliseringen må en passe på at registreringsdelen av prosjektet fortsetter og at en har operative 
systemer som kan takle de oppgavene ADB ønsker. Hvilke tjenester en driftsorganisasjon skal yte 
til ADB vil derfor måtte avklares før Museumsprosjektet avsluttes. 
 
4. Organisasjon 
Den sentrale IKT-enheten bør være en selvstendig enhet og ikke underlagt et av museene. 
Organisering og drift av den permanente driftsorganisasjonen bør reguleres gjennom en 
forpliktende avtale mellom universitetene og museene på tilsvarende måte som Museumsprosjektet 
er i dag. Avtalen må ha et omfattende og detaljert arbeidsdirektiv som beskriver arbeidsoppgavene 
både lokalt ved museene og i den sentrale enheten. Direktivet må også legge føringer for 
samhandlingen mellom de ulike enhetene og ha klare kriterier for hvordan nye fagområder/arkiver 
skal kunne innlemmes i museumsdatabasene.  
 
Organisatorisk tilknytting og plassering er ut fra et teknisk synspunkt underordnet. Men det er 
åpenbart at det vil være mest rasjonelt å videreføre det tette samarbeidet med Enhet for digital 
dokumentasjon ved HF, UiO (EDD), særlig fordi en stor del av den opparbeidede IKT-
kompetansen finnes i tilknytting til EDD. Det er også en fordel å være en del av et større IT-faglig 
miljø når en skal opprettholde og videreutvikle et faglig kontaktnett som gjør at organisasjonen kan 
opprettholde sin kreative spenst og faglige kompetanse over tid. Dekanen ved HF/UIO har skriftlig 
bekreftet at fakultetet er villig til å fortsette sin vertsfunksjon gjennom Enhet for digital 
dokumentasjon ved HF. Vi foreslår derfor at det forhandles frem en egen samarbeidsavtale med 
EDD og HF-fakultetet ved UiO. 
 
Lokalt ved museene må det utpekes eller ansettes personer (dokumentasjonskonservatorer) som har 
 
1 Dokument nr 3:9 Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige 
museer 
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som en del av sin arbeidsinstruks å følge opp det nasjonale databasearbeidet gjennom å være 
kontaktperson til IKT-enheten.. Det er viktig at disse har er en god forankring i fagmiljøene og til 
de respektive museumsledelsene.  
 
De nasjonale redaktørene for de enkelte fagområdene må utnevnes av museene/fagfolkene i 
fellesskap. Museumsledelsene må sørge for at dette arbeidet er med i arbeidsinstruksen til de som 
får det nasjonale ansvaret for sitt fagområde. Dokumentasjonskonservator og redaktør for et 
fagområde kan gjerne være en og samme person, men vil i de fleste tilfeller være forskjellige 
personer. Det må da legges organisatorisk til rette for at kommunikasjonen mellom disse rollene 
blir så bra som mulig. 
 
Styret for driftsorganisasjonen bør, som for Museumsprosjektet, være nasjonalt, der alle involverte 
parter er representert. Styremedlemmene må ha god innsikt i oppgavene til driftsorganisasjonen og 
ha klare kanaler i egen organisasjon slik at en får til en effektiv samhandling mellom museene og 
driftsorganisasjonen, og slik at intensjonene i samarbeidsavtalen om driftsorganisasjonen blir fulgt 
på beste måte. Universitetsledelsene bør stå ansvarlig for oppnevningene.  
 
4.1. Dimensjonering 
Antall ansatte/årsverk i den sentrale IKT-enheten vil avhenge av ambisjons- og aktivitetsnivå. 
Enheten skal fungere som sekretariat for hele driftsorganisasjonen og må ha 1,6 årsverk ledelse og 
administrasjon. Videre må organisasjonen som et minimum ha 3 årsverk til databasedrift og 
opplæring (se avsnitt 2.1.2) og 2 årsverk til nyutvikling, tilrettelegging og konvertering av 
eksisterende databaser og andre datakilder se (se avsnitt 2.1.3). I en ”Revita-planperiode” vil det 
kreves ytterlige utviklingsressurser jf. behovene beskrevet i KHMs Revita-plan. Museene må 
vurdere sine lokale behov for utvikling/tilpasning av verktøy og for kompetanse på innlasting av 
gamle data i en Revita-periode. Dimensjoneringen av tjenester fra driftsorganisasjonen bør gjøres i 
samråd med ledelsen for Museumsprosjektet/Driftsorganisasjonen. 
 
Museene/universitetene må selv finne ut hvilket bemanningsnivå de ønsker å legge seg på, men 
underdimensjoneres IKT-enheten og arbeidstiden som brukes lokalt i museene, vil den faglige 
utviklingen av databasene lide, samtidig som en blir altfor sårbar i forhold til sykdom, permisjoner 
og utskifting av personale. Den sentrale IKT-enheten må være oppdatert både på det 
informatikkfaglige og det museumsfaglige. Dette gjør at en har svært lang opplæringstid for de 
ansatte. Her kan en ikke bare leie en vikar for 6 måneder, det tar minst et halvt år før en ansatt kan 
regnes som et ”fullverdig” medlem av gruppen. Det samme gjelder dokumentasjonskonservatorene 
lokalt ved museene. 
 
Det nasjonale redaktørarbeidet antar vi fordeles på museene, men det må oppnevnes en ansvarlig 
redaktør for hver faggruppe som sørger for oppdatering av alle referansetabeller og navnelister. 
 
4.2 Kostnadsoversikt 
4.2.1 Budsjett for sentral IKT-enhet – forutsatt samlokalisering/integrering med EDD 
Kostnadene her omfatter bare den sentrale IKT-enheten. Kostnadene til 
dokumentasjonskonservatorer og redaktørarbeid vil gå over lokale budsjetter og variere fra 
museum til museum. Disse er derfor ikke med i denne kostnadsoversikten. 
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Budsjettet er satt opp med lønnskostnader og driftsbudsjett ut fra dagens kostnadsnivå.  
 
Utgifter    
Lønn Ledelse og administrasjon* 1,6 åv 730 000 
 Databasedrift/systemutvikling 5 åv 2 250 000 
    
Drift Avskriving databasemaskin**  150 000 
 Generell drift, maskiner etc  200 000 
 kontorleie  120 000 
 Reiser mellom universitetene  120 000 
 Kursavgifter, faglige reiser  250 000 
Drift 
USIT Standard infrastruktur   45 000 
 Drift Oracle server  90 000 
 Backup, arkivering, katastrofesite  105 000 
    
Sum Basis driftsorganisasjon  4 060 000 
    
    
 
*Ledelse og administrasjon er satt opp med 1,6 årsverk. Dvs. Faglig leder i 50 % stilling, administrativ leder 
i 60 % stilling, samt sekretær i 50 % stilling. Dette forutsetter en samlokalisering med Enhet for digital 
dokumentasjon (EDD) og at HF tillater at driftsorganisasjonen får frikjøpt faglig leder i 50 % stilling. Frikjøp 
av faglig leder vil sikre EDD finansiering til administrasjon av egen enhet.  
 
**Avskriving databasemaskin og lagringsmedier er satt til ca kr 150 000 pr år ut fra ut fra en avskrivingstid 
på 5 år av en innkjøpssum på ca. kr 750 000. Alminnelig sikkerhetskopiering og basisdrift av maskinen, 
databaselisens for Oracle, samt sikker langtidslagring er inkludert i posten Drift USIT. Det er ikke kjent hva 
som vil være en rimelig kostnad for en ytterligere langtidslagring.  
4.2.2 Kostnad pr IKT- årsverk for videreutvikling og databasekonvertering 
Som skissert foran er det mange oppgaver som vil kreve en innsats utover det en ren 
driftsorganisasjon kan bidra med. Det kan være hjelp i forbindelse med store arkeologiske 
utgravninger, innsamlingsprosjekt for forvaltningen, større donasjoner fra andre institusjoner eller 
privatpersoner osv. Den delen av prosjektet som skal kunne bistå med slike oppgaver, skal kunne 
gjøres så stor eller liten en ønsker, i motsetning til basisdriften.  
 
KHM har allerede meldt at de ønsker minst ett årsverk som kun skal jobbe med deres REVITA-
prosjekt. Ønsker de andre museene å starte tilsvarende prosjektarbeid, må det være flere årsverk i 
den sentrale IKT-enheten som kan arbeide med videreutvikling og oppbygging av nye baser.  
 
Ekstrakostnad for hver ekstra IKT-årsverk vil være: 
 
    
Lønn Videreutvikling mm 1 årsverk 450 000
Drift   120 000
   
Sum Pr årsverk   570 000
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4.2.3. Kostnader ved de enkelte museene 
Kostnadene ved det enkelte museum vil variere alt etter ambisjonsnivået. Ut over sin andel av 
felleskostnadene av den sentrale IKT-enheten vil det enkelte museum/universitet ha kostnader til: 
- lokal drift - fast ansatte dokumentasjonskonservatorer – både på naturhistorisk og 
kulturhistorisk del 
- fagkonsulenter på prosjektbasis 
- kjøp av særtjenester/egne øremerkede programmererårsverk ved den sentrale IKT-enheten  
- redaktøransvar og redaksjonsdeltakelse i diverse registre 
 
 
Fordeling av kostnadene av den sentrale IKT-enheten er noe museene i fellesskap må komme fram 
til. En bør også merke seg at bevilgningen fra universitetene må ta høyde for prisjusteringer både 
på lønn og drift, slik at vertsinstitusjonen ikke blir sittende med regningen for dette alene. 
 
Den store utfordringen nå er å sørge for at de store investeringene som er gjort i digitaliseringen av 
museumssamlingene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og slik at samlingene får den 
betydning de er ment å skulle ha for forskning, undervisning og formidling ved 
universitetsmuseene.  
 
 
Vedlegg – oversikt over USITs kostnader 
Jeg ser for meg tre IT kostnadselementer pluss evt lokale kostnader til 
HF. 
 
1. Standard, felles infrastruktur 
2. Drift av Oracle server 
3. Backup, arkivering, katastrofesite 
 
1. Standard, felles infrastruktur 
USIT har laget et regnestykke for hvor mye det koster å ha en aktiv 
bruker på nett og tilby standardtjenester som alle ansatte får. Dette 
regnestykket har gitt en pris på kr 6.600 /person pr år. Har sett på 
deres hjemmesider at dere har 12 fulltid ansatte, dette gir en kost pr kr 
79.200 pr år. 
 
2. Drift av Oracle server 
Dette er drift av Oracle serveren deres med tilgang til en testserver. 
 
Tjenesten inkluderer: 
- Fysisk plass på USIT maskinrom med dobbelt strøm, UPS og agregat og 
nettverk 
- OS installasjon, patching, oppgraderinger og drift 
- Oracle installasjon, patching, oppgraderinger, drift 
 
Kostnad er ca 300 timer/år a 600 kr, dvs kr 180.000. 
 
3. Backup, arkivering, katastrofesite 
USIT har beregnet hva backup koster i det backupsystemet vi har og kommet 
til følgende kostnader: 
 
- Backup pr lagret TB pr år: 10.000 
- Arkivering pr lagret TB pr år: 10.000 
- Katastrofesite pr lagret TB pr år: 15.000 
 
Lars Oftedal 
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